

H29年度 鹿野川ダムトンネル洪水吐呑口ゲート設備設置工事

H30年4月 足場撤去、グリス塗布、総合試運転調整




4月2日 門構外足場撤去完了



4月9日 開閉装置ワイヤロープグリス塗布



4月16日 総合試運転調整



4月23日 総合試運転調整