

# H24-27年度鹿野川ダムトンネル洪水吐吐口ゲート設備工事

## 9月 トランジション管溶接、トランジション管引き込み準備、引込レール設置



9月7日 トランジション管溶接



9月14日 トランジション管引き込み準備

9月21日 休工中



9月28日 引込レール設置