

## H24-27年度 鹿野川ダムトンネル洪水吐出口ゲート設備工事

H28年12月 ベルマウス管内部支保工撤去完了(12月5, 12, 19日の週は休工)



トンネル内部より下流側を望む

12月26日 ベルマウス管内部支保工撤去完了