

# 平成24-25年度 鹿野川ダム低水放流設備工事

## 4月 低水放流設備 予備ゲート点検架台設置、放流管搬入、放流管据付



4月7日 予備ゲート点検架台設置



4月14日 予備ゲート点検架台設置



4月21日 放流管搬入



4月28日 放流管据付作業