

# 平成24-25年度 鹿野川ダム低水放流設備工事


## 6月 低水放流設備 放流管据付、主ゲート据付作業、導流壁保護板据付



6月2日 放流管据付作業



6月9日 放流管据付、主ゲート据付作業



6月9日 放流管据付、主ゲート据付作業



6月16日 導流壁保護板据付

6月 低水放流設備 放流管据付作業、導流壁保護板据付



6月16日 導流壁保護板据付完了



6月23日 放流管据付



6月30日 導流壁保護板、放流管据完了