


平成24-25年度 鹿野川ダム低水放流設備工事

7月 低水放流設備 放流管据付完了、導流壁保護板据付完了



6月22日 導流壁保護板、放流管据完了



6月22日 導流壁保護板、放流管据完了



6月22日 導流壁保護板、放流管据完了

まもなく工事を再開します。