

# H24-27年度 鹿野川ダム選択取水設備外新設工事【上流側部】

## 4月 取水塔撤去工



4月7日 取水塔撤去



4月14日 取水塔撤去



4月21日 取水塔撤去



4月28日 取水塔撤去



## H24-27年度 鹿野川ダム選択取水設備外新設工事【下流側部】

4月 低水放流設備 堤体削孔作業完了、掘削用仮設構台撤去完了



4月7日 堤体削孔作業



4月14日 堤体削孔作業完了



4月21日 掘削用仮設構台撤去



4月28日 掘削用仮設構台撤去完了