

H24-27年度 鹿野川ダム選択取水設備外新設工事【上流側部】

6月 取水塔撤去工、浚渫作業準備



6月2日 取水塔撤去



6月9日 取水塔撤去



6月16日 取水塔撤去



6月23日 取水塔撤去、浚渫作業準備

6月 取水塔撤去工、浚渫作業



6月30日 浚渫作業

6月 低水放流設備 流管巻立てコンクリート打設、放流ゲート設置



6月2日 放流管巻立てコンクリート打設



6月9日 放流ゲート設置



6月16日 放流ゲート設置



6月23日 放流ゲート設置

6月 放流ゲート設置、ゲート室構築



6月30日 ゲート室構築