

H24-27年度 鹿野川ダム選択取水設備外新設工事【上流側部】

12月 取水塔基礎部コンクリート打設(水中部)、新設取水塔接合部分処理(はつり)



12月1日 取水塔基礎部コンクリート打設(水中部)



12月8日 取水塔基礎部コンクリート打設(水中部)



12月15日 取水塔基礎部コンクリート打設(水中部)



12月22日 新設取水塔接合部分処理(はつり)