



H24-27年度 鹿野川ダム選択取水設備外新設工事【上流側部】

2月 型枠設置、アンカー削孔、新設取水塔基礎構築




2月2日 型枠設置



2月9日 アンカー設置用削孔



2月16日 新設取水塔基礎構築



2月23日 新設取水塔基礎構築