

H25-27年度鹿野川ダム選択取水設備工事

8月 側壁部コンクリート打設、据付架台の事組作業、新設取水塔基礎構築、レール設置作業



ダム左岸側国道197号より(遠景)

8月10日 側壁部コンクリート打設



ダム上流構台より(近景)

8月17日 据付架台の事組作業



ダム上流構台より望む

8月24日 新設取水塔基礎構築



ダム上流構台より(近景)

8月31日 連続式サイホン管据付用レールの設置作業