

H25-27年度鹿野川ダム選択取水設備工事

9月 据付架台設置作業



9月7日 据付架台設置作業



9月14日 据付架台設置作業



9月21日 据付架台設置作業



9月28日 据付架台設置作業