

H25－27年度鹿野川ダム選択取水設備工事

10月 降下装置(仮設門構)設置作業、据付架台設置作業



ダム左岸側国道197号より(遠景)

10月5日 降下装置(仮設門構)設置作業



仮設門構

ダム堰堤中央より(近景)

10月12日 降下装置(仮設門構)設置作業



ダム上流構台より(近景)

10月19日 サイホン管組立作業



ダム左岸側国道197号より(遠景)

10月26日 サイホン管組立作業