



H25-27年度 鹿野川ダム選択取水設備工事

H28年9月 電線管据付・試運転・調整工



9月5日 電線管取付



9月12日 電線管取付



9月19日 試運転・調整工



9月26日 試運転・調整工