

## H25-27年度 鹿野川ダム選択取水設備工事

H28年10月 試運転・調整工 完了(10月10, 17, 24, 31日の週は休工)



10月3日 試運転・調整工 完了