



# H29-30年度 鹿野川ダムトンネル洪水吐新設(その3)工事

## H31年3月 呑口部仮設構台撤去および吐口部減勢工の躯体コンクリート打設




3月4日 山側2BL清掃、3BL・5BL型枠組立



3月11日 山側2BL清掃、3BL鉄筋組立、5BLレイタンス処理



3月18日 山側2BL鉄筋組立、3BL・5BL型枠組立



3月25日 仮設(A・C)構台撤去、AS舗装撤去