

平成25年度当初 高知県における 事業計画総括表

(単位：千円)

事業区分	負担基本額	地方負担額
河川関係	11,810,663	2,002,236
道路関係	23,936,000	4,142,249
公園関係	—	—
港湾関係	3,862,200	1,139,825
空港関係	198,205	33,034
合計	39,807,068	7,317,344

※端数処理の関係上、合計と一致しないことがある。

※空港関係は、大阪航空局分を除く。

平成25年度当初 高知県における事業計画（河川関係）

（単位：千円）

対象科目	全体事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額								計	地方 負担額	平成25年度事業内容	備考
			内訳											
			工事費	測量設計費	用地費及 補償費	船舶及 機械器具費	附帯工事費	事業委託費	事業車両費					
河川事業			1,622,000	784,911	716,000	38,374	63,000	0	15,415	3,239,700	601,082			
河川改修費			1,339,000	701,436	716,000	38,149	63,000	0	13,415	2,871,000	478,499			
一般河川改修事業			1,339,000	701,436	716,000	38,149	63,000	0	13,415	2,871,000	478,499			
物部川	直轄管理区間 L=10.5km (物部川築堤・護岸他)	78	64,000	55,910	17,000	6,190	0	0	900	144,000	24,000	山田地区：用地補償A=0.2ha、築堤護岸L=0.05km 等	<事業展開> 物部川水系 平成25年度：約3億円 平成27年度：約3億円 平成28年度：約3億円 平成29年度：約3億円	
仁淀川	直轄管理区間 L=28.5km (仁淀川築堤・護岸他)	304	859,000	357,721	459,000	21,279	0	0	5,000	1,702,000	283,666	新居地区：河道掘削V=60千m ³ 加田地区：樋門N=1基、用地補償A=1.0ha、築堤L=0.15km 波介川水門：水門改良（平成25年度完成予定） 等	<事業展開> 仁淀川水系 平成26年度：約10億円 平成27年度：約10億円 平成28年度：約10億円 平成29年度：約10億円	
四万十川	直轄管理区間 L=39.7km (四万十川築堤・護岸他)	396	416,000	287,805	240,000	10,680	63,000	0	7,515	1,025,000	170,833	不破地区：築堤L=0.59km、附帯道路L=0.42km（平成25年度完成予定） 具向・入田地区：用地補償A=0.1ha（平成28年度完成予定） 等	<事業展開> 四万十川水系 平成26年度：約9億円 平成27年度：約9億円 平成28年度：約9億円 平成29年度：約9億円	
河川工作物関連応急対策事業費			170,000	14,500	0	150	0	0	650	185,300	30,883			
仁淀川	直轄管理区間 L=28.5km 樋門・樋管等 6箇所	2	152,000	9,000	0	100	0	0	600	161,700	26,950	奥田川樋門開閉装置改善 日下川放水樋門開閉装置改善 等		
四万十川	直轄管理区間 L=39.7km 樋門・樋管等 3箇所	0	18,000	5,500	0	50	0	0	50	23,600	3,933	井沢樋門開閉装置改善 榎沢樋門開閉装置改善 等		
総合水系環境整備事業費			113,000	68,975	0	75	0	0	1,350	183,400	91,700			
仁淀川水系	仁淀川浄化事業 1式	10	0	24,935	0	15	0	0	50	25,000	12,500	相生川 モニタリング1式（平成26年度完成予定） 等	<事業展開> 仁淀川水系 平成26年度：1億円未満	
澁川水系	四万十川自然再生 1式	39	113,000	44,040	0	60	0	0	1,300	158,400	79,200	開地区 湿地再生A=3,500m ³ 、入田地区 モニタリング1式 等		
ダム事業			88,967	431,080	838,134	13,220	0	0	4,680	1,376,081	202,010			
多目的ダム建設事業費			50,985	390,570	838,134	13,185	0	0	3,207	1,296,081	162,010			
澁川中筋川総合開発(横瀬川ダム)	横瀬川ダム(堤高72m、堤頂長189m) 市道一生涯大物川線付替 他	400*	50,985	390,570	838,134	13,185	0	0	3,207	1,296,081	162,010	付替道路工事、工事用道路工事、水理・水文調査 等	<事業展開>* 横瀬川ダム 平成26年度以降：約220 億円	
総合水系環境整備事業費			37,982	40,510	0	35	0	0	1,473	80,000 (155,000)	40,000			
吉野川水系早明浦ダム	早明浦ダム貯水池延長L=19.0km ・グリーンベルト 1式 ・濁水対策 1式	吉野川水系 68	0	25,510	0	11	0	0	479	26,000 (155,000)	13,000	濁水対策検討1式（平成26年度完成予定）	<事業展開> 平成26年度：1億円未満	
	早明浦ダム貯水池延長L=19.0km ・貯水池周辺施設整備 1式	吉野川水系 68	37,982	15,000	0	24	0	0	994	54,000 (155,000)	27,000	ダム湖進入坂路整備(大北地区)1式、ダム湖進入坂路測量設計(須山地区)1式 (平成26年度完成予定)	<事業展開> 平成26年度：1億円未満	

平成25年度当初 高知県における事業計画（河川関係）

（単位：千円）

対象科目	全体事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額								計	地方 負担額	平成25年度事業内容	備考
			内訳											
			工事費	測量設計費	用地費及 補償費	船舶及 機械器具費	附帯工事費	事業委託費	事業車両費					
砂防事業			1,647,174	628,432	40,466	56,929	0	0	6,206	2,379,207 (2,447,800)	396,533			
砂防事業費			1,094,899	468,985	30,250	48,730	0	0	4,886	1,647,750 (1,693,300)	274,625			
	吉野川水系	860	326,595	139,315	7,480	13,090	0	0	0	486,480 (520,300)	81,080	窪合床固工群(平成27年度完成予定) 赤根護岸(平成27年度完成予定) 南小川砂防堰堤(平成29年度完成予定) 境谷砂防堰堤(平成29年度完成予定) カシケ谷砂防堰堤(平成27年度完成予定) 大谷川砂防堰堤(平成28年度完成予定) 砂防設備設計、用地取得0.3ha 等		
	吉野川上流 直轄区域面積 A=574.5km2		768,304	329,670	22,770	35,640	0	0	4,886	1,161,270 (1,173,000)	193,545	小南川山腹工 下中切山腹工 井尻山腹工 東谷砂防堰堤(平成26年度完成予定) アゼチ谷砂防堰堤(平成28年度完成予定) ウルシ谷砂防堰堤(平成28年度完成予定) つえ谷山腹工(平成27年度完成予定) 朝谷山腹工(平成27年度完成予定) 大北谷砂防堰堤(平成30年度完成予定) 南野山西谷砂防堰堤(平成25年度完成予定) 井野川第2砂防堰堤(平成29年度完成予定) 上ノ土居砂防堰堤(平成28年度完成予定) 巽岩谷砂防堰堤(平成26年度完成予定) シレ薄谷砂防堰堤(平成30年度完成予定) ヨモギ谷砂防堰堤(平成30年度完成予定) 西谷砂防堰堤群(平成27年度完成予定) 坂本北川砂防堰堤(平成25年度完成予定) 砂防設備設計、用地取得2.5ha 等		
地すべり対策事業費			214,595	108,447	3,216	5,199	0	0	0	331,457 (354,500)	55,242			
	怒田・八畝地区	310	214,595	108,447	3,216	5,199	0	0	0	331,457 (354,500)	55,242	集水井工 表面排水路 用地取得0.01ha 等		
特定緊急砂防事業費			337,680	51,000	7,000	3,000	0	0	1,320	400,000	66,666			
	奈半利川水系	20	337,680	51,000	7,000	3,000	0	0	1,320	400,000	66,666	大谷川砂防堰堤群(平成28年度完成予定) 砂防設備設計、用地取得1.8ha 等	<事業展開> 奈半利川 H26:約5億円 H27:約4億円 H28:約3億円	
海岸事業			4,366,500	426,755	0	16,720	0	0	5,700	4,815,675	802,611			
海岸保全施設整備事業費			616,500	176,755	0	16,720	0	0	5,700	815,675	135,945			
	高知海岸	769	616,500	176,755	0	16,720	0	0	5,700	815,675	135,945	仁ノ工区 離岸堤 50m(平成26年度完成予定) 等	<事業展開> 平成26年度: 約8億円	
防災対策推進海岸保全施設整備事業費			3,750,000	250,000	0	0	0	0	0	4,000,000	666,666			
	高知海岸	769	3,750,000	250,000	0	0	0	0	0	4,000,000	666,666	新居工区 堤防改良 1,710m(平成25年度完成予定)		
合計			7,724,641	2,271,178	1,594,600	125,243	63,000	0	32,001	11,810,663	2,002,236			

(注) 「負担基本額」の欄については、当該都道府県の負担対象となる額を記載しています。

複数県間でアロケーションがなされる事業については、「負担基本額」欄括弧内、全体事業費、事業展開(平成26年度以降の予算年割)に他県分を含む全体額を記載しています。

河川事業等の整備内容については、20～30年後までに順次完成することを旨として記載しています。

平成26年度以降の予算年割は、原則、事業が一定程度進捗し、当面の段階的な整備により完成予定(部分完成予定を含む)としている事業を記載対象としています。

全体事業費及び事業展開(平成26年度以降の予算年割)については、事業工程上の必要額を便宜的に記載したものであり、災害の発生状況、毎年度の予算状況、用地・工事の進捗等により変更されることがあります(業務取扱費を含む)。

* : 全体事業費及び事業展開については現計画に基づいて記載しています。

平成25年度当初 高知県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	H25年度事業内容	備 考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道56号	窪川佐賀道路	L=11.2km	370	0	440,000	0	0	0	0	440,000	73,333	調査・設計	用地進捗率:0% 事業進捗率:約1% 四万十町中央IC～四万十町西IC L=5.0km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 拳ノ川IC～佐賀IC L=6.2km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道56号	片坂バイパス	L=6.1km	250	3,502,000	274,000	54,000	10,000	0	0	3,840,000	640,000	調査・設計 ・用地買収推進:金上野～拳ノ川地区 ・金上野地区工事推進: 改良工、金上野トンネル(L=1,916m) ・市野瀬地区工事推進: 改良工、市野瀬橋(L=264m) 下部工 ・橘川地区工事推進: 改良工、 橘川トンネル(L=936m) ・拳ノ川地区工事推進: 拳ノ川橋(L=71m) 上下部工	用地進捗率:約93% 事業進捗率:約28% 四万十町西IC～拳ノ川IC L=6.1km(2/2) 平成30年度供用予定 <残事業費の内訳※> H26:約40億円 H27:約45億円 H28:約30億円 H29:約15億円 H30:約8億円
国道56号	中村宿毛道路	L=23.2km	1,320	1,680,000	147,000	307,000	6,000	0	0	2,140,000	356,667	調査・設計 ・用地買収推進:森・芳奈～和田地区 ・中山地区工事推進: 寺山第2高架橋(L=142m) 上部工 ・押ノ川地区工事推進:改良工 ・和田地区工事推進:改良工	用地進捗率:約98% 事業進捗率:約85% 平田IC～宿毛IC L=7.6km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道55号	高知南国道路	L=15.0km	1,288	4,646,000	961,000	23,000	10,000	0	0	5,640,000	705,000	調査・設計、埋蔵文化財調査 ・用地買収推進:伊達野～物部地区 ・一宮～布師田地区工事着手: 一宮高架橋(L=626m) 下部工 布師田高架橋(L=708m) 下部工 ・唐谷～稲生地区工事推進: 稲生高架橋(L=151m) 上部工 稲生トンネル(L=99m) ・伊達野地区工事推進: 改良工 伊達野高架橋(L=293m) 上部工 ・関～王子地区工事推進: 関高架橋(L=420m) 上部工 田村高架橋(L=484m) 上部工	用地進捗率:約99% 事業進捗率:約67% 高知南IC～高知東IC L=4.7km(2/4) 平成26年度供用予定 <残事業費の内訳※> H26:約20億円 高知東IC～高知空港IC L=4.1km(2/4) 平成27年度供用予定 <残事業費の内訳※> H26:約30億円 H27:約20億円 高知JCT～高知南IC L=6.2km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定

平成25年度当初 高知県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)						計	地方 負担額	H25年度事業内容	備考
				内 訳									
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道55号	南国安芸道路	L=12.5km	596	1,141,000	424,000	855,000	20,000	0	0	2,440,000	305,000	・調査・設計 ・用地買収推進:物部～下井地区 ・野市地区工事推進: 安全施設設置工 ・土居地区工事推進: 土居高架橋(L=430m) 上部工 香宗川橋(L=150m) 上部工	用地進捗率:約74% 事業進捗率:約56% 香南のいちIC～香南かがみIC L=2.2km(2/4) 平成25年度供用予定 高知空港IC～香南のいちIC L=3.5km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道55号	南国安芸道路 (芸西西～安芸西)	L=8.5km	355	0	440,000	0	0	0	0	440,000	55,000	・調査・設計	用地進捗率: 0% 事業進捗率:約1% 芸西西IC～安芸西IC L=8.5km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道33号	高知西バイパス	L=9.8km	878	1,466,000	194,000	378,000	2,000	0	0	2,040,000	340,000	・調査・設計、埋蔵文化財調査 ・用地買収推進:西浦地区 ・用地国債(再取得) ・枝川地区工事推進: 改良工 枝川高架橋(ランプ橋含)(L=409m) 上下部工 ・天神地区工事推進: 天神高架橋(L=195m) 上部工	用地進捗率:約99% 事業進捗率:約69% 枝川IC～天神IC L=2.9km(2/4) 平成27年度供用予定 <残事業費の内訳> H26:約30億円 H27:約10億円 鎌田IC～吾川郡いの町波川 L=1.5km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道33号	越知道路(2工区)	L=3.0km	137	210,000	28,000	10,000	0	0	0	248,000	41,333	・調査・設計 ・用地買収推進:横島南地区、越知丁地区 ・越知丁地区工事推進: 立花大橋(L=169m) 下部工 改良工	用地進捗率:約25% 事業進捗率:約 7% 高岡郡越知町越知丙～越知丁 L=3.0km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道55号	大山道路	L=2.0km	63	1,952,000	86,000	0	2,000	0	0	2,040,000	340,000	・調査・設計 ・下山地区工事推進:大山トンネル(L=1,332m)	用地進捗率: 100% 事業進捗率:約57% 安芸市下山～安芸市河野 L=2.0km(2/2) 平成26年度供用予定 <残事業費の内訳> H26:約2億円
国道55号	安芸道路	L=5.8km	245	0	440,000	0	0	0	0	440,000	73,333	・調査・設計	用地進捗率:0% 事業進捗率:約1% 安芸東IC～安芸西IC L=5.8km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定

平成25年度当初 高知県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)						地 方 負担額	H25年度事業内容	備 考	
				内 訳									計
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道56号	土佐市バイパス	L=4.3km	367	1,255,000	80,000	0	5,000	0	0	1,340,000	223,333	調査・設計 ・春野地区工事推進: 舗装工 新仁淀川大橋(L=617m)上部工 ・中島地区工事推進:舗装工	用地進捗率: 100% 事業進捗率: 約94% 高知市春野町弘岡上～土佐市中島 L=1.2km(4/4) 平成26年度供用予定 <残事業費の内訳※> H26:約2億円
国道56号	大方改良	L=2.6km	56	8,000	40,000	200,000	1,000	0	0	249,000	41,500	調査・設計 ・用地買収推進:早咲～芝地区 ・入野本村地区工事推進:改良工	用地進捗率: 約60% 事業進捗率: 約46% 幡多郡黒潮町入野立石～黒潮町入野神ノ前 L=2.6km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向 けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予 定
合 計				15,860,000	3,554,000	1,827,000	56,000	0	0	21,297,000	3,194,499		残事業費:約2,502億円

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注)備考欄の用地進捗率は、平成25年5月31日時点である。

(注)備考欄の事業進捗率は、平成25年3月31日時点である。

(注)備考欄の供用予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

(注)備考欄の平成26年度以降の予算年割については、事業の進捗状況等を踏まえ便宜的に記載したものであり、毎年度の予算の状況や、工事の進捗により変更されることがある。

平成25年度当初 高知県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

改築事業(防災対策等)

箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)								地方 負担額	H25年度事業内容	備考
			内 訳							計			
			工事費	測量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事業 車両費					
四国横断自動車道 阿南四万十線	須崎新荘～窪川	L=21.8km	945	10,000	40,000	5,000	0	0	0	55,000	5,500	事業損失調査、事業損失補償	中土佐IC～四万十町中央IC L=14.8km(2/4) 平成24年12月9日供用済
国道32号	板木野防災	L=2.7km	64	0	25,000	0	0	0	0	25,000	4,167	調査・設計	用地進捗率:約73% 事業進捗率:約35% 大豊町小川～大豊町馬瀬 L=2.7km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向け た円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道33号	橋防災(高知)	L=2.0km	89	0	55,000	10,000	0	0	0	65,000	10,833	調査・設計 ・支障物件移転	事業規模、全体事業費、用地進捗率及び事業進 捗率は、愛媛県区間を含む 用地進捗率:100% 事業進捗率:約10% 仁淀川町橋～久万高原町中津 L=2.0km(2/2) 平成30年度供用予定
合 計				10,000	120,000	15,000	0	0	0	145,000	20,500		

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注)備考欄の用地進捗率は、平成25年5月31日時点である。

(注)備考欄の事業進捗率は、平成25年3月31日時点である。

(注)備考欄の供用予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

平成25年度当初 高知県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

交通安全事業(Ⅰ種)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	H25年度事業内容	備 考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道32号	高知32号交差点改良等	—	—	0	29,900	0	100	0	0	30,000	10,000		
	<ul style="list-style-type: none"> ┌ 大津バイパス交 └ 差点改良 	—	—	0	29,900	0	100	0	0	30,000		・調査設計	早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道33号	高知33号交差点改良等	—	—	665,000	70,120	257,000	6,880	0	0	999,000	333,000		
	<ul style="list-style-type: none"> ┌ 宇治川橋歩道整 └ 備 	—	—	0	9,840	2,000	160	0	0	12,000		・調査設計 ・用地買収	早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
	<ul style="list-style-type: none"> ┌ 北山自歩道整備 └ 	—	—	0	11,700	140,000	1,300	0	0	153,000		・調査設計 ・用地買収	早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
	<ul style="list-style-type: none"> ┌ 波川交差点改良 └ 	—	—	85,000	1,650	18,000	350	0	0	105,000		・用地買収 ・工事	早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
	<ul style="list-style-type: none"> ┌ 日下橋交差点改 └ 良 	—	—	98,000	23,260	97,000	740	0	0	219,000		・調査設計 ・用地買収 ・工事	早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
<ul style="list-style-type: none"> ┌ 佐川歩道トンネル └ 	—	—	482,000	23,670	0	4,330	0	0	510,000		・工事	早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定	
国道55号	国道55号交差点改良等	—	—	7,000	34,130	84,000	870	0	0	126,000	42,000		
	<ul style="list-style-type: none"> ┌ 浮津交差点改良 └ 	—	—	0	2,710	51,000	290	0	0	54,000		・用地買収	平成27年度完成予定
	<ul style="list-style-type: none"> ┌ 吉良川歩道整備 └ 	—	—	0	20,830	0	170	0	0	21,000		・調査設計	早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
	<ul style="list-style-type: none"> ┌ 唐浜歩道整備 └ 	—	—	2,000	710	33,000	290	0	0	36,000		・調査設計 ・用地買収 ・工事	平成26年度完成予定
	<ul style="list-style-type: none"> ┌ 手結自歩道整備 └ 	—	—	5,000	9,880	0	120	0	0	15,000		・工事	平成25年度完成予定
国道56号	高知56号交差点改良等	—	—	202,000	89,840	294,000	5,160	0	0	591,000	197,000		
	<ul style="list-style-type: none"> ┌ 東鴨地歩道整備 └ 	—	—	51,000	6,340	20,000	660	0	0	78,000		・調査設計 ・用地買収 ・工事	早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
	<ul style="list-style-type: none"> ┌ 市野々歩道整備 └ 	—	—	0	9,500	50,000	500	0	0	60,000		・調査設計 ・用地買収	早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
	<ul style="list-style-type: none"> ┌ 床鍋歩道整備 └ 	—	—	47,000	0	1,000	0	0	0	48,000		・用地買収 ・工事	平成25年度完成予定
	<ul style="list-style-type: none"> ┌ 六反地歩道整備 └ 	—	—	0	11,000	0	1,000	0	0	12,000		・調査設計	早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
	<ul style="list-style-type: none"> ┌ 浮津歩道整備 └ 	—	—	0	26,000	0	1,000	0	0	27,000		・調査設計	早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
	<ul style="list-style-type: none"> ┌ 大方自歩道整備 └ 	—	—	1,000	2,000	48,000	0	0	0	51,000		・用地買収 ・工事	早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定

平成25年度当初 高知県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

交通安全事業(Ⅰ種)

箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)								地 方 負担額	H25年度事業内容	備 考
			内 訳						計				
			工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費					
平田歩道整備	—	—	58,000	35,000	175,000	2,000	0	0	270,000		・調査設計 ・用地買収 ・工事	平成26年度完成予定	
高知56号 緊急 避難階段整備	—	—	45,000	0	0	0	0	0	45,000		・工事	平成25年度完成予定	
合 計		—	874,000	223,990	635,000	13,010	0	0	1,746,000	582,000			

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注)備考欄の供用予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

平成25年度当初 高知県における事業計画(道路関係[直轄])

交通安全事業(Ⅱ種)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	H25年度事業内容	備考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道32号	—	—	—	76,000	16,730	5,000	2,270	0	0	100,000	50,000	防護柵、区画線、視線誘導標、簡易パーキング	
国道33号	—	—	—	79,000	4,740	0	2,260	0	0	86,000	43,000	道路照明、防護柵、道路標識、区画線、視線誘導標、 情報提供機器(情報提供板)	
国道55号	—	—	—	35,000	2,900	0	100	0	0	38,000	19,000	防護柵、道路標識、区画線、視線誘導標	
国道56号	—	—	—	283,000	5,850	0	5,150	0	0	294,000	147,000	防護柵、道路標識、区画線、情報提供機器(情報提供 板)、情報収集機器(ITV)、簡易パーキング	
合 計			—	473,000	30,220	5,000	9,780	0	0	518,000	259,000		

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

平成25年度当初 高知県における事業計画(道路関係[直轄])

電線共同溝事業

路線名	箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	平成25年度 事業内容	備考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附带工事費	事 業 車両費				
国道56号	高知56号電線共同溝			90,000	50,000	90,000	0	0	0	230,000	86,250		
	{ 新田地区電線共同溝	L=1.3km	12	90,000	50,000	90,000	0	0	0	230,000		調査設計、移転物件移設、本 体工事	平成27年度供用予定
計				90,000	50,000	90,000	0	0	0	230,000	86,250		

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注)備考欄の供用予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

平成25年度当初 高知港（港湾管理者：高知県）における事業内容等（港湾関係）

（様式1）

港湾整備事業

（単位：千円）

港名	施設名	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額						計	地方 負担額	平成25年度事業内容	備考
				内訳									
				工事費	測量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯 工事費	事業 車両費				
高知港	～三里地区国際物流ターミナル整備事業～												
	三里地区		1,193										
	岸壁(-12m)	L=280m		146,070	53,930	0	0	0	0	200,000	90,000	舗装工 3,205m ²	平成20年代後半完成予定 ※完成に向けた円滑な事業実施環境（注3）が整った段階で確定予定
	防波堤(東第一)	L=1,100m		966,077	298,423	0	117,500	0	0	1,382,000	621,900	ケーソ制作 5函、被覆・根固工 71m、上部工 188m、消波工 280m	
	～三里地区防波堤改良事業～												
	三里地区		30										
	防波堤(南)(改良)	L=1,000m		392,000	48,000	0	0	0	0	440,000	198,000	上部工 100m	平成27年度完成予定 ＜残事業費の内訳＞ H26：約16億円 H27：約8億円
	防波堤(東第一)	L=1,100m		85,000	15,000	0	0	0	0	100,000	45,000	上部工 67m	
	未開発補正											引上率：1.25	
	計			1,589,147	415,353	0	117,500	0	0	2,122,000	663,125		

（注1） 端数処理の関係で施設毎の合計と合わない場合があります。

（注2） 備考欄の各年度事業費については、必ずしも全体の予算方針等を踏まえたものではありません。

平成26年度以降の予算年割については、事業工程上の必要額を便宜的に記載したものであり、毎年度の予算の状況や、工事の進捗により変更されることがあります。

（注3） 「事業実施環境」とは、漁業補償の締結、公有水面埋立免許の取得、用地取得の完了、土砂処分場の確保後等といった、事業を進捗させる上で不可欠な環境のことです。

平成25年度当初 須崎港（港湾管理者：高知県）における事業内容等（港湾関係）

（様式1）

港湾整備事業

（単位：千円）

港名	施設名	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額						計	地方 負担額	平成25年度事業内容	備考
				内訳									
				工事費	測量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯 工事費	事業 車両費				
須崎港	～湾口地区防波堤整備事業～												
	湾口地区		474										
	防波堤	L=1,420m		15,694	28,166	0	6,140	0	0	50,000	22,500	雑工 1式	平成25年度完成予定
	～湾口地区防波堤改良事業～												
	湾口地区		30										
	防波堤	L=1,420m		310,000	90,000	0	0	0	0	400,000	180,000	雑工 1式	平成27年度完成予定 ＜残事業費の内訳＞ H26：約13億円 H27：約13億円
	未開発補正										△ 61,875	引上率：1.25	
計				325,694	118,166	0	6,140	0	0	450,000	140,625		

（注1） 端数処理の関係で施設毎の合計と合わない場合があります。

（注2） 備考欄の各年度事業費については、必ずしも全体の予算方針等を踏まえたものではありません。

平成26年度以降の予算年割については、事業工程上の必要額を便宜的に記載したものであり、毎年度の予算の状況や、工事の進捗により変更されることがあります。

平成25年度当初 宿毛湾港（港湾管理者：高知県）における事業内容等（港湾関係）

（様式1）

港湾整備事業

（単位：千円）

港名	施設名	事業規模	全体事業費 （億円）	負担基本額						計	地方 負担額	平成25年度事業内容	備考
				内訳									
				工事費	測量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯 工事費	事業 車両費				
宿毛湾港	～池島地区防波堤整備事業～												
	池島地区		60									平成27年度完成予定 ＜残事業費の内訳＞ H26：約 3億円 H27：約 2億円	
	防波堤（Ⅱ）	L=380m		<200,000>						<200,000>	<90,000>		ケーソン製作 3函
				312,274	116,366	335,000	66,360	0	0	830,000	373,500		
未開発補正										<△ 27,500> △ 114,125	引上率：1.25		
計				<200,000>						<200,000>	<62,500>		
				312,274	116,366	335,000	66,360	0	0	830,000	259,375		

< >書きは平成24年度国債の平成25年度支出分で内数

（注1） 端数処理の関係で施設毎の合計と合わない場合があります。

（注2） 備考欄の各年度事業費については、必ずしも全体の予算方針等を踏まえたものではありません。

平成26年度以降の予算年割については、事業工程上の必要額を便宜的に記載したものであり、毎年度の予算の状況や、工事の進捗により変更されることがあります。

平成25年度当初 室津港（港湾管理者：高知県）における事業内容等（港湾関係）

（様式1）

港湾整備事業

（単位：千円）

港名	施設名	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額						計	地方 負担額	平成25年度事業内容	備考
				内訳									
				工事費	測量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯 工事費	事業 車両費				
室津港	～室津地区避難港整備事業～												
	室津地区		498									平成30年代後半完成予定 ※完成に向けた円滑な事業実施環境（注2）が 整った段階で確定予定	
	防波堤（I）	L=735m		<280,800> 369,664			0	9,000	0	0	<280,800> 460,200		<93,600> 153,400
	未開発補正										<△ 46,800> △ 76,700	引上率：1.25	
計				<280,800> 369,664	81,536	0	9,000	0	0	<280,800> 460,200	<46,800> 76,700		

< >書きは平成24年度国債の平成25年度支出分で内数

（注1） 端数処理の関係で施設毎の合計と合わない場合があります。

（注2） 「事業実施環境」とは、漁業補償の締結、公有水面埋立免許の取得、用地取得の完了、土砂処分場の確保後等といった、事業を進捗させる上で不可欠な環境のことです。

平成25年度当初 高知空港(高知県)における事業内容等 (空港関係)

空港整備事業費

(単位:千円)

空港名	施設名	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額							地 方 負担額	平成25年度事業内容	備考	
				内訳										計
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事 費	事 業 車両費					
高知空港	用地造成	-	-	122	17,897	0	0	0	0	18,019	33,034	耐震対策		
	エプロン改良	-	-	163,605	16,581	0	0	0	0	180,186		エプロン改良		
計				163,727	34,478	0	0	0	0	198,205	33,034			

(注) 地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。