

平成25年度 香川県における事業計画(H25.4)(水管理・国土保全局関係)

対象科目	全体事業規模	全体事業費 (億円)	H24年度当初(百万円)		H24年度事業内容	H25年度予定事業内容	H25年度事業 進捗見込み (億円)	備考
			工事関係費	負担額(注)				
河川事業			413.000	132.160				
河川改修費			377.000	120.640				
一般河川改修事業費			377.000	120.640				
土器川	直轄管理区間 L=18.9km (土器川局所洗掘対策他)	98	377.000	120.640	土器・飯野箇所:河道掘削L=250m 土器箇所:水門耐震対策1基 等	土器・飯野地区:河道掘削(平成29年度以降完成予定) 等	0.8~3.3	
河川工作物関連応急対策事業費			36.000	11.520				
土器川	直轄管理区間L=18.9km	-	36.000	11.520	赤山川樋門監視装置改善 古子川樋門監視装置改善 等	-	-	
合 計			413.000	132.160				

(注) 合計は四捨五入の関係で合致していない場合があります。

「工事関係費」の欄については、負担基本額として当該県の負担対象となる工事関係費(ダム事業は公共費ベース)を記載しています。

個別事業の予算については、実施計画段階(予算成立後)で配分しており、事業内容、及び事業進捗見込みについては、今後大きく変動する可能性があります。

平成25年度 香川県における事業計画(H25年4月)(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

(単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	平成24年度当初		H24年度事業内容	H25年度予定事業内容	H25年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担金				
国道11号	大内白鳥バイパス	L=9.2km	230	1,608	515	<ul style="list-style-type: none"> 調査・設計、埋蔵文化財調査 用地買収推進:白鳥西～三殿地区用地買収 松崎～三殿地区用地買収 用地国債(再取得) 川東地区工事推進: 川東地区改良工 与田川橋(L=71m)上部工 楠谷川橋(L=11m)上部工 番屋川第1橋(L=40m)下部工 前山トンネル(L=595m) 	<ul style="list-style-type: none"> 調査・設計、埋蔵文化財調査 用地買収推進:西村～三殿地区用地買収 用地国債(再取得):白鳥西～三殿地区 湊地区工事推進: 湊川橋(L=110m)上部工 前山トンネル(L=595m) 西村地区改良工 	供用必要額 16～21億円程度	用地進捗率:約65% 事業進捗率:約54% 東かがわ市白鳥～東かがわ市西村 L=3.3km(2/4) 平成26年度供用予定 東かがわ市西村～東かがわ市土居 L=2.6km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、 完成に向けた円滑な事業実施環境が 整った段階で確定予定 東かがわ市伊座～東かがわ市白鳥 L=2.1km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、 完成に向けた円滑な事業実施環境が 整った段階で確定予定 東かがわ市土居～東かがわ市小砂 L=1.2km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、 完成に向けた円滑な事業実施環境が 整った段階で確定予定
国道11号	豊中観音寺拡幅	L=4.6km	191	450	144	<ul style="list-style-type: none"> 調査・設計 用地買収推進:本山～上高野地区用地買収 用地国債(再取得) 	<ul style="list-style-type: none"> 調査・設計 用地買収推進:本山～上高野地区用地買収 ＜本山～上高野(2)地区用地買収＞ 用地国債(再取得):本山～上高野地区 	3～6億円程度	用地進捗率:約20% 事業進捗率:約10% 三豊市豊中町～観音寺市植田町 L=4.6km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、 完成に向けた円滑な事業実施環境が 整った段階で確定予定
国道32号	猪ノ鼻道路(香川)	L=8.4km	432	10	3	調査・設計	・調査・設計	0.4～1億円程度	事業規模、全体事業費、用地進捗率及 び事業進捗率は、徳島県区間を含む 用地進捗率:約99% 事業進捗率:約24% 三豊市財田町財田上～三好市池田町 L=8.4km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、 完成に向けた円滑な事業実施環境が 整った段階で確定予定

平成25年度 香川県における事業計画(H25年4月)(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

(単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	平成24年度当初		H24年度事業内容	H25年度予定事業内容	H25年度事業進捗見込み	備 考
				事業費	負担金				
国道32号	綾南・綾歌・満濃バイパス	L=21.7km	676	252	81	・満濃地区工事推進:満濃地区舗装工	—	—	仲多度郡まんのう町羽間～仲多度郡まんのう町吉野下 L=1.2km(4/4) 平成24年12月22日供用済み H24完了
計				2,320	743				残事業費:約425億円

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある

(注)全体事業費については、事業評価結果を踏まえ、変更する場合がある

(注)H25年度予定事業内容のうち〈 〉書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである

(注)備考欄の用地進捗率は、平成25年3月末時点である

(注)備考欄の事業進捗率及び残事業費は、平成24年度補正投入時点である

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある

平成25年度 香川県における事業計画(H25年4月)(道路関係〔直轄〕)

交通安全事業(Ⅰ種)

(単位:百万円)

箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	平成24年度当初		H24年度事業内容	H25年度事業内容	H25年度事業進捗見込み	備考
			事業費	地方負担額				
国道11号	香川11号交差点改良等	-	-	573	191			
	西町交差点改良	-	-	15		・調査設計 ・用地買収		早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
	津田交番前交差点改良	-	-	27		・調査設計 ・用地買収		早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
	鴨庄視距改良	-	-	228		・調査設計 ・用地買収 ・工事	・工事	平成26年度完成予定
	志度歩道整備	-	-	105		・調査設計 ・用地買収 ・工事	-	平成24年度完成
	JR志度駅前交差点改良	-	-	78		・調査設計 ・用地買収 ・工事	・工事	平成26年度完成予定
	文化センター前歩道整備	-	-	15		・調査設計 ・用地買収	・調査設計 ・用地買収 <工事>	早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
	高瀬歩道整備	-	-	63		・調査設計 ・用地買収 ・工事	・調査設計 ・用地買収 ・工事	平成26年度完成予定
	出作町南交差点改良	-	-	24		・調査設計	・調査設計	早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
	和田浜交差点改良	-	-	18		・調査設計	・調査設計 ・工事	平成26年度完成予定
国道30号	香川30号交差点改良等	-	-	12	4			
	高松中央通り自歩道整備	-	-	12		・調査設計	・調査設計	平成27年度完成予定
国道32号	香川32号交差点改良等	-	-	462	154			
	十郷視距改良	-	-	162		・調査設計 ・用地買収 ・工事	・用地買収 ・工事	平成27年度完成予定
	追上北視距改良	-	-	249		・調査設計 ・用地買収 ・工事	・工事	平成26年度完成予定
	追上視距改良	-	-	36		・調査設計 ・工事	-	平成24年度完成
	財田上視距改良	-	-	15		・調査設計	・調査設計	早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
合計		-	-	1,047	349			4~8億円程度

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

(注)平成25年度予定事業内容のうち<>書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである。

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある。

平成25年度 香川県における事業計画(H25年4月)(道路関係〔直轄〕)

交通安全事業(Ⅱ種)

(単位:百万円)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	平成24年度当初		H24年度事業内容	H25年度事業内容	H25年度事業進捗見込み	備考
				事業費	地方負担額				
国道11号	-	-	-	274	137	道路照明、防護柵、道路標識、区画線、視線誘導標、 情報提供機器(情報提供板)、情報収集機器(ITV)	道路照明、防護柵、道路標識、区画線、視線誘導標、 情報提供機器(情報提供板)	2~3億円程度	
国道30号	-	-	-	8	4	防護柵、区画線、視線誘導標	防護柵、区画線、視線誘導標		
国道32号	-	-	-	42	21	道路照明、防護柵、道路標識、区画線、視線誘導標	道路照明、防護柵、道路標識、区画線、視線誘導標		
国道319号	-	-	-	16	8	道路照明、防護柵、道路標識、区画線、視線誘導標	防護柵、区画線、<情報提供機器(情報提供板)>		
合計			-	340	170				

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

(注)平成25年度予定事業内容のうち<>書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである。

平成25年度 香川県における事業計画(H25年4月)(道路関係〔直轄〕)

電線共同溝事業

(単位:百万円)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	平成24年度当初		H24年度事業内容	H25年度予定事業内容	H25年度事業進捗見込み	備考
				事業費	地方負担金				
国道11号	香川11号電線共同溝			110	54			3~4億円程度	平成27年度供用予定
	{ 木太地区電線共同溝	L=3.2km	14.2	110		調査設計、支障物件移設、本体工事	調査設計、支障物件移設、本体工事		
国道30号	香川30号電線共同溝			0	0				早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
	{ 玉藻地区電線共同溝	L=0.4km	3.6	0		関係機関協議	関係機関協議		
合 計				110	54				

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある。

平成25年度 香川県における事業計画(H25年4月) (港湾・空港関係)

【港湾整備事業】

港名	プロジェクト名	全体事業費 (億円)	H24年度当初(百万円)		平成24年度 事業内容	平成25年度予定 事業内容(注)	平成25年度 事業進捗見込(注)	備考
			負担基本額	負担金				
高松港	高松港朝日地区 国際物流ターミナル整備事業	123	218	96	泊地(-12m)、航路(-12m)	泊地(-12m)、航路(-12m)	3～4億円程度	H20年代後半完成予定 ※完成に向けた円滑な事業実施 環境が整った段階で確定予定
合 計			218	96				

(注)H25年度予定事業内容及び事業進捗見込については、検討中のものであり、今後変更される可能性があります。

※「事業実施環境」とは、漁業補償の締結、公有水面埋立免許の取得、用地取得の完了、土砂処分場の確保後等といった、事業を進捗させる上で不可欠な環境のことです。

【空港整備事業】

箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	H24年度当初(百万円)		H24年度事業内容	H25年度予定事業内容(注)	H25年度 事業進捗見込み	備考
			負担基本額	負担金				
高松空港	空港整備事業(一般)	-	58	18	誘導路改良	誘導路改良	0.1～1.5億円程度	
合 計			58	18				

(注)H25年度予定事業内容については、検討中のものであり、今後変更される可能性がある。