

平成25年度 徳島県における事業計画(H25.4)(水管理・国土保全局関係)

対象科目	全体事業規模	全体事業費 (億円)	H24年度当初(百万円)		H24年度事業内容	H25年度予定事業内容	H25年度事業 進捗見込み (億円)	備考
			工事関係費	負担額(注)				
河川事業			8,117.600	1,709.199				
河川改修費			8,010.000	1,655.399				
一般河川改修事業費			7,410.000	1,531.399				
吉野川	直轄管理区間 L=116.4km (吉野川築堤・護岸他)	1,804	4,237.000	875.646	勝命箇所:築堤護岸L=470m、用地補償0.27ha 脇町第一箇所:工用道路等1式 加茂第一箇所:築堤L=500m、樋門2基 加茂第二箇所:無堤部対策検討等諸調査1式 旧吉野川新喜来上流(大麻)箇所:用地補償0.02ha、取水施設改築1基 旧吉野川中喜来・広島(大津・松茂)箇所:用地補償0.1ha、護岸L=130m、樋門1基 松茂箇所外:堤防耐震対策1式、河川堤防嵩上げ1式 等	勝命地区:樋門、築堤護岸(平成29年度以降完成予定) 脇町第一地区:高水敷整備(平成28年度完成予定) 加茂第二地区:用地補償(平成29年度以降完成予定) 旧吉野川新喜来上流(大麻)地区:築堤護岸、取水施設改築(平成27年度完成予定) 旧吉野川中喜来・広島(大津・松茂)地区:用地補償(平成29年度以降完成予定) 松茂地区外:河川堤防液状化対策、河川堤防嵩上げ、水門改良(平成29年度以降完成予定) 等	17~72	
那賀川	直轄管理区間 L=28.7km (那賀川築堤・護岸他)	359	3,173.000	655.753	深瀬箇所:築堤護岸L=80m、樋門1基、用地補償等1式 高潮右岸箇所外:堤防耐震対策、河川堤防嵩上げ(L=1100m) 等	深瀬地区:築堤護岸、樋門(平成26年度完成予定) 高潮右岸地区外:河川堤防液状化対策、河川堤防嵩上げ(平成27年度完成予定) 等	2.3~69	
流域治水整備事業費			600.000	124.000				
吉野川	ほたる川排水機場 10m3/s	18	600.000	124.000	瀬詰箇所(ほたる川):排水機場本体工1式 等	瀬詰地区(ほたる川):導水路工、機械設備(平成26年度完成予定) 等	2.5~4.0	
河川工作物関連応急対策事業費			0.000	0.000				
吉野川	直轄管理区間L=116.4km 樋門・樋管等改善	0.8	-	-	-	長岸樋門閉閉装置改善(平成25完成予定) 蛇池川排水機場ポンプ改善(平成27完成予定) 等	-~0.8	
総合水系環境整備事業費			107.600	53.800				
吉野川水系	芝生地区かわまちづくり	6	70.000	35.000	管理道整備工、階段工等1式	管理道整備工、階段工(平成25年度完成予定) 等	0.6~0.8	
那賀川水系	桑野川かわまちづくり	11	37.600	18.800	低水護岸整備、管理道整備、高水敷整正等1式	-		
ダム事業			3,991.605	666.598				
河川総合開発事業費			3,991.605	666.598				
那賀川長安口ダム改造	長安口ダム(堤高86m、堤頂長200m) (洪水吐新設、選択取水設備新設、堆砂除去)他	470*	3,991.605	666.598	再開発工事(洪水吐準備工事)、工用道路工事 等	ダム改造工事、堆砂除去、水理・水文調査 等	40	平成29年度以降完成予定*

平成25年度 徳島県における事業計画(H25.4)(水管理・国土保全局関係)

対象科目	全体事業規模	全体事業費 (億円)	H24年度当初(百万円)		H24年度事業内容	H25年度予定事業内容	H25年度事業 進捗見込み (億円)	備考
			工事関係費	負担額(注)				
砂防事業			1,197.956	247.576				
砂防事業費			790.685	163.407				
吉野川水系	祖谷川 直轄区域面積 A=366.0km2		751.690	155.349	第3久保谷上川砂防堰堤 熊谷第4砂防堰堤 堂の谷砂防堰堤 上尾後谷砂防堰堤 川崎床固工 ヤナギ谷砂防堰堤 三次谷砂防堰堤 砂防堰堤設計業務1式、用地取得0.9ha 等	第3久保谷上川砂防堰堤(平成28年度完成予定) 熊谷第4砂防堰堤(平成26年度完成予定) 堂の谷砂防堰堤(平成28年度完成予定) 上尾後谷砂防堰堤(平成26年度完成予定) 川崎床固工(平成25年度完成予定) ヤナギ谷砂防堰堤(平成29年度以降完成予定) 三次谷砂防堰堤(平成29年度以降完成予定) 砂防設備設計、用地取得 等	2.0~8.3	
吉野川水系	南小川・赤根川 直轄区域面積 A=97.8km2	860	27.736	5.732	落合床固工群 赤根護岸 南小川砂防堰堤 境谷砂防堰堤 カシケ谷砂防堰堤 大谷川砂防堰堤 砂防堰堤設計業務1式、用地取得1.1ha 等	落合床固工群(平成27年度完成予定) 赤根護岸(平成27年度完成予定) 南小川砂防堰堤(平成29年度以降完成予定) 境谷砂防堰堤(平成29年度以降完成予定) カシケ谷砂防堰堤(平成27年度完成予定) 大谷川砂防堰堤(平成28年度完成予定) 砂防設備設計、用地取得 等	0.08~0.4	
吉野川水系	吉野川上流直轄区域面積 A=574.5km2		11.259	2.326	小南川山腹工 下中切山腹工 井尻山腹工 東谷砂防堰堤 アゼチ谷砂防堰堤 ウルシ谷砂防堰堤 つえ谷山腹工 朝谷山腹工 南野山西谷砂防堰堤 井野川第2砂防堰堤 須磨野谷砂防堰堤 上ノ土居砂防堰堤 愛宕谷砂防堰堤 西谷砂防堰堤群 坂本中川砂防堰堤 坂本北川砂防堰堤 砂防堰堤設計業務1式、用地取得3.3ha 等	小南川山腹工 下中切山腹工 井尻山腹工 東谷砂防堰堤(平成26年度完成予定) アゼチ谷砂防堰堤(平成28年度完成予定) ウルシ谷砂防堰堤(平成28年度完成予定) つえ谷山腹工(平成27年度完成予定) 朝谷山腹工(平成27年度完成予定) 南野山西谷砂防堰堤(平成25年度完成予定) 井野川第2砂防堰堤(平成29年度以降完成予定) 上ノ土居砂防堰堤(平成28年度完成予定) 愛宕谷砂防堰堤(平成25年度完成予定) 西谷砂防堰堤群(平成27年度完成予定) 坂本北川砂防堰堤(平成25年度完成予定) 砂防設備設計、用地取得 等	0.03~0.2	
地すべり対策事業費			407.271	84.169				
善徳地区	地すべり防止区域面積A=221ha	398	385.100	79.587	アンカー 用地取得1.1ha 等	集水井工 表面排水路 用地取得 等	2.2~4.3	
怒田・八畝地区	地すべり防止区域面積A=411ha	310	22.171	4.582	集水井工 水路工 用地取得0.3ha 等	集水井工 表面排水路 用地取得 等	0.06~0.3	
災害復旧事業			85.900	28.604				
河川等災害復旧事業費(河川23年災)			85.900	28.604				
吉野川	市場地区法覆護岸根固め工 L=182m	1.6	80.466	26.795	市場地区法覆護岸根固め工 L=91m	-	-	
今切川	覆瀬地区護岸工 L=46m	0.1	5.434	1.809	覆瀬地区護岸工 L=23m	-	-	
合計			13,393.061	2,651.977				

(注) 合計は四捨五入の関係で合致していない場合があります。

「工事関係費」の欄については、負担基本額として当該県の負担対象となる工事関係費(ダム事業は公共費ベース)を記載しています。

個別事業の予算については、実施計画段階(予算成立後)で配分しており、事業内容、及び事業進捗見込みについては、今後大きく変動する可能性があります。

一般河川改修の全体事業費には、流域治水整備事業の予算額を含んでいます。

\* 全体事業費・工期については現計画に基づいて記載しています。

平成25年度 徳島県における事業計画(H25年4月)(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

(単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	平成24年度当初		H24年度事業内容	H25年度予定事業内容	H25年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担金				
四国横断自動車道 阿南四十万線	阿南～徳島東	L=17.7km	1,404	3,400	366	<ul style="list-style-type: none"> <li>調査・設計、埋蔵文化財調査</li> <li>用地買収推進:下大野～前原地区用地買収</li> <li>前原地区工事推進:前原地区改良工</li> <li>田浦地区工事推進:田浦地区改良工</li> <li>田浦橋(L=16m)下部工</li> <li>田野地区工事推進:田野トンネル(L=642m)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>調査・設計、埋蔵文化財調査</li> <li>用地買収推進:〈下大野～大原地区用地買収〉 〈沖洲地区用地買収〉</li> <li>前原地区工事推進:前原地区改良工</li> <li>〈C1ランプ橋(L=142m)下部工〉</li> <li>田浦地区工事推進:田浦橋(L=22m)上部工</li> <li>新居見地区工事推進:〈神田瀬川橋(L=37m)下部工〉</li> <li>田野地区工事推進:田野トンネル(L=642m)</li> <li>立江・櫛淵地区工事推進:立江・櫛淵地区改良工</li> <li>上岩脇地区工事推進:〈上岩脇地区改良工〉 〈岩脇橋(L=19m)下部工〉 内手橋(L=17m)下部工</li> </ul>	22～63億円程度	用地進捗率:約56% 事業進捗率:約16% 阿南IC～徳島東IC L=17.7km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、 完成に向けた円滑な事業実施環境が 整った段階で確定予定
国道11号	徳島インター関連	L=0.2km	87	592	122	<ul style="list-style-type: none"> <li>調査・設計</li> <li>用地買収推進:支障物件移転</li> <li>川内地区工事推進:川内地区改良工</li> <li>川内地区舗装工</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>調査・設計</li> <li>事業損失調査、事業損失補償</li> <li>川内地区工事推進:川内地区改良工</li> <li>川内地区舗装工</li> </ul>	供用必要額 1億円程度	用地進捗率:100% 事業進捗率:約97% 徳島市川内町 L=0.2km(2/2) 平成26年度供用予定
国道32号	猪ノ鼻道路(徳島)	L=8.4km	432	917	190	<ul style="list-style-type: none"> <li>調査・設計</li> <li>用地買収推進:州津地区用地買収</li> <li>込野地区工事推進:込野地区改良工</li> <li>込野第1橋(L=43m)上下部工</li> <li>込野第2橋(L=26m)上下部工</li> <li>西山～州津地区工事推進:箸蔵第2トンネル(L=275m)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>調査・設計、〈埋蔵文化財調査〉</li> <li>用地買収推進:〈西山箸蔵地区用地買収〉 〈州津地区用地買収〉</li> <li>込野地区工事推進:込野第1橋(L=43m)上部工</li> <li>西山地区工事推進:〈西山トンネル(L=2,115m)〉</li> <li>西山～州津地区工事推進:箸蔵第2トンネル(L=275m)</li> </ul>	8～16億円程度	事業規模、全体事業費、用地進捗率及 び事業進捗率は、香川県区間を含む 用地進捗率:約99% 事業進捗率:約24% 三豊市財田町財田上～三好市池田町 L=8.4km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、 完成に向けた円滑な事業実施環境が 整った段階で確定予定
国道55号	桑野道路	L=6.5km	340	200	41	<ul style="list-style-type: none"> <li>調査・設計</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>調査・設計</li> <li>用地買収着手:〈下大野地区〉</li> </ul>	0.1～3億円程度	用地進捗率: 0% 事業進捗率:約1% 阿南IC～桑野IC L=6.5km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、 完成に向けた円滑な事業実施環境が 整った段階で確定予定
国道55号	福井道路	L=9.6km	360	100	21	<ul style="list-style-type: none"> <li>調査・設計</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>〈調査・設計〉</li> </ul>	0.8～4億円程度	用地進捗率: 0% 事業進捗率:約1% 桑野IC～小野IC L=9.6km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、 完成に向けた円滑な事業実施環境が 整った段階で確定予定

平成25年度 徳島県における事業計画(H25年4月)(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

(単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	平成24年度当初		H24年度事業内容	H25年度予定事業内容	H25年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担金				
国道55号	阿南道路	L=18.4km	846	900	186	<ul style="list-style-type: none"> <li>調査・設計</li> <li>西分～大浦地区工事推進:</li> <li>西分～大浦地区改良工</li> <li>西分～大浦地区舗装工</li> <li>本線Bライン橋(L=16m)上部工</li> <li>市道1号橋(L=24m)上部工</li> <li>市道2号橋(L=22m)上部工</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>調査・設計</li> <li>事業損失調査、事業損失補償</li> <li>大浦地区工事推進:</li> <li>大浦地区舗装工</li> <li>中島地区工事推進:</li> <li>中島offランプ橋(L=130m)上部工</li> </ul>	供用必要額 0.7～5億円程度	用地進捗率:約87% 事業進捗率:約71%  阿南市津乃峰町西分～阿南市橋町大浦 L=1.7km(2/4) 平成25年度 供用予定  阿南市橋町大浦～阿南市橋町青木 L=1.2km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定  阿南市那賀川町中島～阿南市西路見町江川 L=2.1km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道55号	牟岐バイパス	L=2.4km	70	200	41	<ul style="list-style-type: none"> <li>調査・設計</li> <li>用地買収着手:大谷地区用地買収</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>調査・設計</li> <li>用地買収推進:杉王地区用地買収</li> <li>山田地区用地買収</li> <li>大谷地区用地買収</li> <li>杉王地区工事推進:</li> <li>杉王高架橋(L=96m)下部工</li> </ul>	3～7億円程度	用地進捗率:約7% 事業進捗率:約15%  牟岐町川長～牟岐町中村 L=2.4km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道192号	徳島南環状道路	L=9.5km	1,191	910	188	<ul style="list-style-type: none"> <li>調査・設計、埋蔵文化財調査</li> <li>用地買収推進:日比宇～向寺山地区用地買収</li> <li>僧津山地区用地買収</li> <li>向寺山地区工事推進:</li> <li>向寺山地区改良工</li> <li>法花谷地区工事推進:</li> <li>星河内谷川橋(L=69m)下部工</li> <li>川北地区～大木地区工事推進:</li> <li>園瀬川新橋(L=147m)上部工</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>調査・設計、埋蔵文化財調査</li> <li>用地買収推進:大木地区用地買収</li> <li>日比宇地区用地買収</li> <li>日比宇地区支障物件移転</li> <li>向寺山地区用地買収</li> <li>僧津山地区支障物件移転</li> <li>日比宇地区工事推進:</li> <li>日比宇高架橋(L=173m)上部工</li> <li>僧津山地区工事推進:</li> <li>金魚池橋(L=23m)上下部工</li> </ul>	供用必要額 4～8億円程度	用地進捗率:約92% 事業進捗率:約49%  徳島市八万町橋北～徳島市八万町大野 L=1.1km(2/2) 平成24年7月8日供用済  徳島市上八万町下中筋～徳島市八万町橋北 L=2.2km(2/4) 平成26年度供用予定  徳島市国府町観音寺～徳島市八万町大野 L=7.6km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
計				7,219	1,155				残事業費:約2,977億円

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある

(注)全体事業費については、事業評価結果を踏まえ、変更する場合がある

(注)H25年度予定事業内容のうち<>書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである

(注)備考欄の用地進捗率は、平成25年3月末時点である

(注)備考欄の事業進捗率及び残事業費は、平成24年度補正投入時点である

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある

平成25年度 徳島県における事業計画(H25年4月)(道路関係〔直轄〕)

改築事業(防災対策等)

(単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	平成24年度当初		H24年度事業内容	H25年度予定事業内容	H25年度事業進捗見込み	備 考
				事業費	負担金				
国道32号	32号改築防災	L=16.8km	210	30	6	・調査・設計	・〈調査・設計〉	0.1～1億円程度	用地進捗率:約54% 事業進捗率:約44%  三好市山城町西宇～三好市山城町上名 L=2.5km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道55号	日和佐道路	L=9.3km	494	60	12	・事業損失調査、事業損失補償	・事業損失調査、事業損失補償		阿南市福井町小野～由岐IC L=3.1km(2/2) 平成23年7月16日供用済
計				90	18				

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある

(注)H25年度予定事業内容のうち〈 〉書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである

(注)備考欄の用地進捗率は、平成25年3月末時点である

(注)備考欄の事業進捗率及び残事業費は、平成24年度補正投入時点である

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある

平成25年度 徳島県における事業計画(H25年4月)(道路関係〔直轄〕)

交通安全事業(Ⅰ種)

(単位:百万円)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	平成24年度当初		H24年度事業内容	H25年度事業内容	H25年度事業進捗見込み	備考
				事業費	地方負担額				
国道11号	徳島11号交差点改良等	—	—	51	17	調査設計 ・工事	・工事		平成25年度完成予定
	新蔵歩道整備	—	—	51					
国道32号	徳島32号交差点改良等	—	—	297	99	調査設計 ・用地買収 ・工事 調査設計 ・工事	調査設計 ・用地買収 ・工事 ・工事		平成26年度完成予定 平成25年度完成予定
	州津歩道整備	—	—	174					
	大谷橋南詰交差点改良	—	—	123					
国道55号	徳島55号交差点改良等	—	—	258	86	調査設計 ・用地買収 調査設計 ・用地買収 ・工事	調査設計 ・<用地買収> 調査設計 ・工事	4~7億円程度	平成26年度完成予定 平成26年度完成予定
	富岡視距改良	—	—	60					
	海陽付加車線	—	—	198					
国道192号	徳島192号交差点改良等	—	—	342	114	調査設計 ・工事 調査設計 ・用地買収 ・工事 調査設計 調査設計 ・用地買収 ・工事	・工事 — 調査設計 ・用地買収 調査設計 ・用地買収 ・工事		平成25年度完成予定 平成24年度完成 早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 平成26年度完成予定
	西井川歩道整備	—	—	60					
	前川歩道整備	—	—	51					
	川島交差点改良	—	—	66					
	上下島歩道整備	—	—	165					
合計			—	948	316				

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

(注)平成25年度予定事業内容のうち<>書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである。

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある。

平成25年度 徳島県における事業計画(H25年4月)(道路関係〔直轄〕)

交通安全事業(Ⅱ種)

(単位:百万円)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	平成24年度当初		H24年度事業内容	H25年度事業内容	H25年度事業進捗見込み	備考
				事業費	地方負担額				
国道11号	-	-	-	34	17	防護柵、道路標識、区画線、視線誘導標	防護柵、区画線、視線誘導標	2~3億円程度	
国道28号	-	-	-	34	17	防護柵、道路標識、区画線、視線誘導標	防護柵、道路標識、区画線、視線誘導標		
国道32号	-	-	-	42	21	防護柵、道路標識、区画線、視線誘導標	防護柵、道路標識、区画線、視線誘導標		
国道55号	-	-	-	64	32	防護柵、道路標識、区画線、視線誘導標、情報提供機器(その他)	防護柵、道路標識、区画線、視線誘導標、<情報提供機器(情報提供板)>		
国道192号	-	-	-	142	71	防護柵、道路標識、区画線、視線誘導標、情報提供機器(道路情報板、その他)	防護柵、道路標識、区画線、視線誘導標		
合計			-	316	158				

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

(注)平成25年度予定事業内容のうち<>書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである。

平成25年度 徳島県における事業計画(H25年4月)(道路関係〔直轄〕)

電線共同溝事業

(単位:百万円)

箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	平成24年度当初		H24年度事業内容	H25年度予定事業内容	H25年度事業進捗見込み	備考
			事業費	地方負担金				
国道11号	徳島11号電線共同溝			251	102			
	本町北地区(その2)電線共同溝	L=0.8km	6.3	26		調査、移転物件移設	-	平成24年度供用
	助任地区電線共同溝	L=0.2km	2.4	170		調査設計、本体工事	-	平成25年度供用予定
	常三島地区電線共同溝	L=0.8km	5.9	55		調査設計、移転物件移設	調査設計、移転物件移設、本体工事	平成27年度供用予定
国道192号	徳島192号電線共同溝			57	23			
	蔵本地区電線共同溝	L=2.5km	13.8	31		調査、移転物件移設	-	平成24年度供用
	庄町地区電線共同溝	L=1.6km	8.3	26		調査設計	調査設計、移転物件移設	早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
合 計				308	125			

(注) 合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

(注) 今後、新規事業箇所を追加する場合がある。



平成25年度 徳島県における事業計画(H25年4月) (港湾・空港関係)

【港湾整備事業】

港名	プロジェクト名	全体事業費 (億円)	H24年度当初(百万円)		平成24年度 事業内容	平成25年度予定 事業内容(注)	平成25年度 事業進捗見込(注)	備考
			負担基本額	負担金				
徳島小松島港	徳島小松島港沖洲(外)地区 複合一貫輸送ターミナル整備事業	127	1,256	434	岸壁(-8.5m)(耐震)、泊地(-8.5m)、 航路・泊地(-8.5m)	岸壁(-8.5m)(耐震)、泊地(-8.5m)、 航路・泊地(-8.5m)	- ~ 12億円程度	H26年度完成予定
合 計			1,256	434				

(注)H25年度予定事業内容及び事業進捗見込については、検討中のものであり、今後変更される可能性があります。

【海岸事業】

海岸名	プロジェクト名	全体事業費 (億円)	H24年度当初(百万円)		平成24年度 事業内容	平成25年度予定 事業内容(注)	平成25年度 事業進捗見込(注)	備考
			負担基本額	負担金				
撫養港海岸	撫養港海岸直轄海岸保全施設整備事業	135	1,534	317	堤防(改良)、陸閘(改良)、陸閘	堤防(改良)、陸閘(改良)、陸閘	8 ~ 39億円程度	H27年度完成予定
合 計			1,534	317				

(注)平成25年度予定事業内容及び事業進捗見込については、検討中のものであり、今後変更される可能性がある。