



国四整企画第2号
平成28年4月26日

高知県知事 尾崎 正直 殿

国土交通省 四国地方整備局長
石橋 良啓



平成28年度 直轄事業の事業計画について

平素より国土交通省直轄事業の推進にあたり、ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当局所管直轄事業に関する平成28年度事業計画のうち、貴県関連分について、別紙のとおりお知らせいたします。

なお、事業計画は現時点における予定であり、今後の変更があり得ることを申し添えます。

事務担当:(全 般)企画部 企画課 企画第一係
(河 川)河川部 河川計画課 計画第一係
(道 路)道路部 道路計画課 計画第一係
(港湾・空港)港湾空港部 港湾管理課 管理係

平成28年度当初 高知県における 事業計画総括表

(単位：千円)

事業区分	負担基本額	地方負担額
河川関係	9,482,968	1,628,185
道路関係	23,720,000	3,954,791
港湾関係 (港湾海岸事業を含む。)	3,539,000	1,030,250
空港関係	51,986	8,664
合計	36,793,954	6,621,890

※端数処理の関係上、合計と一致しないことがある。

※空港関係は、大阪航空局分を除く。

平成28年度当初 高知県における事業計画（水管理・国土保全局）

（単位：千円）

対象科目	全体事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額								計	地方 負担額	平成28年度事業内容	備考
			内訳											
			工事費	測量設計費	用地費及 補償費	船舶及 機械器具費	附帯工事費	事業委託費	事業車両費					
河川事業			1,477,057	704,377	876,000	27,356	73,000	0	17,510	3,175,300	590,648			
河川改修費			376,000	546,601	456,000	27,139	73,000	0	15,260	1,494,000	248,999			
一般河川改修事業			376,000	546,601	456,000	27,139	73,000	0	15,260	1,494,000	248,999			
物部川	直轄管理区間 L=10.5km (物部川築堤・護岸他)	90	64,000	52,762	0	2,698	0	0	4,540	124,000	20,666	山田地区：旧堤撤去L=100m(平成31年度完成予定) 等	<事業展開> 物部川水系 平成29年度：約3億円 平成30年度：約2億円 平成31年度：約2億円 平成32年度：約2億円 平成33年度：約2億円	
仁淀川	直轄管理区間 L=28.5km (仁淀川築堤・護岸他)	432	111,000	276,092	323,000	16,828	0	0	2,080	729,000	121,500	新居地区：河道掘削V=12千m ³ 、用地A=0.1ha 用石地区：用地A=5.3ha 加田地区：用地A=0.01ha、補償1式 等	<事業展開> 仁淀川水系 平成29年度：約10億円 平成30年度：約10億円 平成31年度：約10億円 平成32年度：約10億円 平成33年度：約10億円	
四万十川	直轄管理区間 L=39.7km (四万十川築堤・護岸他)	378	201,000	217,747	133,000	7,613	73,000	0	8,640	641,000	106,833	初崎地区：用地A=0.1ha(平成33年度完成予定) 下田地区：築堤L=100m 具同・入田地区：築堤L=890m、用地A=0.12ha(平成28年度完成予定) 等	<事業展開> 四万十川水系 平成29年度：約15億円 平成30年度：約15億円 平成31年度：約15億円 平成32年度：約15億円 平成33年度：約10億円	
床上浸水対策特別緊急事業			810,000	96,400	420,000	0	0	0	600	1,327,000	221,166			
仁淀川(宇治川)	排水機場増強 1箇所	15	358,000	1,700	0	0	0	0	300	360,000	60,000	宇治川地区：排水機場本体1式、ポンプ設備1式(平成30年度完成予定) 等	<事業展開> 仁淀川水系(宇治川) 平成29年度：約7億円 平成30年度：約3億円	
仁淀川(日下川)	放水路トンネル 1箇所	106	452,000	94,700	420,000	0	0	0	300	967,000	161,166	日下川地区：トンネル用工事用道路1式、用地A=1.4ha (平成32年度完成予定) 等	<事業展開> 仁淀川水系(日下川) 平成29年度：約15億円 平成30年度：約15億円 平成31年度：約30億円 平成32年度：約25億円	
河川工作物関連応急対策事業費			169,200	0	0	100	0	0	700	170,000	28,333			
仁淀川	直轄管理区間 L=28.5km 排水機場1箇所	1.7	169,200	0	0	100	0	0	700	170,000	28,333	宇治川排水機場1・2号ポンプ改善 宇治川排水機場3号ポンプ改善 等		
総合水系環境整備事業費			121,857	61,376	0	117	0	0	950	184,300	92,150			
仁淀川水系	直轄管理区間 L=28.5km (水辺整備)	仁淀川水系 13	51,857	0	0	33	0	0	110	52,000	26,000	江尻地区：竹林伐採A=5.3ha、高水敷整正A=5.3ha		
渡川水系	直轄管理区間 L=39.7km (自然再生)	渡川水系 39	70,000	61,376	0	84	0	0	840	132,300	66,150	入田地区：平瀬再生A=2.3ha		

平成28年度当初 高知県における事業計画（水管理・国土保全局）

（単位：千円）

対象科目	全体事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額								計	地方 負担額	平成28年度事業内容	備考
			内訳											
			工事費	測量設計費	用地費及 補償費	船舶及 機械器具費	附帯工事費	事業委託費	事業車両費					
ダム事業			1,185,745	346,839	618,750	41,253	0	0	10,424	2,203,011	308,746			
多目的ダム建設事業費			1,134,045	264,074	618,750	41,253	0	0	8,009	2,066,131	258,266			
渡川中筋川総合開発 (横瀬川ダム)	横瀬川ダム (H=72m・L=189m) 市道一生活大物川線付替 他	400*	1,134,045	264,074	618,750	41,253	0	0	8,009	2,066,131	258,266	本体工事、付替道路工事 等	<事業展開>* 横瀬川ダム 平成29年度：約65億円 平成30年度：約60億円 平成31年度：約35億円	
堰堤改良費			0	52,765	0	0	0	0	1,115	53,880	8,980			
仁淀川大渡ダム	地すべり対策 1式	12	0	52,765	0	0	0	0	1,115	53,880	8,980	地すべり対策の測量・設計 等		
総合水系環境整備事業費			51,700	30,000	0	0	0	0	1,300	83,000	41,500			
吉野川水系早明浦ダム	早明浦ダム水環境整備 1式	吉野川水系 101	0	25,000	0	0	0	0	300	25,300 (161,000)	12,650	漏水対策工 等		
	早明浦ダム水辺整備 1式	吉野川水系 101	51,700	5,000	0	0	0	0	1,000	57,700 (161,000)	28,850	ダム上流右岸地区整備(早明浦地区) 等		
砂防事業			2,190,278	545,457	12,083	98,761	0	0	11,841	2,858,420 (2,933,763)	476,402			
砂防事業費			1,340,163	367,167	9,680	86,139	0	0	5,841	1,808,990 (1,859,763)	301,497			
吉野川水系	吉野川上流 直轄区域面積 A=574.5km ²	860	955,173	233,808	5,940	61,253	0	0	5,841	1,262,015 (1,274,763)	210,335	小南川山腹工 下中切山腹工 井尻山腹工 東谷砂防堰堤(平成28年度完成予定) アゼチ谷砂防堰堤(平成29年度完成予定) ウルシ谷砂防堰堤群(平成31年度完成予定) 天神谷砂防堰堤(平成30年度完成予定) つえ谷山腹工(平成32年度完成予定) 大北谷砂防堰堤(平成30年度完成予定) 高野砂防堰堤(平成29年度完成予定) 井野川第2砂防堰堤(平成29年度完成予定) 高野第2砂防堰堤(平成30年度完成予定) 上ノ土居砂防堰堤(平成31年度完成予定) シレ滝谷砂防堰堤(平成30年度完成予定) ヨモギ谷砂防堰堤(平成30年度完成予定) 西谷砂防堰堤群(平成30年度完成予定) 屋所谷右支砂防堰堤(平成30年度完成予定) 砂防設備設計、用地取得2.30ha 等		
	南小川・赤根川 直轄区域面積 A=97.8km ²		384,990	133,359	3,740	24,886	0	0	0	546,975 (585,000)	91,162	落合床固工群(平成29年度完成予定) 南小川砂防堰堤(平成29年度完成予定) 境谷砂防堰堤(平成29年度完成予定) カンケ谷砂防堰堤(平成28年度完成予定) 大谷川砂防堰堤(平成31年度完成予定) 落合砂防堰堤群(平成30年度完成予定) 佐賀山第4砂防堰堤群(平成32年度完成予定) タダレ谷砂防堰堤 砂防設備設計、用地取得1.90ha 等		
地すべり対策事業費			214,115	125,290	1,403	12,622	0	0	0	353,430 (378,000)	58,905			
怒田・八歌地区	地すべり防止区域面積A=411ha	310	214,115	125,290	1,403	12,622	0	0	0	353,430 (378,000)	58,905	集水井工 表面排水路 用地取得0.1ha 等		
特定緊急砂防事業費			636,000	53,000	1,000	0	0	0	6,000	696,000	116,000			
奈半利川水系	大谷川 直轄区域面積 A=1.22km ²	41	636,000	53,000	1,000	0	0	0	6,000	696,000	116,000	大谷川砂防堰堤群(平成30年度完成予定) 砂防設備設計、用地補償 等	<事業展開(予定)> 奈半利川 平成29年度：約6億円 平成30年度：約8億円	

平成28年度当初 高知県における事業計画（水管理・国土保全局）

（単位：千円）

対象科目	全体事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額								計	地方 負担額	平成28年度事業内容	備考
			内訳											
			工事費	測量設計費	用地費及 補償費	船舶及 機械器具費	附帯工事費	事業委託費	事業車両費					
海岸事業			665,778	279,016	3,000	18,496	0	0	11,310	977,600	162,933			
海岸保全施設整備事業費			665,778	279,016	3,000	18,496	0	0	11,310	977,600	162,933			
高知海岸	直轄施行区域 L=13.341m	995	665,778	279,016	3,000	18,496	0	0	11,310	977,600	162,933	南国工区：堤防改良 L=350m 等		
災害復旧事業			211,965	1,085	0	55,581	0	0	6	268,637	89,456			
河川等災害復旧費(河川 27災)			211,965	1,085	0	55,581	0	0	6	268,637	89,456			
高知海岸	戸原工区 突堤 L=62m	3.7	211,965	1,085	0	55,581	0	0	6	268,637	89,456	戸原工区：突堤 L=45m(平成28年度完成)		
			5,730,823	1,876,774	1,509,833	241,447	73,000	0	51,091	9,482,968	1,628,185			

(注) 「負担基本額」の欄については、当該都道府県の負担対象となる額を記載しています。
 複数県間でアロケーションがなされる事業については、「負担基本額」欄括弧内、全体事業費、事業展開(平成29年度以降の予算年割)に他県分を含む全体額を記載しています。
 河川事業等の整備内容については、20～30年後までに順次完成することを目途としています。
 平成29年度以降の予算年割は、原則、事業が一定程度進捗し、当面の段階的な整備により完成予定(部分完成予定を含む)としている事業を記載対象としています。
 全体事業費及び事業展開(平成29年度以降の予算年割)については、事業工程上の必要額を便宜的に記載したものであり、災害の発生状況、毎年度の予算状況、用地・工事の進捗等により変更されることがあります。
 *：全体事業費及び事業展開については現基本計画に基づいて記載しています。

平成28年度当初 高知県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)						地 方 負担額	H28年度事業内容	備 考
				内 訳					計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費				
国道56号	窪川佐賀道路	L=11.2km	370	2,631,000	598,000	120,000	1,000	0	0	3,350,000	558,333	・調査推進: 調査設計 ・用地買収推進: 佐賀地区ほか用地買収 ・工事推進: 拳ノ川第1橋下部工 佐賀地区ほか改良工 用地進捗率:約15% 事業進捗率:約6% 四万十町中央IC～四万十町西IC L=5.0km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な 事業実施環境が整った段階で確定予定 拳ノ川IC～佐賀IC L=6.2km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な 事業実施環境が整った段階で確定予定
国道56号	片坂バイパス	L=6.1km	250	3,170,000	138,000	3,000	10,000	0	0	3,321,000	553,500	・調査推進: 調査設計 ・用地買収推進: 支障物件移転 ・工事推進: 市野瀬橋上部工 拳ノ川トンネル 舗装工 金上野地区ほか改良工 用地進捗率:100% 事業進捗率:約81% 四万十町西IC～拳ノ川IC L=6.1km(2/2) 平成30年度開通予定 <残事業費> H29以降:約15億円
国道56号	中村宿毛道路	L=23.2km	1,320	2,054,000	111,000	30,000	5,000	0	0	2,200,000	366,667	・調査推進: 調査設計 ・用地買収推進: 支障物件移転 ・工事推進: 押ノ川第2高架橋上部工 和田高架橋下部工 和田トンネル 寺山トンネル 舗装工 和田地区ほか改良工 用地進捗率:100% 事業進捗率:約90% 平田IC～宿毛IC L=7.6km(2/2) 平成31年度開通予定 <残事業費> H29以降:約55億円
国道55号	高知南国道路	L=15.0km	1,638	5,663,000	688,000	262,000	12,000	0	0	6,625,000	828,125	・調査推進: 調査設計 ・用地買収推進: 支障物件移転 ・工事推進: 薊野高架橋上部工 一宮高架橋上部工 布師田高架橋上下部工 国分川橋上下部工 舟入川橋下部工 葛島高架橋下部工 絶海池橋上下部工 五台山高架橋上下部工 舗装工 東孕地区改良工 用地進捗率:約99% 事業進捗率:約66% なんこく南IC～高知龍馬空港IC 平成28年4月23日開通 高知JCT～高知南IC L=6.2km(2/4) 平成32年度開通予定 (土地収用法に基づく手続きによる用地取得 等が速やかに完了する場合) <残事業費> H29以降:約470億円

平成28年度当初 高知県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)						地 方 負担額	H28年度事業内容	備 考	
				内 訳					計				
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費					事 業 車両費
国道55号	南国安芸道路	L=12.5km	597	473,000	289,000	501,000	4,000	0	0	1,267,000	158,375	・調査推進: 調査設計 ・用地買収推進: 物部地区ほか用地買収 ・工事推進: 物部地区ほか改良工	用地進捗率:約92% 事業進捗率:約62% 高知龍馬空港IC～香南のいちIC L=3.5km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な 事業実施環境が整った段階で確定予定
国道55号	南国安芸道路 (芸西西～安芸西)	L=8.5km	365	0	257,000	322,000	2,000	0	0	581,000	72,625	・調査推進: 調査設計 ・用地買収推進: 和食地区ほか用地買収	用地進捗率:約20% 事業進捗率:約5% 芸西西IC～安芸西IC L=8.5km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な 事業実施環境が整った段階で確定予定
国道33号	高知西バイパス	L=9.8km	919	368,000	257,000	724,000	3,000	0	0	1,352,000	225,333	・調査推進: 調査設計 ・用地買収推進: 波川地区用地買収 ・工事推進: 波川地区ほか改良工	用地進捗率:約99% 事業進捗率:約79% 鎌田IC～香川郡いの町波川 L=1.5km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な 事業実施環境が整った段階で確定予定
国道33号	越知道路(2工区)	L=3.0km	137	991,000	224,000	103,000	2,000	0	0	1,320,000	220,000	・調査推進: 調査設計 ・用地買収推進: 越知丙地区ほか用地買収 ・工事推進: 越知丁地区改良工	用地進捗率:約80% 事業進捗率:約18% 高岡郡越知町越知丙～越知丁 L=3.0km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な 事業実施環境が整った段階で確定予定
国道55号	安芸道路	L=5.8km	252	0	154,000	25,000	2,000	0	0	181,000	30,167	・調査推進: 調査設計 ・用地買収推進: 伊尾木地区ほか用地買収	用地進捗率:0% 事業進捗率:約3% 安芸東IC～安芸西IC L=5.8km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な 事業実施環境が整った段階で確定予定

平成28年度当初 高知県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	H28年度事業内容	備 考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附带工事費	事 業 車両費				
国道56号	大方改良	L=2.6km	56	743,000	95,000	200,000	2,000	0	0	1,040,000	173,333	・調査推進: 調査設計 ・用地買収推進: 入野本村地区用地買収 ・工事推進: 入野本村地区ほか改良工	用地進捗率:約95% 事業進捗率:約81% 幡多郡黒潮町入野立石～黒潮町入野神ノ前 L=2.6km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な 事業実施環境が整った段階で確定予定
合 計				16,093,000	2,811,000	2,290,000	43,000	0	0	21,237,000	3,186,458	残事業費:約2,220億円	

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注)備考欄の用地進捗率は、平成28年3月31日時点である。

(注)備考欄の事業進捗率は、平成28年3月31日時点である。

(注)備考欄の開通予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

平成28年度当初 高知県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

改築事業(防災対策等)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)						地 方 負担額	H28年度事業内容	備 考
				内 訳					計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費				
国道32号	板木野防災	L=2.7km	64	0	12,000	0	0	0	0	12,000	2,000	調査推進: 調査設計 用地進捗率:約73% 事業進捗率:約36% 大豊町小川~大豊町馬瀬 L=2.7km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な 事業実施環境が整った段階で確定予定
国道33号	橋防災(高知)	L=2.0km	89	696,000	21,000	3,000	2,000	0	0	722,000	120,333	調査推進: 調査設計 用地買収推進: 支障物件移転 工事推進: 新橋トンネル 事業規模、全体事業費、用地進捗率、事 業進捗率及び残事業費は、愛媛県区間を含 む 用地進捗率:100% 事業進捗率:約41% 仁淀川町橋~久万高原町中津 L=2.0km(2/2) 平成30年度開通予定 <残事業費> H29以降:約35億円
合 計				696,000	33,000	3,000	2,000	0	0	734,000	122,333	

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注)備考欄の用地進捗率は、平成28年3月31日時点である。

(注)備考欄の事業進捗率は、平成28年3月31日時点である。

(注)備考欄の開通予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

平成28年度当初 高知県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

交通安全事業(Ⅰ種)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	H28年度事業内容	備考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道32号	高知32号交差点改良等	-	-	75,000	0	0	0	0	0	75,000	25,000		
	〔 大津バイパス交 差点改良	-	-	75,000	0	0	0	0	0	75,000		・工事	開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道33号	高知33号交差点改良等	-	-	159,000	97,000	236,000	15,000	0	0	507,000	169,000		
	〔 旭町一丁目歩道 整備	-	-	80,000	10,000	0	0	0	0	90,000		・調査設計 ・工事	開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
	〔 北山自歩道整備	-	-	0	10,000	86,000	6,000	0	0	102,000		・調査設計 ・用地買収	開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
	〔 波川交差点改良	-	-	0	28,000	50,000	0	0	0	78,000		・調査設計 ・用地買収	開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
	〔 日下橋交差点改 良	-	-	79,000	28,000	100,000	9,000	0	0	216,000		・調査設計 ・用地買収 ・工事	開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
〔 川内ヶ谷橋視距 改良	-	-	0	21,000	0	0	0	0	21,000		・調査設計	開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定	
国道55号	高知55号交差点改良等	-	-	0	79,000	50,000	0	0	0	129,000	43,000		
	〔 吉良川歩道整備	-	-	0	34,000	50,000	0	0	0	84,000		・調査設計 ・用地買収	開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
	〔 川北自歩道整備	-	-	0	45,000	0	0	0	0	45,000		・調査設計	開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道56号	高知56号交差点改良等	-	-	373,000	116,000	42,000	9,000	0	0	540,000	180,000		
	〔 蓮池交差点改良	-	-	0	9,000	0	0	0	0	9,000		・調査設計	開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
	〔 東鴨地歩道整備	-	-	108,000	15,000	0	0	0	0	123,000		・調査設計 ・工事	開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
	〔 市野々歩道整備	-	-	33,000	27,000	14,000	4,000	0	0	78,000		・調査設計 ・支障物件移転 ・工事	開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
	〔 影野歩道整備	-	-	0	12,000	0	0	0	0	12,000		・調査設計	開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
	〔 六反地歩道整備	-	-	3,000	0	0	0	0	0	3,000		・工事	平成28年度完成予定
	〔 小黒ノ川視距改 良	-	-	0	12,000	0	0	0	0	12,000		・調査設計	開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
〔 浮津歩道整備	-	-	128,000	5,000	7,000	4,000	0	0	144,000		・調査設計 ・用地買収 ・工事	開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定	

平成28年度当初 高知県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

交通安全事業(Ⅰ種)

箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)								地 方 負担額	H28年度事業内容	備考
			内 訳							計			
			工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費					
大方自歩道整備	—	—	37,000	15,000	16,000	1,000	0	0	69,000		・調査設計 ・用地買収 ・工事	開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定	
高橋分岐交差点改良	—	—	12,000	3,000	0	0	0	0	15,000		・調査設計 ・工事	開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定	
平田歩道整備	—	—	52,000	18,000	5,000	0	0	0	75,000		・調査設計 ・用地買収 ・工事	開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定	
合 計		—	607,000	292,000	328,000	24,000	0	0	1,251,000	417,000			

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注)備考欄の供用予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

平成28年度当初 高知県における事業計画(道路関係[直轄])

交通安全事業(Ⅱ種)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	H28年度事業内容	備考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道32号	—	—	—	84,000	18,000	0	0	0	0	102,000	51,000	防護柵、道路標識、区画線、視線誘導標、情報収集機器(ITV)、簡易パーキング(道の駅「南国風良里」、「大杉」)	
国道33号	—	—	—	20,000	6,000	0	0	0	0	26,000	13,000	防護柵、道路標識、区画線、視線誘導標	
国道55号	—	—	—	51,000	14,000	0	3,000	0	0	68,000	34,000	防護柵、道路標識、区画線、視線誘導標	
国道56号	—	—	—	116,000	20,000	0	6,000	0	0	142,000	71,000	防護柵、道路標識、区画線、視線誘導標、情報提供機器(情報提供板)、情報収集機器(ITV)	
合 計			—	271,000	58,000	0	9,000	0	0	338,000	169,000		

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

平成28年度当初 高知県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

電線共同溝事業

路線名	箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							計	地方 負担額	H28年度事業内容	備考
				内 訳										
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費					
国道32号	高知32号電線共同溝	L=2.0km	17	0	20,000	0	0	0	0	0	20,000	7,500	調査設計	開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
	高須地区電線共同溝			0	20,000	0	0	0	0	0	20,000			
国道56号	高知56号電線共同溝	L=1.3km	14	130,000	10,000	0	0	0	0	0	140,000	52,500	調査設計 路面復旧工事	平成28年度完成予定
	新田地区電線共同溝			130,000	10,000	0	0	0	0	0	140,000			
計				130,000	30,000	0	0	0	0	0	160,000	60,000		

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注)備考欄の完成予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

平成28年度当初 高知港海岸（海岸管理者：高知県）における事業内容等（海岸関係）

海岸事業費

（単位：千円）

海岸名	施設名	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額						計	地方 負担額	事業内容	備考
				内訳									
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附 帯 工事費	事 業 車両費				
高知港海岸	～高知港海岸直轄海岸保全施設整備事業～		350										
	湾口地区												
	堤防（改良）	L=2,928m		3,632	125,368	0	0	0	0	129,000	21,500	土質調査、用地測量、実施設計 等	平成43年度完成予定 〈残事業費の内訳〉 H29～H43年 ：約23億円/年
	護岸（改良）	L=4,809m		184	20,816	0	0	0	0	21,000	3,500	土質調査、深淺測量、用地測量 等	
	浦戸湾地区												
護岸（改良）	L=2,544m	526	59,474	0	0	0	0	60,000	10,000	土質調査、深淺測量、用地測量 等			
計		4,342	205,658	0	0	0	0	210,000	35,000				

（注1） 端数処理の関係で施設毎の合計と合わない場合があります。

（注2） 地方負担額は平成28年度高知県の開発指定事業に係る国の負担割合の引上率（1.25）で補正済みの金額です。

（注3） 備考欄の各年度事業費については、必ずしも全体の予算方針等を踏まえたものではありません。

平成29年度以降の予算年割りについては、事業工程上の必要額を便宜的に記載したものであり、毎年度の予算の状況や、工事の進捗により変更されることがあります。

平成28年度当初 高知港（港湾管理者：高知県）における事業内容等（港湾関係）

港湾事業費

（単位：千円）

港名	施設名	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額							地 方 負担額	事業内容	備考	
				内訳										計
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附 帯 工事費	事 業 車両費					
高知港	～三里地区国際物流ターミナル整備事業～		1,263										平成29年度完成予定 ＜残事業費の内訳＞ H29：約18億円	
	三里地区													
	防波堤（東第一）	L=1,100m		<540,000> (720,000)						<540,000> (720,000)	<168,750> (225,000)	ケーソン4函据付 等		
			1,395,183	85,212	0	19,605	0	0	1,500,000	468,750				
高知港	～三里地区防波堤改良事業～		73										平成35年度完成予定 ＜残事業費の内訳＞ H29：約4億円 H30：約6億円 H31：約10億円 H32：約12億円 H33：約14億円 H34：約14億円 H35：約9億円	
	三里地区													
	防波堤（東第一）（改良）	L=900m		165,209	24,127	0	10,664	0	0	200,000	62,500	捨石2,020m3 被覆ブロック据付 等		
	防波堤（南）（改良）	L=1,000m	173,876	17,173	0	8,951	0	0	200,000	62,500	上部工2,360m3 消波ブロック据付 等			
計				<540,000> (720,000)						<540,000> (720,000)	<168,750> (225,000)			
				1,734,268	126,512	0	39,220	0	0	1,900,000	593,750			

< >書きは平成27年度国債の平成28年度支出分で内数

()書きは平成28年度国債の平成28年度支出分で内数

（注1） 端数処理の関係で施設毎の合計と合わない場合があります。

（注2） 地方負担額は平成28年度高知県の開発指定事業に係る国の負担割合の引上率(1.25)で補正済みの金額です。

（注3） 備考欄の各年度事業費については、必ずしも全体の予算方針等を踏まえたものではありません。

平成29年度以降の予算年割りについては、事業工程上の必要額を便宜的に記載したものであり、毎年度の予算の状況や、工事の進捗により変更されることがあります。

平成28年度当初 須崎港（港湾管理者：高知県）における事業内容等（港湾関係）

港湾事業費

（単位：千円）

港名	施設名	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額						計	地方 負担額	事業内容	備考
				内訳									
				工事費	測量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯 工事費	事業 車両費				
須崎港	～湾口地区防波堤改良事業～		52									平成34年度完成予定 ＜残事業費の内訳＞ H29：約8億円 H30：約8億円 H31：約8億円 H32：約8億円 H33：約8億円 H34：約5億円	
	湾口地区												
	防波堤（改良）	L=1,420m		(4,800)						(4,800)	(1,500)		腹付石11,250m3 消波ブロック据付 等
計				<4,800>						<4,800>	<1,500>		
				658,155	85,800	0	6,045	0	0	750,000	234,375		

（ ）書きは平成28年度国債の平成28年度支出分で内数

（注1） 端数処理の関係で施設毎の合計と合わない場合があります。

（注2） 地方負担額は平成28年度高知県の開発指定事業に係る国の負担割合の引上率(1.25)で補正済みの金額です。

（注3） 備考欄の各年度事業費については、必ずしも全体の予算方針等を踏まえたものではありません。

平成29年度以降の予算年割りについては、事業工程上の必要額を便宜的に記載したものであり、毎年度の予算の状況や、工事の進捗により変更されることがあります。

平成28年度当初 宿毛湾港（港湾管理者：高知県）における事業内容等（港湾関係）

港湾事業費

（単位：千円）

港名	施設名	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額						計	地方 負担額	事業内容	備考
				内訳									
				工事費	測量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯 工事費	事業 車両費				
宿毛湾港	～池島地区防波堤整備事業～		95									平成30年度完成予定 〈残事業費の内訳〉 H29：約9億円 H30：約1億円	
	池島地区												
	防波堤（Ⅱ）	L=380m		105,920	16,880	240,000	7,200	0	0	370,000	115,625		捨石6,519m3 等
計				105,920	16,880	240,000	7,200	0	0	370,000	115,625		

（注1） 端数処理の関係で施設毎の合計と合わない場合があります。

（注2） 地方負担額は平成28年度高知県の開発指定事業に係る国の負担割合の引上率(1.25)で補正済みの金額です。

（注3） 備考欄の各年度事業費については、必ずしも全体の予算方針等を踏まえたものではありません。

平成29年度以降の予算年割りについては、事業工程上の必要額を便宜的に記載したものであり、毎年度の予算の状況や、工事の進捗により変更されることがあります。

平成28年度当初 室津港（港湾管理者：高知県）における事業内容等（港湾関係）

港湾事業費

（単位：千円）

港名	施設名	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額						計	地方 負担額	事業内容	備考
				内訳									
				工事費	測量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯 工事費	事業 車両費				
室津港	～室津地区避難港整備事業～												
	室津地区		498									平成35年度完成予定 ＜残事業費の内訳＞ H29：約8億円 H30：約27億円 H31：約27億円 H32：約27億円 H33：約27億円 H34：約27億円 H35：約26億円	
	防波堤（Ⅰ）	L=735m		<201,000>						<201,000>	<33,500>		上部コンクリート2,884m3 消波ブロック製作等
				249,350	28,327	0	10,323	0	0	288,000	48,000		
防波堤（Ⅱ）	L=890m										深淺測量等		
				196	20,707	0	97	0	0	21,000	3,500		
計				<201,000>						<201,000>	<33,500>		
				249,546	49,034	0	10,420	0	0	309,000	51,500		

<>書きは平成27年度国債の平成28年度支出分で内数

（注1） 端数処理の関係で施設毎の合計と合わない場合があります。

（注2） 地方負担額は平成28年度高知県の開発指定事業に係る国の負担割合の引上率(1.25)で補正済みの金額です。

（注3） 備考欄の各年度事業費については、必ずしも全体の予算方針等を踏まえたものではありません。

平成29年度以降の予算年割りについては、事業工程上の必要額を便宜的に記載したものであり、毎年度の予算の状況や、工事の進捗により変更されることがあります。

平成28年度当初 高知空港(高知県)における事業内容等 (空港関係)

空港整備事業

(単位:千円)

空港名	施設名	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額							地 方 負担額	平成28年度事業内容	備考
				内訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事 費	事 業 車両費				
高知空港	用地造成	-	-	11,870	29,116	11,000	0	0	0	51,986	8,664	滑走路端安全区域整備	
計				11,870	29,116	11,000	0	0	0	51,986	8,664		

(注) 地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。