

今後のスケジュールと検討の進め方(案)について

今後のスケジュールと検討の進め方(案)

平成25～27年度の検討成果

- ・「土器川における大規模水災害に適応した対策検討とりまとめ書(案)」
- ・「土器川モデル地区における“水害に強いまちづくり”のためのアクションプラン【行動計画書(案)】」

H28.6.1 第1回 協議会

- ・ 規約の制定
- ・ 目標の設定
- ・ 検討の進め方

H28.6 月上旬

3市4町を対象に個別ヒアリング(1回目)

- ・ アクションプラン対策案(52対策、重点対策)を参考に、5年間で実施する取組項目(ハード・ソフト対策)を抽出
- ・ 評価軸: 対策効果、経済性、実現性、継続性、柔軟性、連携性など

H28.6 下旬 第1回 幹事会

- ・ 河川管理者および各市町の取組項目(素案)を事務局で整理して提示
- ・ 取組項目(素案)について、課題を共有し、土器川での共通の取組項目を検討

H28.7 下旬

3市4町を対象に個別ヒアリング(2回目)

- ・ 第1回幹事会での検討結果を踏まえ、事務局サイドで土器川で共通の取組項目(案)を作成し、意見交換
- ・ 対策項目の具体的な対策内容を協議・調整し、5年間のロードマップを作成

H28.8 中旬 第2回 幹事会

- ・ 河川管理者および各市町の取組項目(案)を事務局で整理して提示
- ・ 取組項目(案)について、取組内容を共有し、今後の実施方法を検討

H28.8 下旬 第2回 協議会

- ・ 想定最大規模の水害に対する今後の取組方針の決定

H29以降 毎年 協議会

- ・ 取組状況の報告(フォローアップ)