

今後のスケジュール(案)

協議会メンバー

松山河川国道事務所長
流域市・町の首長
松山地方気象台長
愛媛県中予地方局総務企画部長、建設部長

H28.5.25 第1回 協議会

- ・規約の制定、目標の設定

H28.8.16 第2回 協議会

- ・想定最大規模の水害に対する
今後の取組方針の決定

H29.5.31 第3回 協議会

- ・取組状況の共有、今後の取組予定

H30.5.29 第4回 協議会

- ・取組状況の共有
- ・緊急行動計画、台風18号を踏まえた
取組方針の改定等

H31以降 毎年出水期迄 協議会

- ・準備会(幹事会メンバー)【H28.4.25】
現状の取組状況の共有
第1回協議会規約(案)、目標(案)
取組、進め方(案)の説明

- ・第1回 幹事会【H28.7.4】
現状の取組状況の共有
今後の取組(案)の報告
- ・第2回 幹事会【H28.8.1】
取組方針(案)の報告

- ・第3回 幹事会【H29.1.30】
現状の取組状況の共有

- ・第4回 幹事会【H30.4.26】
現状の取組状況の共有
取組方針の見直しについて