





概ね5年で実施する取組（H29見直し）について

実施済：黒字  
実施中：赤字  
未実施：緑字

具体的な取組の柱 事項	実施する機関				目標時期				主要内容	課題の対応	阿南市	小松島市	那賀町	徳島県	徳島地方気象台	四国地整	
	阿南市	小松島市	那賀町	徳島県	阿南市	小松島市	那賀町	徳島県			四国地整	実施内容	実施内容	実施内容	実施内容	実施内容	実施内容
(2)情報伝達、避難計画等に関する事項										(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)		
①想定最大規模降雨等による洪水を対象とした避難勧告に着目したタイムラインの作成及び改定										①	①	①	①	①	①		
	○	○	○	○	○	実施中	実施中	実施中	実施中	実施中	T, S, Q, R	想定最大規模降雨による洪水を踏まえた那賀川・桑野川のタイムラインを改訂 関係機関(国・県・市・町)の行動状況や連携状況を踏まえ避難行動に関する水位等の精査	想定最大規模降雨による洪水を踏まえた那賀川・桑野川のタイムラインの作成を検討 関係機関(国・県・市・町)の行動状況や連携状況を踏まえ避難行動に関する水位等の精査	想定最大規模降雨による洪水を踏まえた那賀川のタイムラインを改訂 関係機関(国・県・市・町)の行動状況や連携状況を踏まえ避難行動に関する水位等の精査	想定最大規模降雨による洪水を踏まえた那賀川のタイムラインの改訂を検討 桑野川で作成を検討 関係機関(国・県・市・町)の行動状況や連携状況を踏まえ避難行動に関する水位等の精査	「危険度を色分けした時系列表示」「警報級の現象になる可能性」及び「メッシュ情報」の提供	想定最大規模降雨による洪水を踏まえた那賀川・桑野川のタイムラインに改訂 関係機関(国・県・市・町)の行動状況や連携状況を踏まえ避難行動に関する水位等の精査
	○	○	○	○	○	H29年度まで	H29年度以降H32年度まで	H29年度以降H32年度まで	H29年度以降H32年度まで	H29年度以降H32年度まで		想定最大規模降雨による洪水を踏まえたタイムラインによる訓練の実施	想定最大規模降雨による洪水を踏まえたタイムラインによる訓練の実施を検討	想定最大規模降雨による洪水を踏まえたタイムラインによる訓練の実施を検討	想定最大規模降雨による洪水を踏まえたタイムラインによる訓練に参加	想定最大規模降雨による洪水を踏まえたタイムラインによる訓練に参加	想定最大規模降雨による洪水を踏まえたタイムラインによる訓練を実施
②氾濫が発生した場合、浸水区域となる地区名まで表示した洪水予報文の改良及び洪水予報文等の伝達等										②							
				○	○				実施中	実施中	I				氾濫警戒情報等の伝達を実施	那賀川河川事務所と気象台での演習を実施 氾濫が発生した場合の発表の対象区域や避難の切迫性等が市町長や住民に確実に伝わる浸水区域として対象となる地区名まで表示した洪水予報文の改良及び必要に応じて改良を継続 小松島市への情報提供を追加	氾濫が発生した場合の発表の対象区域や避難の切迫性等が市町長や住民に確実に伝わる浸水区域として対象となる地区名まで表示した洪水予報文の改良 那賀川河川事務所と気象台での演習及び伝達を実施
③想定最大規模降雨等による洪水を対象とした浸水想定区域の指定及び浸水シミュレーションの公表										③							
				○	○				実施中	実施済	A, B, C				想定最大規模降雨による洪水を対象とした浸水想定区域の指定に向け作業中		想定最大規模降雨による洪水を対象とした浸水想定区域をH28.5告示、事務所webにて公表
				○	○				実施中	実施済					想定最大規模降雨による洪水を対象とした浸水ナビの公表に向け作業中		想定最大規模降雨による洪水を対象とした浸水シミュレーションをH28.5本省webにて公表
④想定最大規模降雨による洪水を対象とした家屋倒壊等氾濫想定区域の公表										④							
				○	○				実施中	実施済	B, C				想定最大規模降雨による洪水を対象とした家屋倒壊等氾濫想定区域の公表に向け作業中		想定最大規模降雨による洪水を対象とした家屋倒壊氾濫想定区域をH28.5事務所webにて公表
⑤想定最大規模降雨等による洪水を対象とした広域避難計画の作成及び支援、避難場所の設定										⑤							
	○	○	○	○	○	実施中	実施中	実施中	実施中	実施中	H, F, D	近隣市町等との広域避難計画の作成及び避難経路の検討	近隣市町等との広域避難計画の作成及び避難経路の検討	近隣市町等との広域避難計画の作成及び避難経路の検討	広域避難計画の支援を実施		広域避難計画の支援を実施





具体的な取組の柱 事項	実施する機関				目標時期				主要内容	課題の対応	阿南市	小松島市	那賀町	徳島県	徳島地方気象台	四国地整	
	阿南市	小松島市	那賀町	徳島県	阿南市	小松島市	那賀町	徳島県			四国地整	実施内容	実施内容	実施内容	実施内容	実施内容	実施内容
2. 洪水氾濫による被害の軽減、避難時間の確保のための水防活動の取組																	
(1) 水防活動の効率化及び水防体制の強化に関する事項																	
① 連絡体制の確認と情報共有の強化																	
○	○	○	○	○	実施中	実施中	H29年度以降	実施中	実施中	水防団等との連絡体制の再確認と情報共有等の強化	J, Z, AA	消防本部と水防団の情報共有を強化するための伝達システム構築を検討 分団幹部研修で図上訓練を実施しており、今後も情報伝達訓練を実施	毎年情報伝達網の確認 水防団による定期的な訓練が実施できていないため今後検討	毎年出水期までに河川管理者(県)、町、消防署、水防団等関係者で、重要水防箇所等の点検を実施	河川管理者と水防団等との重要水防区域点検時等において、連絡体制を確認 常時、河川パトロール実施者(阿南庁舎 非常勤職員 那賀庁舎 委託契約業者)から状況報告	河川管理者と水防団等とのそれぞれの河川巡視等で収集した情報の共有の強化 毎年出水期前に特別巡視訓練等を実施。	①
○	○	○	○	○	実施中	実施中	H29年度以降	実施中	実施中	樋門操作人との連絡体制の確認		台風前に樋門操作人に情報提供し、連絡体制を確認 訓練については今後検討	樋門操作について水防団は連携していないため今後検討	年度当初等に、樋門操作人と避難が必要なとき等について確認		樋門操作人と連絡体制の強化及び避難判断基準等の確認	①
② 重要水防箇所等について水防団等と共同点検																	
○	○	○	○	○	実施中	実施中	実施中	実施中	実施中	重要水防箇所等の共同点検及び水防団等との意見交換	I, J, Z, AA	毎年出水期前に重要水防箇所の共同点検を実施 毎年研修会及び幹部会を開催し意見交換を実施	毎年出水期までに河川管理者(徳島県)、那賀町、消防署、水防団等関係者で、重要水防箇所等の点検を実施 毎年数回幹部会を開催し意見交換を実施	重要水防区域の点検を実施 水防団等との意見交換を適宜実施	毎年出水期前に重要水防箇所の共同点検を実施 水防団等との意見交換を毎年実施	②	
③ 水防団の円滑な水防活動を支援するため重要水防箇所の精査・見直し																	
				○	○				実施中	実施中	重要水防箇所の精査・見直し	J, AA			毎年出水期前に実施。	毎年出水期前に実施	③
④ 自主防災組織等の水防活動への参画を促進し、関係機関が連携した水防訓練の実施																	
○	○	○	○	○	実施中	H29年度以降	実施中	実施中	実施中	自主防災組織・水防団等を対象に、水防工法の訓練を実施	Z	阿南市の総合防災訓練を通して水防工法の練度向上を図る	水防団・自主防災組織・消防署・危機管理課職員等の参加を検討	浸水地域の自主防災組織が夜間避難訓練を毎年秋に実施	那賀川河川事務所と連携し、水防工法の訓練を実施	水防団等の団員内に、水防工法の訓練を実施 水防災・減災ハンドブックを作成	④
⑤ 円滑かつ迅速な避難に資する施設(ハード)整備等																	
				○	○				実施中	実施中	堤防整備の実施				無堤地区的那賀町和食地区で堤防を整備中 那賀川の支川(宮ヶ谷川)では、宅地嵩上げ方式による整備を実施中 木頭出原地区では、河道拡幅を実施中	無堤地区である加茂地区の堤防の整備にH27より着手	⑤
				○	○				実施中	実施中	浸透等に対する堤防質的強化対策の実施					那賀川直轄管理区間の漏水対策を実施中	⑤
				○	○				実施中	実施中	河道内樹木伐採の実施				流下能力に支障が生じないように、流下を阻害する樹木の伐採を実施	流下能力に支障が生じないように、流下を阻害する樹木の伐採を実施	⑤
				○	○				実施中	実施中	河道掘削の実施	V, W, X			流下能力に支障が生じないように、流下を阻害する局所的な堆積土砂撤去を実施	流下能力に支障が生じないように、流下を阻害する局所的な堆積土砂撤去を実施	⑤
				○	○				実施中	実施中	長安ロダム改造の実施					長安ロダムの洪水調節能力向上等のため改造事業を実施中	⑤
				○	○				実施中	実施中	長安ロダム堆砂対策の実施					長安ロダムの有効貯水容量の減少を抑えるため堆砂対策を実施	⑤
				○	○				計画H29年度以降	計画H29年度以降	堤防裏法尻の補強					堤防決壊までの時間を延ばす目的より裏法尻をブロック等で補強	⑤
				○	○				計画H29年度以降	計画H29年度以降	計画高水位を超過した実績がある箇所について対策を検討					計画高水位を超過した実績がある箇所について対策を検討	⑤





概ね5年で実施する取組（H29見直し）について

実施済:黒字  
 実施中:赤字  
 未実施:緑字

具体的取組	実施する機関				目標時期				主要内容	課題の対応	阿南市	小松島市	那賀町	徳島県	徳島地方気象台	四国地整	
	阿南市	小松島市	那賀町	徳島県	阿南市	小松島市	那賀町	徳島県			四国地整	実施内容	実施内容	実施内容	実施内容	実施内容	実施内容
3. 社会経済活動を取り戻すための排水活動及び施設運用等の強化の取組																	
① 氾濫水を迅速に排除するため、排水施設情報の共有・排水手法等の検討を行い、想定最大規模降雨等により発生する洪水の氾濫を想定した排水計画の作成																	
				○	○						AB, AC						排水機場、樋門、排水路等の情報共有を踏まえ排水計画を作成、管理しているポンプ車等の適切な配置計画を検討、他地整等からの排水ポンプ車等の受援計画を作成する
② 排水施設、排水資機材の操作・運用等																	
				○	○						AB, AC						排水ポンプ車や排水資機材は平常時から定期的な保守点検を実施し、災害発生時の出動体制を確保関係機関と連携し毎年度排水ポンプ車による訓練を実施 排水施設については、定期的な保守点検、操作方法等の確認を行い、災害発生時の稼働体制を確保
				○	○	○	○	○									排水ポンプ車や照明車等の災害対策車両・機器は平常時から定期的な保守点検を行うとともに、機械を扱う職員等への訓練・教育も実施し、災害発生時の出動体制を確保 排水施設についても、定期的な保守点検、操作方法等の確認を行い、災害発生時の稼働体制を確保
③ 長安ロダムの危機管理型運用方法の可能性検討																	
					○						W						災害発生時には排水機場及び排水ポンプ車等の排水施設等を迅速に稼働する体制を確保 市内の排水機場、雨水ポンプ場等(県・市他管理)を設置しており、内水の上昇により排水を実施 現在のところ、浸水被害が起きても、本川の流量が減ればたちまち水は引くため、排水施設の設置はない今後、徳島県浸水対策特別緊急事業により堤防が完成後、内水による浸水被害が起きた場合には排水施設を検討 災害発生時には排水機場及び排水ポンプ車等の排水施設等を迅速に稼働する体制を確保
																	災害発生時には排水機場及び排水ポンプ車等の排水施設等を迅速に稼働する体制を確保 内水被害の拡大を想定した排水ポンプ車等の増強
																	長安ロダム改造及び堤防整備の進捗状況を考慮し長安ロダム下流の被害軽減のため、長安ロダムを有効活用する運用方法について可能性を検討