

(第8回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 8 月 2 3 日
契 約 業 者 名	鉄建建設（株）大阪支店
契 約 業 者 の 住 所	大阪府大阪市北区堂島 1 - 5 - 1 7
工 事 の 名 称	令和 2 - 5 年度 吉野川水系有瀬地区排水トンネル工事
工 事 場 所	徳島県三好市西祖谷山村有瀬地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	砂防土工一式、トンネル工（小断面 NATM）一式、掘削補助工一式、法面工一式、排水構造物工一式、地下水排除工一式、地下水位低下工一式、付帯物設置工一式、応急処理工一式、仮設工一式
工 期（自）	令和 3 年 1 月 2 9 日
工 期（至）	令和 6 年 8 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1, 7 0 8, 2 8 9, 0 0 0 円（税込み）
変 更 金 額	± 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	1, 7 0 8, 2 8 9, 0 0 0 円（税込み）
変 更 理 由	1. 階段工 トンネル左側部分の埋戻し形状に合わせ、階段工を数量精査（増）する。 2. 仮設工 交通管理工について実績精算により数量精査（減）する。 3. 間接費の設計変更 熱中症対策に資する間接費及び地域外からの労働者確保に要する間接費を実績精算（増）する。