

(第8回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 7 月 2 4 日
契 約 業 者 名	戸田建設（株）四国支店
契 約 業 者 の 住 所	高松市塩上町 2 - 8 - 1 9
工 事 の 名 称	令和 2 - 5 年度 窪川佐賀道路平串トンネル工事
工 事 場 所	高知県高岡郡四万十町平串 ～ 高知県高岡郡四万十町見付地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	工事延長 L = 1, 6 4 0 m トンネル 延長 L = 1, 3 3 7 m (NATM) 道路土工 1 式 トンネル工 (発破工法) 1 式 トンネル工 (非常駐車帯 工) 1 式 インバート工 1 式 坑内付帯工 1 式 坑門工 1 式 掘削補 助工 1 式 仮設工 1 式 道路改良 法面工 1 式 石・ブロック積 (張) 工 1 式 排水構造物工 1 式
工 期 (自)	令和 3 年 3 月 3 日
工 期 (至)	令和 6 年 7 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	7, 2 3 4, 2 7 1, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 7, 1 1 6, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	7, 2 5 1, 3 8 7, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 2 6 条第 6 項に基づく請負代金額の変更について

(第7回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 7 月 1 6 日
契 約 業 者 名	戸田建設（株）四国支店
契 約 業 者 の 住 所	高松市塩上町 2－8－1 9
工 事 の 名 称	令和 2－5 年度 窪川佐賀道路平串トンネル工事
工 事 場 所	高知県高岡郡四万十町平串 ～ 高知県高岡郡四万十町見付地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	工事延長 L＝1, 6 4 0 m トンネル 延長 L＝1, 3 3 7 m (NATM) 道路土工 1 式 トンネル工 (発破工法) 1 式 トンネル工 (非常駐車帯 工) 1 式 インバート工 1 式 坑内付帯工 1 式 坑門工 1 式 掘削補 助工 1 式 仮設工 1 式 道路改良 法面工 1 式 石・ブロック積 (張) 工 1 式 排水構造物工 1 式
工 期 (自)	令和 3 年 3 月 3 日
工 期 (至)	令和 6 年 7 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	7, 0 5 5, 0 3 7, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	＋ 1 7 9, 2 3 4, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	7, 2 3 4, 2 7 1, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 2 6 条第 6 項に基づく請負代金額の変更について

(第6回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 7 月 4 日
契 約 業 者 名	戸田建設（株）四国支店
契 約 業 者 の 住 所	高松市塩上町2-8-19
工 事 の 名 称	令和2-5年度 窪川佐賀道路平串トンネル工事
工 事 場 所	高知県高岡郡四万十町平串 ～ 高知県高岡郡四万十町見付地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	工事延長 L=1,640m トンネル 延長L=1,337m (NATM) 道路土工 1式 トンネル工(発破工法) 1式 トンネル工(非常駐車帯 工) 1式 インバート工 1式 坑内付帯工 1式 坑門工 1式 掘削補 助工 1式 仮設工 1式 道路改良 法面工 1式 石・ブロック積 (張)工 1式 排水構造物工 1式
工 期 (自)	令和 3 年 3 月 3 日
工 期 (至)	令和 6 年 7 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	6,964,826,000円(税込み)
変 更 金 額	+ 90,211,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	7,055,037,000円(税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第26条第6項に基づく請負代金額の変更について

(第5回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 6 月 1 9 日
契 約 業 者 名	戸田建設（株）四国支店
契 約 業 者 の 住 所	高松市塩上町 2－8－1 9
工 事 の 名 称	令和 2－5 年度 窪川佐賀道路平串トンネル工事
工 事 場 所	高知県高岡郡四万十町平串 ～ 高知県高岡郡四万十町見付地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	工事延長 L＝1, 6 4 0 m トンネル 路土工 1 式 トンネル工（発破工法） 1 式 インバート工 1 式 坑内付帯工 式 仮設工 1 式 道路改良 法面工 排水構造物工 1 式 延長 L＝1, 3 3 7 m (N A T M) 道 1 式 トンネル工（非常駐車帯工） 1 式 坑門工 1 式 掘削補助工 1 1 式 石・ブロック積（張）工 1 式
工 期 （自）	令和 3 年 3 月 3 日
工 期 （至）	令和 6 年 7 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	6, 5 8 7, 3 0 6, 0 0 0 円（税込み）
変 更 金 額	＋ 3 7 7, 5 2 0, 0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	6, 9 6 4, 8 2 6, 0 0 0 円（税込み）
変 更 理 由	本工事は、令和3年3月2日付けで、戸田建設株式会社四国支店と契約を締結し、現在鋭意施工中であるが、工事発注後明らかになった下記理由のとおり、本工事で施工することが不可欠であることから変更契約するものである。 1. 道路土工：掘削発生土を補強土壁背面の本体盛土材として利用するため、必要なずり破碎を追加する。 2. 坑門工：現地調査の結果、作業土工の数量精査により減工となった。 3. 仮設工：概略発注としていたため、数量の精査により増工となった。 4. 法面工：現地調査の結果、法枠工の数量精査により増工となった。 5. 排水構造物工：現地調査の結果、側溝工の数量精査により増工となった。 6. 共通仮設費：B I M／C I M活用工事に要する費用を追加する。