



H24-27年度 鹿野川ダムトンネル洪水吐吐口ゲート設備工事


H29年1月 整流板内部支保工撤去完了・主ゲート組立完了・溶接(1月3日の週は休工)




1月10日 整流板内部支保工撤去完了



1月16日 整流板内部支保工撤去完了



1月23日 主ゲート組立



1月30日 主ゲート組立完了