

H24-27年度 鹿野川ダム選択取水設備外新設工事【上流側部】

2月 上流側仮設構台設置



2月3日 仮設構台設置



2月10日 仮設構台設置



2月17日 仮設構台設置



2月24日 仮設構台設置完了、機材撤去

H24-27年度 鹿野川ダム選択取水設備外新設工事【下流側部】

2月 低水放流設備 削孔作業準備中




2月3日 削孔作業準備中



2月10日 削孔作業準備中



2月17日 削孔作業準備中



2月24日 削孔作業準備中