

# H24-27年度 鹿野川ダム選択取水設備施設外新設工事

## H28年10月 上流仮設構台撤去



10月3日 上流仮設構台撤去(53%完了)



10月10日 上流仮設構台撤去(60%完了)



10月17日 上流仮設構台撤去(64%完了)



10月24日 上流仮設構台撤去(68%完了)

## H24-27年度 鹿野川ダム選択取水設備施設外新設工事

### H28年10月 上流側構台撤去



10月31日 上流仮設構台撤去(75%完了)