

H25-27年度 鹿野川ダム選択取水設備工事


H28年5月 外水位計防波管据付完了・点検歩廊据付完了(5月30日の週は休工)



5月9日 外水位計防波管据付



5月16日 外水位計防波管据付完了



5月23日 点検歩廊設備据付完了