

下敷水地区(1次切替道路) 平成28年度 下敷水工事用道路工事

定点写真



工事区間の起点(H28.5.2)
起点側から見た工事着工前の状況です。
(主)小田河辺大洲線より望む



工事区間の起点(H30.1.5)
法面工事が完了しました。
擁壁が完了しました。
(主)小田河辺大洲線より望む

※起点とは本工事区間における始まりであり、付替県道の起点側(河辺支所側)です。  
 ※終点とは本工事区間における終わりであり、付替県道の終点側(肱川支所側)です。

下敷水地区(1次切替道路) 平成28年度 下敷水工事用道路工事

定点写真



工事区間の中間(H28.5.2)
起点側から見た工事着工前の 状況です。
(主)小田河辺大洲線より望む



工事区間の中間(H30.1.5)
逆T型擁壁が完了しました。
(主)小田河辺大洲線より望む

下敷水地区(1次切替道路) 平成28年度 下敷水工事用道路工事

定点写真



工事区間の中間(H28.5.2)
終点側から見た工事着工前の 状況です。
(主)小田河辺大洲線より望む



工事区間の中間(H30.1.5)
逆T型擁壁が完了しました。
(主)小田河辺大洲線より望む

下敷水地区(1次切替道路) 平成28年度 下敷水工事用道路工事

定点写真



工事区間の終点(H28.5.2)
終点側から見た工事着工前の状況です。
(主)小田河辺大洲線より望む



工事区間の終点(H30.1.5)
仮設の工事用道路を撤去しました。
待避所の盛土が完了しました。
(主)小田河辺大洲線より望む



工事区間の起点(H30.1.5)

山留擁壁が完了しました。

起点から終点を望む



工事区間の中間(H30.1.5)

山留擁壁が完了しました。

終点から起点を望む