

# H23-27年度 鹿野川ダムトンネル洪水吐新設工事

## H29年2月 ダム管理用通路軽量盛土工(2月13日の週に完成)



2月6日 天端床版コンクリート打設完了



2月13日 下流側軽量盛土工完了



2月13日 本工事における作業完了