



# H24-27年度 鹿野川ダムトンネル洪水吐吐口ゲート設備工事

H29年3月 主ゲート塗装完了(3月20日の週に完成)



3月6日 主ゲート溶接箇所塗装



3月13日 主ゲート溶接箇所塗装



3月20日 主ゲート溶接箇所塗装完了