

平成23年度当初 高知県における 事業計画総括表

(単位：千円)

事業区分	負担基本額	地方負担額
河川関係	10,159,183	1,756,988
道路関係	23,291,000	3,735,565
公園関係	—	—
港湾関係 (港湾海岸事業を含む。)	2,292,800	665,050
空港関係	241,459	40,243
合計	35,984,442	6,197,846

※端数処理の関係上、合計と一致しないことがある。

※空港関係は、大阪航空局分を除く。

※4月1日の閣議において財務大臣から公共事業予算・施設費について5%を一つのめどとして執行をいったん留保するとの方針が示されたことから、全体として原則5%程度の予算執行が留保されることとなる。

## 平成23年度当初 高知県における事業計画(河川関係)

(単位:千円)

対象科目	全体事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額								計	地方 負担額	平成23年度事業内容	備考
			内訳											
			工事費	測量設計費	用地費及 補償費	船舶及 機械器具費	附帯工事費	事業委託費	事業車両費					
河川事業			5,201,391	987,483	172,000	59,551	90,000	0	16,166	6,526,591	1,152,762			
河川改修費			627,000	643,939	161,000	44,240	90,000	0	9,821	1,576,000	262,665			
一般河川改修			627,000	643,939	161,000	44,240	90,000	0	9,821	1,576,000	262,665			
物部川	直轄管理区間 L=10.5km (物部川築堤・護岸他)	78	60,000	61,498	0	2,760	0	0	2,742	127,000	21,166	山田箇所:堤防計画検討等諸調査1式 野市箇所:高水敷造成L=100m(平成27年度完成予定) 等		
仁淀川	直轄管理区間 L=28.5km (仁淀川築堤・護岸他)	383	288,000	235,413	80,000	17,920	0	0	667	622,000	103,666	新居箇所:護岸L=250m、用地補償2.3ha(平成27年度完成予定) 高潮右岸箇所:高潮堤防L=260m(平成24年度完成予定) 加田箇所:無堤部対策検討等諸調査1式 仁淀川河川整備計画検討1式 等		
渡川	直轄管理区間 L=39.7km (四万十川築堤・護岸他)	37	279,000	347,028	81,000	23,560	90,000	0	6,412	827,000	137,833	不破箇所:築堤L=370m、樋門1基、用地補償0.3ha、附帯道路 L=260m(平成28年度以降完成予定) 四万十川河川整備計画検討1式、河口対策検討1式 等		
床上浸水対策特別緊急事業費			4,430,000	296,013	1,000	15,000	0	0	4,987	4,747,000	791,166			
仁淀川(波介川)	河口導流 L=2.5km	161	4,430,000	296,013	1,000	15,000	0	0	4,987	4,747,000	791,166	築堤L=820m、護岸L=860m、掘削V=350千m3、用地補償1式 等 (平成23年度完成予定)		
河川工作物関連応急対策事業費			8,391	0	0	200	0	0	0	8,591	1,431			
仁淀川	直轄管理区間 L=28.5km (樋門・樋管 1箇所)	0.1	8,391	0	0	200	0	0	0	8,591	1,431	フラップゲート化等 1箇所		
総合水系環境整備事業費			136,000	47,531	10,000	111	0	0	1,358	195,000	97,500			
仁淀川水系	仁淀川浄化事業	8.6	0	22,963	0	13	0	0	24	23,000	11,500	モニタリング等 1式(平成25年度完了予定)	事業はH22で完成	
渡川水系	四万十川自然再生事業	10	136,000	24,568	10,000	98	0	0	1,334	172,000	86,000	用地買収A=1ha、樹木伐採A=2.1ha、河床整理V=7千m3 湿地再生V=26千m3、モニタリング等1式(平成28年度以降完成 予定)		
ダム事業			6,098	195,698	218,988	9,585	0	0	3,507	433,876	71,109			
多目的ダム建設事業費			1,188	156,413	218,988	9,559	0	0	2,728	388,876	48,609			
渡川中筋川総合開発 (横瀬川ダム)	横瀬川ダム(H=72m,L=189m) 市道一生涯大物川線代替 他	400*	1,188	156,413	218,988	9,559	0	0	2,728	388,876	48,609	付替道路工事(80m)、環境調査、水理・水文調査 等	平成27年度完成予定*	
総合水系環境整備事業費			4,910	39,285	0	26	0	0	779	45,000	22,500			
吉野川早明浦ダム	水環境改善事業	30	0	39,285	0	23	0	0	692	40,000	20,000	濁水対策技術検討		
吉野川早明浦ダム	河川利用推進事業	31	4,910	0	0	3	0	0	87	5,000	2,500	ダム湖進入坂路整備(大北地区)		
砂防事業			1,579,118	659,177	13,681	78,757	0	0	3,663	2,334,396 (2,412,312)	389,064			
砂防事業費			1,290,297	552,063	9,735	72,380	0	0	3,663	1,928,138 (1,977,812)	321,355			
南小川・赤根川 直轄区域面積 A=97.8km2			309,537	164,103	2,805	31,790	0	0	0	508,235  (543,567)	84,705	落合床固工群(平成26年度完成予定) 赤根護岸(平成23年度完成予定) 粟生西川床固工(平成23年度完成予定) 南小川砂防堰堤(平成27年度完成予定) 境谷砂防堰堤(平成26年度完成予定) カンケ谷砂防堰堤(平成27完成予定) 砂防堰堤設計業務1式、用地取得1.0ha 等		
吉野川水系	吉野川上流 直轄区域面積 A=574.5km2	860	980,760	387,960	6,930	40,590	0	0	3,663	1,419,903  (1,434,245)	236,650	小南川山腹工(平成28年度以降完成予定) 下中切山腹工(平成28年度以降完成予定) 井尻山腹工(平成28年度以降完成予定) 東谷砂防堰堤(平成24年度完成予定) アゼチ谷砂防堰堤(平成25年度完成予定) ウルシ谷砂防堰堤(平成26年度完成予定) つえ谷山腹工(平成24年度完成予定) 朝谷山腹工(平成24年度完成予定) 高野谷砂防堰堤(平成23年度完成予定) 南野山西谷砂防堰堤(平成25年度完成予定) 井野川第2砂防堰堤(平成28年度以降完成予定) 須磨野谷砂防堰堤(平成25年度完成予定) 上の土居砂防堰堤(平成26年度完成予定) 愛宕谷砂防堰堤(平成25年度完成予定) 井ノ向谷砂防堰堤(平成24年度完成予定) 坂本中川砂防堰堤(平成25年度完成予定) 坂本北川砂防堰堤(平成25年度完成予定) 砂防堰堤設計業務1式、用地取得0.64ha 等		
地すべり対策事業費			288,821	107,114	3,946	6,377	0	0	0	406,258 (434,500)	67,709			
怒田・八畝地区	地すべり防止区域面積A=411ha	401	288,821	107,114	3,946	6,377	0	0	0	406,258 (434,500)	67,709	集水井、表面排水路工、用地取得0.15ha 等(平成28年度以降 完成予定)		
海岸事業			712,100	128,200	0	18,220	0	0	5,800	864,320	144,053			
海岸保全施設整備事業費			712,100	128,200	0	18,220	0	0	5,800	864,320	144,053			
高知海岸	直轄施行区域 L=13,341m	769	712,100	128,200	0	18,220	0	0	5,800	864,320	144,053	仁ノ工区:離岸堤 50m (平成27年度完成予定) 長浜工区:突堤 25m (平成23年度完成予定(150m化))等		

(注) 「負担基本額」の欄については、当該都道府県の負担対象となる額を記載しています。

複数県間でアロケーションがなされる事業については、「負担基本額」欄括弧内に当該年度負担基本額その他県分を含む全体額を記載しています。

完成予定年度については、現段階での想定であり、予算の状況等により、今後大きく変動する可能性があります。

\*: 当該事業は検証対象として区分されている事業であり、全体事業費・完成予定年度については現計画に基づいて記載しています。(検証の結果に沿って、必要に応じ、法定計画の見直し等の手続きを行う予定。)

※ 4月1日の閣議において財務大臣から公共事業・施設費について5%を一つのめどとして執行をいったん留保するとの方針が示されたことから、事業費の一部については執行が留保される可能性があります。

平成23年度当初 高知県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

改築事業

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	H23年度事業内容	備 考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
四国横断自動車道 阿南四万十線	須崎市～四万十町	L=21.8km	945	4,490,000	224,300	11,000	18,700	0	0	4,744,000	474,400	調査・設計、用地買収(替坂本・平串地区A=約7,800m <sup>2</sup> )、改良工事推進(中土佐～平串地区 L=3,100m)、舗装工事推進(中土佐～平串地区 L=9,000m)、トンネル設備工事(川崎トンネル L=545m、久礼坂トンネルL=927m、大坂谷トンネルL=950m、影野トンネルL=2,392m)	用地進捗率:約99% 事業進捗率:約73% H24 中土佐IC～窪川IC 延長14.8km 暫定2車線供用予定(2/4)
国道56号	片坂バイパス	L=6.1km	250	1,218,146	205,200	140,000	6,654	0	0	1,570,000	261,667	調査・設計、橋梁工事推進(橋川橋上部工 L=117m)、用地買収(市野瀬、橋川、拳ノ川、金上野地区 A=約82,000m <sup>2</sup> )、市ノ瀬橋下部工 L=264m、改良工事推進(金上野地区 L=300m、橋川地区 L=700m)	用地進捗率:約35% 事業進捗率:約15% H28以降 金上野IC～拳ノ川IC 延長6.1km 完成2車線供用予定(2/2)
国道56号	中村宿毛道路	L=23.2km	1320	1,079,045	94,300	100,000	6,655	0	0	1,280,000	213,333	調査・設計、トンネル工事推進(寺山トンネル L=490m)、用地買収(森・芳奈、中山、押ノ川地区 A=約10,000m <sup>2</sup> )、用地買収着手(和田地区A=約53,000m <sup>2</sup> )、改良工事推進(向山地区 L=200m、押ノ川地区 L=1,000m)	用地進捗率:約92% 事業進捗率:約84% H28以降 平田IC～宿毛IC 延長7.6km 完成2車線供用予定(2/2)
国道55号	高知南国道路	L=15.0km	1288	2,611,900	161,000	463,000	4,100	0	0	3,240,000	405,000	調査・設計、埋蔵文化財調査、用地国債(再取得A=約17,800m <sup>2</sup> )、用地買収(関～物部地区A=約2,600m <sup>2</sup> )、橋梁工事推進(吹井高架橋 L=187m、衣笠高架橋 L=516m、東ICランプ橋L=185m、関高架橋L=210m上部工)、改良工事推進(唐谷～関地区 L=1400m)、橋梁工事推進(稲生高架橋 L=151m、田村高架橋L=100m、伊達野高架橋 L=100m下部工)	用地進捗率:約99% 事業進捗率:約59% H26 高知南IC～高知東IC 延長4.7km 暫定2車線供用予定(2/4) H27 高知東IC～高知空港IC 延長4.1km 暫定2車線供用予定(2/4) H28以降 高知JCT～高知南IC 延長6.2km 暫定2車線供用予定(2/4)
国道55号	南国安芸道路	L=12.5km	596	2,819,500	255,000	551,000	14,500	0	0	3,640,000	455,000	調査・設計、埋蔵文化財調査、用地国債(再取得A=約17,000m <sup>2</sup> )、用地買収(東野～土居地区A=約100m <sup>2</sup> )、改良工事推進(徳王子～夜須地区 L=650m)、舗装工事推進(徳王子～夜須地区 L=420m)、橋梁工事推進(香宗川橋 L=150m上下部工、夜須高架橋 L=572m上部工)、改良工事推進(東野地区 L=200m)	用地進捗率:約69% 事業進捗率:約39% H24 香南かがみIC～香南やすIC 延長2.9km 暫定2車線供用予定(2/4) H25 香南のいちIC～香南かがみIC 延長2.2km 暫定2車線供用予定(2/4) H28以降 高知空港IC～香南のいちIC 延長3.5km 暫定2車線供用予定(2/4)
国道55号	南国安芸道路 (芸西西～安芸西)	L=8.5km	355	0	100,000	0	0	0	0	100,000	12,500	調査・設計	用地進捗率: 0% 事業進捗率: 0% H28以降 芸西西IC～安芸西IC 延長8.5km 暫定2車線供用予定(2/4)
国道33号	高知西バイパス	L=9.8km	878	2,480,900	165,000	746,000	4,100	0	0	3,396,000	566,000	調査・設計、埋蔵文化財調査、用地買収(鎌田地区 A=約200m <sup>2</sup> 、枝川～波川地区 A=約1,200m <sup>2</sup> )、用地国債(再取得 A=約33,100m <sup>2</sup> )、改良工事推進(砂ヶ森～鎌田地区 L=400m、枝川～天神地区 L=400m)、橋梁工事推進(天神高架橋ONランプ L=40m・鎌田高架橋 L=100m上部工)、トンネル工事推進(是友トンネル L=364m)	用地進捗率:約87% 事業進捗率:約59% H24 天神IC～鎌田IC 延長1.1km 暫定2車線供用予定(2/4) H28以降 枝川IC～天神IC 延長2.9km 暫定2車線供用予定(2/4) H28以降 鎌田IC～吾川郡いの町波川 延長1.5km 暫定2車線供用予定(2/4)
国道33号	越知道路(2工区)	L=3.0km	137	30,000	59,500	500	0	0	0	90,000	15,000	調査・設計、用地買収(越知地区A=約500m <sup>2</sup> )、改良工事着手(越知地区 L=20m)	用地進捗率: 0% 事業進捗率:約 2% H28以降 高岡郡越知町越知丙～越知丁 延長3.0km 完成2車線供用予定(2/2)
国道55号	大山道路	L=2.0km	63	464,000	35,000	0	1,000	0	0	500,000	83,333	調査・設計、トンネル工事推進(大山トンネル L=1,332m)、改良工事推進(安芸地区 L=100m)	用地進捗率: 100% 事業進捗率:約22% H26 安芸市下山～安芸市河野 延長2.0km 完成2車線供用予定(2/2)
国道56号	土佐道路	L=8.1km	527	5,800	2,000	42,000	200	0	0	50,000	8,333	調査・設計、用地買収(棧橋地区 A=約80m <sup>2</sup> )、舗装工事推進(棧橋地区 L=400m)	用地進捗率:約99% 事業進捗率:約99% H23 高知市棧橋通三丁目 延長0.4km 完成6車線供用予定(6/6)
国道56号	土佐市バイパス	L=4.3km	387	1,452,500	118,000	0	5,500	0	0	1,576,000	262,667	調査・設計、橋梁工事推進(新仁淀川大橋上下部工 L=617m)、改良工事推進(中島地区L=200m)、改良工事推進(春野・中島地区 L=400m)	用地進捗率: 100% 事業進捗率:約82% H26 高知市春野町弘岡上～土佐市中島 延長1.2km 完成4車線供用予定(4/4)

平成23年度当初 高知県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

改築事業

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)						地 方 負担額	H23年度事業内容	備 考	
				内 訳					計				
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費					事 業 車両費
国道56号	大方改良	L=2.6km	56	213,800	81,200	300,000	0	0	0	595,000	99,167	調査・設計、用地買収(早咲、浜の宮、入野本村、芝地区A =約32,000㎡)、改良工事推進(早咲地区 L=200m)	用地進捗率:約22% 事業進捗率:約19% H28以降 幡多郡黒潮町入野立石～黒潮町入 野神ノ前 延長2.6km 完成2車線供用予定(2/2)
国道32号	板木野防災	L=2.7km	64	0	10,000	0	0	0	0	10,000	1,667	調査・設計	用地進捗率:約73% 事業進捗率:約31% H28以降 大豊町小川～大豊町馬瀬 延長2.7km 完成2車線供用予定(2/2)
国道33号	橋防災(高知)	L=2.0km	89	1,850	16,000	150	0	0	0	18,000	3,000	調査・設計、用地買収(橋地区 A=約300m <sup>2</sup> )、改良工事推 進(橋地区 L=80m)	用地進捗率:約96% 事業進捗率:約7% H28以降 仁淀川町橋～愛媛県境 延長0.8km 完成2車線供用予定(2/2)
国道33号	旭町	L=0.4km	30	149,800	3,000	0	200	0	0	153,000	25,500	調査・設計、舗装工事推進(旭地区 L=300m)	用地進捗率:約95% 事業進捗率:約75% H23 高知市旭町1丁目地内 延長0.4km 完成4車線供用予定(4/4)
合 計				17,017,241	1,529,500	2,353,650	61,609	0	0	20,962,000	2,886,567		

(注) 地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注) 備考欄の用地進捗率は、平成23年3月31日時点である。

(注) 備考欄の事業進捗率は、平成23年3月31日時点である。

(注) 備考欄の供用予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

(注) 4月1日の閣議において財務大臣から公共事業予算・施設費について5%を一つのめどとして執行をいったん留保するとの方針が示されたことから、全体として原則5%程度の予算執行が留保されることとなる。

平成23年度当初 高知県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

交通安全事業(Ⅰ種)

箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)								地 方 負担額	H23年度事業内容	備考
			内 訳						計				
			工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費					
国道33号	高知33号交差点改良等	—	—	360,000	64,560	244,000	3,440	0	0	672,000	224,000		
	北山自歩道	—	—	0	14,930	0	70	0	0	15,000		・調査設計	平成28以降完了予定
	波川交差点改良	—	—	3,000	21,390	95,000	610	0	0	120,000		・調査設計 ・用地買収 ・工事	平成27完了予定
	日下橋交差点改良	—	—	0	18,150	149,000	850	0	0	168,000		・調査設計 ・用地買収	平成28以降完了予定
	佐川歩道トンネル	—	—	357,000	10,090	0	1,910	0	0	369,000		・調査設計 ・工事	平成28以降完了予定
国道55号	高知55号交差点改良等	—	—	60,000	72,610	333,000	2,390	0	0	468,000	156,000		
	浮津交差点改良	—	—	0	29,320	293,000	1,680	0	0	324,000		・調査設計 ・用地買収	平成27完了予定
	吉良川歩道	—	—	0	11,950	0	50	0	0	12,000		・調査設計	平成28以降完了予定
	唐浜歩道	—	—	0	13,890	10,000	110	0	0	24,000		・調査設計 ・用地買収	平成26完了予定
	手結自歩道	—	—	60,000	17,450	30,000	550	0	0	108,000		・調査設計 ・用地買収 ・工事	平成28以降完了予定
国道56号	高知56号交差点改良等	—	—	187,000	109,560	182,000	4,440	0	0	483,000	161,000		
	東鴨地歩道	—	—	0	11,950	0	50	0	0	12,000		・調査設計	平成28以降完了予定
	市野々歩道	—	—	0	35,820	0	180	0	0	36,000		・調査設計	平成28以降完了予定
	久保宇津歩道	—	—	23,000	2,790	1,000	210	0	0	27,000		・調査設計 ・用地買収 ・工事	平成23完了予定
	床鍋歩道	—	—	20,000	4,000	11,000	1,000	0	0	36,000		・調査設計 ・用地買収 ・工事	平成24完了予定
	古市交差点改良	—	—	110,000	12,000	0	1,000	0	0	123,000		・調査設計 ・工事	平成23完了予定
	白浜歩道	—	—	34,000	10,000	0	1,000	0	0	45,000		・調査設計 ・工事	平成23完了予定
	平田歩道	—	—	0	33,000	170,000	1,000	0	0	204,000		・調査設計 ・用地買収	平成26完了予定
合 計		—	—	607,000	246,730	759,000	10,270	0	0	1,623,000	541,000		

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注)備考欄の供用予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

(注)4月1日の閣議において財務大臣から公共事業予算・施設費について5%を一つのめどとして執行をいったん留保するとの方針が示されたことから、全体として原則5%程度の予算執行が留保されることとなる。

平成23年度当初 高知県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

交通安全事業(Ⅱ種)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)						地 方 負担額	H23年度事業内容	備考	
				内 訳					計				
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費					事 業 車両費
国道32号	—	—	—	51,500	12,160	0	340	0	0	64,000	32,000	道路照明、防護柵、道路標識、区画線、視線誘導標	
国道33号	—	—	—	39,000	8,740	0	260	0	0	48,000	24,000	道路照明、防護柵、区画線、視線誘導標	
国道55号	—	—	—	55,500	12,140	0	360	0	0	68,000	34,000	道路照明、防護柵、道路標識、区画線、視線誘導標	
国道56号	—	—	—	146,500	18,380	0	1,120	0	0	166,000	83,000	道路照明、防護柵、道路標識、区画線、視線誘導標、 情報提供機器(情報提供板)	
合 計			—	292,500	51,420	0	2,080	0	0	346,000	173,000		

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注)4月1日の閣議において財務大臣から公共事業予算・施設費について5%を一つのめどとして執行をいったん留保するとの方針が示されたことから、全体として原則5%程度の予算執行が留保されることとなる。

平成23年度当初 高知県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

電線共同溝事業

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)						地 方 負担額	H23年度事業内容	備考	
				内 訳					計				
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費					事 業 車両費
国道32号	高知32号電線共同溝			320,000	19,988	0	12	0	0	340,000	127,500	調査設計、本体工事	平成25供用予定
	知寄3丁目地区電線共同溝	L=1.4km	12.9	320,000	19,988	0	12	0	0	340,000			
国道56号	高知56号電線共同溝			0	20,000	0	0	0	0	20,000	7,500	調査設計	平成27供用予定
	新田地区電線共同溝	L=1.3km	11.6	0	20,000	0	0	0	0	20,000			
合 計				320,000	39,988	0	12	0	0	360,000	135,000		

(注) 地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注) 備考欄の供用予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

(注) 4月1日の閣議において財務大臣から公共事業予算・施設費について5%を一つのめどとして執行をいったん留保するとの方針が示されたことから、全体として原則5%程度の予算執行が留保されることとなる。

平成23年度 須崎港海岸（海岸管理者：高知県）における事業内容等（海岸関係）

（様式1）

海岸事業費：須崎港海岸保全施設整備事業費

（単位：千円）

海岸名	施設名	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額							地 方 負担額	平成23年度事業内容	備考
				内訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事 費	事 業 車両費				
海岸事業費													
須崎港海岸 保全施設整備 事業費	湾口地区												平成23年度完成予定
	津波防波堤	L=1,420m	61	54,400	0	0	8,000	0	0	62,400	20,800	基礎捨石2,757m <sup>3</sup> 等	
		未開発補正										△ 10,400	
計			61	54,400	0	0	8,000	0	0	62,400	10,400		

○ 4月1日の閣議において財務大臣から公共事業予算及び施設費について5%程度の執行留保の方針が示されているため、全体として原則5%程度の予算執行が留保されることとなります。



平成23年度 高知港（港湾管理者：高知県）における事業内容等（港湾関係）

（様式1）

港湾事業費：高知港改修費

（単位：千円）

港名	施設名	事業規模	全体事業費 （億円）	負担基本額							地 方 負担額	平成23年度事業内容	備考
				内訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事 費	事 業 車両費				
港湾事業費													
高知港改修費	三里地区											高知港三里地区 国際物流ターミナル整備事業 平成26年度完成予定	
	防波堤（東第一）	L=900m	367	<400,000> (600,000) 1,172,693	146,397	0	40,910	0	0	<400,000> (600,000) 1,360,000	<180,000> (270,000) 612,000	基礎捨石14,932m3、 ケーソン据付2函 等	
	未開発補正										<△ 55,000> (△ 82,500) △ 187,000		
計			367	<400,000> (600,000) 1,172,693	146,397	0	40,910	0	0	<400,000> (600,000) 1,360,000	<125,000> (187,500) 425,000		

< >書きは平成22年度国債の平成23年度支出分で内数

( )書きは平成23年度国債の平成23年度支出分で内数

（注） 地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合があります。

※ 4月1日の閣議において財務大臣から公共事業予算及び施設費について5%程度の執行留保の方針が示されているため、全体として原則5%程度の予算執行が留保されることとなります。

平成23年度 須崎港（港湾管理者：高知県）における事業内容等（港湾関係）

（様式1）

港湾事業費：須崎港改修費

（単位：千円）

港名	施設名	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額							地 方 負担額	平成23年度事業内容	備考
				内訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事 費	事 業 車両費				
港湾事業費													
須崎港改修費	湾口地区												須崎港湾口地区 防波堤整備事業 平成24年度完成予定
	防波堤	L=1,420m	411	297,760	35,940	0	26,300	0	0	360,000	162,000	基礎捨石241m3 ケーソン据付2函、 根固ブロック据付18個 等	
	未開発補正										△ 49,500		
計			411	297,760	35,940	0	26,300	0	0	360,000	112,500		

（注） 地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合があります。  
 ※4月1日の閣議において財務大臣から公共事業予算及び施設費について5%程度の執行留保の方針が示されているため、全体として原則5%程度の予算執行が留保されることとなります。

平成23年度 宿毛湾港（港湾管理者：高知県）における事業内容等（港湾関係）

（様式1）

港湾事業費：宿毛湾港改修費

（単位：千円）

港名	施設名	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額							地 方 負担額	平成23年度事業内容	備考
				内訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事 費	事 業 車両費				
港湾事業費													
宿毛湾港改修費	池島地区												宿毛湾港池島地区 防波堤整備事業 平成25年度完成予定
	防波堤（Ⅱ）	L=380m	60	182,070	19,140	0	18,790	0	0	220,000	99,000	基礎捨石21,520m3 等	
	未開発補正										△ 30,250		
計			60	182,070	19,140	0	18,790	0	0	220,000	68,750		

（注） 地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合があります。  
 ※4月1日の閣議において財務大臣から公共事業予算及び施設費について5%程度の執行留保の方針が示されているため、全体として原則5%程度の予算執行が留保されることとなります。

平成23年度 室津港（港湾管理者：高知県）における事業内容等（港湾関係）

（様式1）

港湾事業費：室津港改修費

（単位：千円）

港名	施設名	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額							地 方 負担額	平成23年度事業内容	備考
				内訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事 費	事 業 車両費				
港湾事業費													
室津港改修費	室津地区												室津港室津地区 避難港整備事業 平成28年度以降完成予定
	防波堤（I）	L=1,200m	433	226,534	60,366	0	3,500	0	0	290,400	96,800	上部コンクリート4,534m <sup>3</sup> 、 消波ブロック据付22個 等	
	未開発補正										△ 48,400		
計			433	226,534	60,366	0	3,500	0	0	290,400	48,400		

（注） 地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合があります。  
 ※4月1日の閣議において財務大臣から公共事業予算及び施設費について5%程度の執行留保の方針が示されているため、全体として原則5%程度の予算執行が留保されることとなります。

平成23年度当初 高知空港(高知県)における事業内容等 (空港関係)

空港整備事業費

(単位:千円)

空港名	施設名	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額							地 方 負担額	平成23年度事業内容	備考
				内訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事 費	事 業 車両費				
高知空港	エプロン改良	—	—	228,032	13,267	0	160	0	0	241,459	40,243	エプロン改良	
計			—	228,032	13,267	0	160	0	0	241,459	40,243		

(注)<sub>1</sub> 4月1日の閣議において財務大臣から公共事業予算及び施設費について5%程度の執行留保の方針が示されているため、全体として原則5%程度の予算執行が留保されることとなる。

(注)<sub>2</sub> 地方負担額については、端数処理の関係で合計が合わない場合がある。