

平成24年度概算要求 香川県における事業計画(河川関係)

対象科目		全体事業規模	全体事業費 (億円)	H23年度当初(百万円)		H23年度事業内容	H24年度予定事業内容	H24年度事業 進捗見込み (億円)	
				工事関係費	負担額(注)				
河川事業				234.0	78.0				
	河川改修費			234.0	78.0				
		一般河川改修事業費		234.0	78.0				
		土器川	直轄管理区間 L=18.9km (土器川局所洗掘対策他)	27	234.0	78.0	土器・飯野箇所:局所洗掘対策 根固工L=280m、用地補償 0.038ha 土器川整備計画検討1式 等	土器・飯野箇所:護岸等1式(H28以降完成予定) 土器箇所:水門耐震対策1式(H25完成予定) 等	0.1～4.0
			河川工作物関連応急対策事業費		0.5	0.0	0.0		
			土器川	直轄管理区間L=18.9km (樋門・樋管修繕等)	0.5	0.0	0.0	—	吉野第2樋門・本村樋門フラップゲート化等 (H24完成予定)
合 計				234.0	78.0				

(注) 合計は四捨五入の関係で合致していない場合があります。

「工事関係費」の欄については、負担基本額として当該県の負担対象となる工事関係費(ダム事業は公共費ベース)を記載しています。

個別事業の予算については、実施計画段階(予算成立後)で配分しており、事業内容、及び事業進捗見込みについては、今後大きく変動する可能性があります。

平成24年度概算要求 香川県における事業計画(道路関係)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

(単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	平成23年度当初		H23年度事業内容	H24年度予定事業内容	H24年度事業進捗見込み	備 考
				事業費	負担金				
国道11号	大内白鳥バイパス	L=9.2km	230	1,940	647	調査・設計、埋蔵文化財調査、用地買収(白鳥西～三殿地区 A=約5,000m2)、用地国債(再取得 A=約17,000m2)、用地国債(西村～三殿地区 A=約16,500m2)、改良工事推進(白鳥西～西村地区 L=300m)、橋梁工事推進(湊川下部工 L=110m、与田川橋上下部工 L=71m、楠谷川橋下部工 L=11m)	埋蔵文化財調査、用地国債(再取得A=約18,000m2)、用地国債(西村～三殿地区 A=約10,000m2)、改良工事推進(白鳥西～川東地区 L=200m)、橋梁工事推進(与田川橋上部工 L=71m)、トンネル工事推進(前山トンネル L=595m)<調査・設計、用地買収(白鳥～三殿地区 A=約5,000m2)、改良工事推進(西村～落合地区 L=300m)、橋梁工事推進(楠谷川橋上部工 L=11m、番屋川第1橋下部工 L=40m)>	供用必要額 12～20億円程度	用地進捗率:約54% 事業進捗率:約43% 東かがわ市白鳥～東かがわ市西村 L=3.3km(2/4) 平成26年度 供用予定 東かがわ市西村～東かがわ市土居 L=2.6km(2/4) 平成28年度以降供用予定 東かがわ市伊座～東かがわ市白鳥 L=2.1km(2/4) 平成28年度以降供用予定 東かがわ市土居～東かがわ市小砂 L=1.2km(2/2) 平成28年度以降供用予定
国道11号	豊中観音寺拡幅	L=4.6km	191	440	147	調査・設計、用地買収(本山～上高野地区 A=約1,500m2)、用地国債(本山～上高野地区 A=約4,000m2)	用地買収(再取得 A=約1,500m2)、用地国債(本山～上高野地区 A=約3,500m2) <調査設計、用地買収(本山～上高野地区A=約2,500m2、橋梁工事着手(本山橋下部工 L=165m)>	1～9億円程度	用地進捗率:約5% 事業進捗率:約6% 三豊市豊中町～観音寺市植田町 L=4.6km(4/4) 平成28年度以降供用予定
国道32号	猪ノ鼻道路(香川)	L=8.4km	432	190	63	調査・設計、改良工事推進(財田地区 L=100m)	<調査・設計>	- ～1億円程度	用地進捗率:約99% 事業進捗率:約21% 三豊市財田町財田上～徳島県境 L=3.1km(2/2) 平成28年度以降供用予定
国道32号	綾南・綾歌・満濃バイパス	L=21.7km	676	40	13	橋梁工事推進(土器川橋上部工 L=271m)	舗装工事推進(満濃地区 L=1,200m)	供用必要額 2～3億円程度	用地進捗率: 100% 事業進捗率:約100% 仲多度郡まんのう町羽間～仲多度郡まんのう町吉野下 L=1.2km(4/4) 平成24年度 供用予定
計				2,610	870				残事業費:約459億円

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。
(注)全体事業費については、事業評価結果を踏まえ、変更する場合がある。
(注)H24年度予定事業内容のうちくゝ書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである。
(注)備考欄の用地進捗率は、平成23年10月末時点。
(注)備考欄の事業進捗率及び残事業費は、平成23年度三次補正投入時点である。
(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある。

平成24年度概算要求 香川県における事業計画(道路関係)

交通安全事業(Ⅰ種)

(単位:百万円)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	平成23年度当初		H23年度事業内容	H24年度予定事業内容	H24年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担金				
国道11号	香川11号交差点改良等	—	—	777	259			9～10億円程度	
	鴨庄視距改良	—	—	27		・調査設計 ・用地買収	・調査設計 ・用地買収 ・工事		平成26年度完成予定
	志度歩道	—	—	174		・調査設計 ・用地買収 ・工事	・調査設計 ・用地買収 ・工事		平成24年度完成予定
	JR志度駅前交差点改良	—	—	252		・調査設計 ・用地買収	・調査設計 ・用地買収		平成26年度完成予定
	飯野交差点改良	—	—	135		・調査設計 ・工事	—		平成23年度完成
	高瀬歩道	—	—	51		・調査設計 ・用地買収 ・工事	・工事		平成24年度完成予定
	出作町交差点改良	—	—	12		・調査設計 ・用地買収 ・工事	—		平成23年度完成
	大野原歩道	—	—	105		・調査設計 ・用地買収 ・工事	—		平成23年度完成
	和田浜交差点改良	—	—	21		・調査設計	・調査設計		平成26年度完成予定
国道30号	香川30号交差点改良等	—	—	12	4				
	高松中央通り自歩道	—	—	12		・調査設計	・調査設計		平成25年度完成予定
国道32号	香川32号交差点改良等	—	—	381	127				
	十郷視距改良	—	—	12		・調査設計	・調査設計 ・用地買収 ・工事		平成27年度*完成予定 *予算額に応じて完成が遅れる場合がある。
	追上北視距改良	—	—	111		・調査設計 ・用地買収 ・工事	・調査設計 ・用地買収 ・工事		平成26年度完成予定
	追上視距改良	—	—	258		・調査設計 ・用地買収 ・工事	・調査設計 ・工事		平成24年度完成予定
合 計			—	1,170	390				

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある。

平成24年度概算要求 香川県における事業計画(道路関係)

交通安全事業(Ⅱ種)

(単位:百万円)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	平成23年度当初		H23年度事業内容	H24年度予定事業内容	H24年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担金				
国道11号	—	—	—	290	145	道路照明、防護柵、道路標識、区画線、視線誘導標、 情報収集機器(ITV)	道路照明、防護柵、道路標識、区画線、視線誘導標、 情報提供機器(情報提供板)、＜情報収集機器(ITV)＞	2～4億円程度	
国道30号	—	—	—	24	12	防護柵、区画線、視線誘導標	防護柵、区画線、視線誘導標		
国道32号	—	—	—	46	23	道路照明、防護柵、道路標識、区画線、視線誘導標	道路照明、防護柵、道路標識、区画線、視線誘導標		
国道319号	—	—	—	18	9	道路照明、防護柵、道路標識、区画線、視線誘導標	道路照明、防護柵、道路標識、区画線、視線誘導標		
合 計			—	378	189				

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。
(注)平成24年度予定事業内容のうち＜＞書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである。

平成24年度概算要求 香川県における事業計画（道路関係）

電線共同溝事業

（単位：百万円）

箇所名等		事業規模	全体事業費 （億円）	平成 2 3 年度当初		H23年度事業内容	H24年度予定事業内容	H24年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担金				
国道11号	香川11号電線共同溝			40	20	調査設計、支障物件移設、本体工事	調査設計、支障物件移設、本体工事	1～2億円程度	平成27年度*供用予定 *予算額に応じて供用が遅れる場合がある。
	木太地区電線共同溝	L=3.2km	14.2	40					
国道30号	香川30号電線共同溝			10	5	調査設計	関係機関協議		平成26年度供用予定
	玉藻地区電線共同溝	L=0.4km	3.6	10					
合 計				50	25				

（注）合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

（注）今後、新規事業箇所を追加する場合がある。

平成24年度概算要求 香川県における事業計画（公園関係）

対象科目			全体事業規模	全体事業費 (億円)	H23年度当初(百万円)		H23年度事業内容	H24年度予定事業内容(注)	H24年度事業進捗見込み (億円)	備考
					負担基本額	負担額				
国営公園等事業										
	国営公園整備費									
		国営讃岐 まんのう公園	計画面積 350ha 供用面積 198ha	428	499	166	【工事】 ・「自然活用ゾーン」敷地造成整備 A=0.5ha ・「自然活用ゾーン」園路舗装 A=0.3ha ・「自然活用ゾーン」管理道整備 A=1.2ha ・「自然活用ゾーン」林地整備 A=7.0ha ・「自然活用ゾーン」電気通信設備 一式 【設計】 ・「自然活用ゾーン」休息施設建築物設計 等	【工事】 ・「自然活用ゾーン」 散策路整備 L=1,750m ・「自然活用ゾーン」 トイレ及び休憩施設 1棟 ・「自然活用ゾーン」 電気・通信線敷設 L=400m ・「自然活用ゾーン」 ため池改修 1式 【設計】 ・「自然活用ゾーン」 里山整備詳細計画検討 等	4.5 ～ 5.0	・平成24年度 完成予定

(注)H24年度予定事業内容については、検討中のものであり、今後変更される可能性がある。

平成24年度概算要求 香川県における事業計画（港湾・空港関係）

【港湾整備事業】

港名	プロジェクト名	全体事業費 (億円)	H23年度当初(百万円)		H23年度事業内容	H24年度予定事業内容（注1）	H24年度 事業進捗見込み (注1)	備考（注2）
			負担基本額	負担金				
高松港	高松港朝日地区 国際物流ターミナル整備事業	123	1,100	495	岸壁(-12m)(耐震)、泊地(-12m)、 航路(-12m)	泊地(-12m)、航路(-12m)	- ～ 13億円程度	H26年度完成予定
合 計			1,100	495				

(注1)H24年度予定事業内容及び事業進捗見込みについては、検討中のものであり、今後変更される可能性がある。

(注2)備考については、直轄事業の完成予定年度を記載している。

【空港整備事業】

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	H23年度当初(百万円)		H23年度事業内容	H24年度予定事業内容（注）	H24年度 事業進捗見込み	備考
				負担基本額	負担金				
高松空港	空港整備事業(一般)	-	-	89	30	誘導路改良	誘導路改良	- ～ 1.4億円程度	
合 計				89	30				

(注)H24年度予定事業内容については、検討中のものであり、今後変更される可能性がある。