


国四整企画第8号
平成27年5月15日

愛媛県知事 中村 時 広 殿

国土交通省 四国地方整備局長
三 浦 真 紀



平成27年度 直轄事業の事業計画について

平素より国土交通省直轄事業の推進にあたり、ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当局所管直轄事業に関する平成27年度事業計画のうち、貴県関連分について、別紙のとおりお知らせいたします。

なお、事業計画は現時点における予定であり、今後の変更があり得ることを申し添えます。

事務担当:(全 般)企画部 企画課 企画第一係
(河 川)河川部 河川計画課 計画第一係
(道 路)道路部 道路計画課 計画第一係
(港湾・空港)港湾空港部 港湾管理課 管理係

平成２７年度当初 愛媛県における 事業計画総括表

(単位：千円)

事業区分	負担基本額	地方負担額
河川関係	11,156,630	2,905,749
道路関係	12,578,000	3,660,862
公園関係	—	—
港湾関係	1,740,000	716,010
空港関係	499,000	143,047
合計	25,973,630	7,425,668

※端数処理の関係上、合計と一致しないことがある。

※空港関係は、大阪航空局分を除く。

平成２７年度当初 愛媛県における事業計画（水管理・国土保全局関係）

（単位：千円）

対象科目	全体事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額								地 方 負担額	平成27年度事業内容	備考		
			内訳							計					
			工事費	測量設計費	用地費及 補償費	船舶及 機械器具費	附帯工事費	事業委託費	事業車両費						
河川事業			893,000	441,315	529,000	28,245	50,000		0	8,440	1,950,000	576,066			
河川改修費			849,000	405,359	529,000	28,211	50,000		0	8,430	1,870,000	536,066			
	一般河川改修事業		849,000	405,359	529,000	28,211	50,000		0	8,430	1,870,000	536,066			
	肱川	直轄管理区間 L=24.5km (肱川築堤・護岸他)	405	670,000	330,000	524,000	15,630	50,000		0	8,370	1,598,000	458,093	沖浦・小浦地区:築堤護岸L=180m(平成27年度完成予定) 惣瀬地区:築堤護岸L=230m、用地A=1.0ha、補償1式(平成30年度完成予定) 東大洲・新谷地区:防災施設整備1式 等	<事業展開> 肱川水系 平成28年度: 約15億円 平成29年度: 約15億円 平成30年度: 約15億円 平成31年度: 約15億円
		重信川	直轄管理区間 L=20.5km (重信川局所洗掘対策他)	100	179,000	75,359	5,000	12,581	0	0	60	272,000	77,973	余土・市坪地区:JR石手川橋梁改築1式(平成28年度完成予定) 松前地区:侵食対策L=60m(平成29年度完成予定) 等	<事業展開> 重信川水系 平成28年度: 約4億円 平成29年度: 約4億円 平成30年度: 約3億円 平成31年度: 約3億円
	総合水系環境整備事業費			44,000	35,956	0	34	0	0	0	10	80,000	40,000		
	重信川水系	直轄管理区間 L=20.5km (自然再生)	41	44,000	35,956	0	34	0	0	10	80,000	40,000	上村地区:湿地再生 等		
ダム事業			6,416,398	1,319,706	959,630	156,445	0	0	0	12,451	8,864,630	2,231,643			
河川総合開発事業費			6,268,910	1,301,615	942,400	155,583	0	0	0	10,433	8,678,941	2,178,413			
肱川山島坂ダム	山島坂ダム (H=103m・L=282m) 主要地方道小田河辺大洲線付替 他	850 *	0	1,002,508	941,400	52,597	0	0	0	4,940	2,001,445	502,362	用地補償、付替道路工事 等	<事業展開> * 山島坂ダム 平成28年度: 約35億円 平成29年度: 約40億円 平成30年度: 約40億円 平成31年度以降: 約 470億円	
		427 *	6,268,910	299,107	1,000	102,986	0	0	0	5,493	6,677,496	1,676,051	トンネル洪水吐工事 等	<事業展開> * 鹿野川ダム 平成28年度: 約30億円	
	堰堤改良費			147,488	18,091	17,230	862	0	0	0	2,018	185,689	53,230		
	吉野川柳瀬ダム	地すべり対策 1式	40	147,488	18,091	17,230	862	0	0	0	2,018	185,689	53,230	排水工、仮設工(土砂受入地整備)、環境調査 等	
	砂防事業			215,399	84,861	13,000	19,440	0	0	0	9,300	342,000	98,040		
砂防事業費			215,399	84,861	13,000	19,440	0	0	0	9,300	342,000	98,040			
	重信川水系	重信川 直轄区域面積 A=136.4km ²	115	215,399	84,861	13,000	19,440	0	0	0	9,300	342,000	98,040	荒神谷砂防堰堤(平成29年度完成予定) 丁字ヶ谷第2号砂防堰堤(平成31年度完成予定) 高智谷階段2号砂防堰堤(平成27年度完成予定) 榎木谷砂防堰堤(平成29年度完成予定) アリノ木谷砂防堰堤(平成30年度完成予定) 砂防設備設計、用地取得1.5ha 等	
		合 計			7,524,797	1,845,882	1,501,630	204,130	50,000	0	30,191	11,156,630	2,905,749		

（注）「負担基本額」の欄については、当該都道府県の負担対象となる額を記載しています。

複数県間でアロケーションがなされる事業については、「負担基本額」欄括弧内、全体事業費、事業展開（平成28年度以降の予算年割）に他県分を含む全体額を記載しています。

河川事業等の整備内容については、20～30年後までに順次完成することを目途としています。

平成28年度以降の予算年割は、原則、事業が一定程度進捗し、当面の段階的な整備により完成予定（部分完成予定を含む）としている事業を記載対象としています。

全体事業費及び事業展開（平成28年度以降の予算年割）については、事業工程上の必要額を便宜的に記載したものであり、災害の発生状況、毎年度の予算状況、用地・工事の進捗等により変更されることがあります。

*：全体事業費及び事業展開については現計画に基づいて記載しています。

平成27年度当初 愛媛県における事業計画(道路関係〔直轄〕)
改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	H27年度事業内容	備 考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道56号	津島道路	L=10.3km	422	87,000	216,000	250,000	7,000	0	0	560,000	160,533	・調査・設計 (内海IC～津島南IC) ・用地買収推進: 粕地区 ・工事推進: 改良工	用地進捗率: 0% 事業進捗率: 約3% 内海IC～津島岩松IC L=10.3km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成 に向けた円滑な事業実施環境が整った段階 で確定予定
国道56号	宇和島道路	L=17.5km	1,822	0	8,000	2,000	0	0	0	10,000	2,867	・事業損失調査・事業損失補償	津島岩松IC～津島高田IC L=3.5km(2/2) 平成27年3月21日開通済
国道196号	今治道路	L=10.3km	706	2,753,000	565,000	345,000	9,000	0	0	3,672,000	921,672	・調査・設計 ・用地国債(再取得) (今治IC～今治朝倉IC) ・用地買収推進: 小泉～新田地区 ・工事着手: 朝倉IC橋(L=30m)下部工 (今治朝倉IC～今治湯ノ浦IC) ・用地買収推進: 土居～長沢地区 ・工事推進: 朝倉第1高架橋(L=517m)上部工 朝倉第2高架橋(L=223m)上部工 朝倉第3高架橋(L=271m)上部工 湯ノ浦IC橋(L=45m)下部工	用地進捗率: 約75% 事業進捗率: 約35% 今治IC～今治湯ノ浦IC L=10.3km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成 に向けた円滑な事業実施環境が整った段階 で確定予定
国道11号	川之江三島バイパス	L=10.1km	690	0	69,000	0	1,000	0	0	70,000	20,067	・調査・設計	用地進捗率: 約78% 事業進捗率: 約60% 四国中央市川之江町～四国中央市川之江町 L=1.6km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成 に向けた円滑な事業実施環境が整った段階 で確定予定 四国中央市川之江町～四国中央市上分町 L=2.0km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成 に向けた円滑な事業実施環境が整った段階 で確定予定
国道11号	新居浜バイパス	L=9.3km	609	323,000	166,000	533,000	3,000	0	0	1,025,000	293,833	・調査・設計 ・用地国債(再取得) (新居浜市萩生～新居浜市大生院) ・用地買収推進: 岸ノ下地区 ・工事推進: 改良工 渦井川橋(L=53m)撤去工 西河川橋(L=22m)上部工 (新居浜市西喜光地町～新居浜市本郷) ・用地買収推進: 西喜光地～本郷地区	用地進捗率: 約67% 事業進捗率: 約58% 新居浜市萩生～新居浜市大生院 L=1.5km(4/4) 平成30年度開通予定 〈残事業費内訳※〉 H28: 約5億円 H29: 約6億円 H30: 約3億円 新居浜市西喜光地町～新居浜市本郷 L=1.1km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成 に向けた円滑な事業実施環境が整った段階 で確定予定 新居浜市船木～新居浜市東田 L=2.3km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成 に向けた円滑な事業実施環境が整った段階 で確定予定

平成27年度当初 愛媛県における事業計画(道路関係〔直轄〕)
改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	H27年度事業内容	備 考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道11号	小松バイパス	L=7.5km	160	0	35,000	100,000	1,000	0	0	136,000	38,987	・調査・設計 (西条市小松町新屋敷～西条市小松町北川) ・用地買収推進:新屋敷地区	用地進捗率:約34% 事業進捗率:約42% 西条市小松町新屋敷～西条市小松町北川 L=2.1km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成 に向けた円滑な事業実施環境が整った段階 で確定予定 西条市小松町妙口～西条市小松町安井 L=3.4km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成 に向けた円滑な事業実施環境が整った段階 で確定予定
国道33号	松山外環状道路インター線	L=4.8km	532	807,000	41,000	5,000	5,000	0	0	858,000	245,960	・調査・設計 ・用地買収推進:支障物件移転 (古川IC～市坪IC) ・工事推進:内川第2橋(L=290m)上部工 古川第2高架橋(L=316m)上部工 舗装工	用地進捗率:100% 事業進捗率:約72% 古川IC～市坪IC L=1.8km(2/4) 平成28年度開通予定 <残事業費内訳> H28:約3億円
国道56号	松山外環状道路空港線	L=3.8km	529	673,000	93,000	1,949,000	1,000	0	0	2,716,000	778,587	・調査・設計 ・用地国債(再取得) ・用地買収推進:南吉田町地区 ・工事推進:余戸南側道橋(上り)(L=271m)下部工 余戸南側道橋(下り)(L=250m)下部工	用地進捗率:約74% 事業進捗率:約20% 松山市余戸南～松山市北吉田町 L=3.8km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成 に向けた円滑な事業実施環境が整った段階 で確定予定
国道56号	伊予インター関連	L=6.4km	450	158,000	14,000	6,000	1,000	0	0	179,000	51,313	・調査・設計 ・用地買収推進:支障物件移転 ・工事推進:舗装工	用地進捗率:100% 事業進捗率:約95% 伊予市上吾川～伊予市下吾川 L=0.3km(4/4) 平成27年度開通予定
合 計				4,801,000	1,207,000	3,190,000	28,000	0	0	9,226,000	2,513,819		残事業費:約2,483億円

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。
(注)備考欄の用地進捗率は、平成27年3月31日時点である。
(注)備考欄の事業進捗率は、平成27年3月31日時点である。
(注)備考欄の開通予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。
(注)備考欄の※平成28年度以降の予算年割については、事業の進捗状況等を踏まえ便宜的に記載したものであり、毎年度の予算の状況や、工事の進捗により変更されることがある。

平成27年度当初 愛媛県における事業計画(道路関係〔直轄〕)
改築事業(防災対策等)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)						地 方 負担額	H27年度事業内容	備考	
				内 訳									計
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
四国横断自動車道 愛南大洲線	宇和島北 ～西予宇和	L=16.3km	644	95,000	4,000	0	1,000	0	0	100,000	19,750	・調査・設計 ・工事推進: 舗装工 安全施設工	早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道33号	橋防災(愛媛)	L=2.0km	89	1,080,000	37,000	0	3,000	0	0	1,120,000	321,067	・調査・設計 ・工事推進: 新橋トンネル(L=1,877m)	事業規模、全体事業費、用地進捗率及び事業進捗率は、高知県区間を含む 用地進捗率: 100% 事業進捗率: 約20% 仁淀川町橋～久万高原町中津 L=2.0km (2/2) 平成30年度開通予定
国道56号	肱川橋橋梁架替	L=0.4km	68	109,000	23,000	20,000	2,000	0	0	154,000	44,147	・調査・設計 ・用地買収推進: 支障物件移転 ・工事推進: 肱川橋(L=184m) 迂回路工事	用地進捗率: 100% 事業進捗率: 約14% 大洲市大洲～大洲市中村 L=0.4km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
合 計				1,284,000	64,000	20,000	6,000	0	0	1,374,000	384,963		

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。
(注)備考欄の用地進捗率は、平成27年3月31日時点である。
(注)備考欄の事業進捗率は、平成27年3月31日時点である。
(注)備考欄の開通予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

平成27年度当初 愛媛県における事業計画(道路関係〔直轄〕)
交通安全事業(Ⅰ種)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	H27年度事業内容	備考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道11号	愛媛11号交差点改良等	—	—	85,000	127,000	349,000	15,000	0	0	576,000	192,000		
	┌ 長須視距改良	—	—	50,000	20,000	71,000	3,000	0	0	144,000		・調査設計 ・用地買収 ・工事	早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
	└ 塩谷歩道整備	—	—	0	2,000	0	1,000	0	0	3,000		・調査設計	早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
	┌ 長田歩道整備	—	—	0	16,000	0	2,000	0	0	18,000		・調査設計	早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
	└ 入野歩道整備	—	—	0	49,000	100,000	1,000	0	0	150,000		・調査設計 ・用地買収	早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
	┌ 大町交差点改良	—	—	35,000	6,000	43,000	3,000	0	0	87,000		・調査設計 ・用地買収 ・工事	平成27年度完成予定
	└ 明穂歩道整備	—	—	0	8,000	95,000	2,000	0	0	105,000		・調査設計 ・用地買収	早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
	┌ 則之内歩道整備	—	—	0	26,000	40,000	3,000	0	0	69,000		・調査設計 ・用地買収	早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道33号	愛媛33号交差点改良等	—	—	40,000	26,000	40,000	2,000	0	0	108,000	36,000		
	┌ 西明神歩道整備	—	—	40,000	26,000	40,000	2,000	0	0	108,000		・調査設計 ・用地買収 ・工事	早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道56号	愛媛56号交差点改良等	—	—	450,000	176,000	20,000	8,000	0	0	654,000	218,000		
	┌ 増田視距改良	—	—	222,000	52,000	10,000	1,000	0	0	285,000		・調査設計 ・用地買収 ・工事	早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
	└ 岩松歩道整備	—	—	88,000	18,000	2,000	3,000	0	0	111,000		・調査設計 ・移転補償 ・工事	早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
	┌ 天赦園自歩道整備	—	—	6,000	0	0	0	0	0	6,000		・工事	平成27年度完成予定
	└ 北宇和島町交差点改良	—	—	0	12,000	0	0	0	0	12,000		・調査設計	早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
	┌ 和霊歩道整備	—	—	88,000	17,000	0	3,000	0	0	108,000		・調査設計 ・工事	早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
	└ 坂戸歩道整備	—	—	16,000	3,000	2,000	0	0	0	21,000		・調査設計 ・用地買収 ・工事	早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
	┌ 大洲交差点改良	—	—	30,000	4,000	5,000	0	0	0	39,000		・調査設計 ・用地買収 ・工事	早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
	└ 城廻視距改良	—	—	0	70,000	1,000	1,000	0	0	72,000		・調査設計 ・用地買収	早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
合 計			—	575,000	329,000	409,000	25,000	0	0	1,338,000	446,000		

(注) 地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注) 備考欄の供用予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

平成27年度当初 愛媛県における事業計画(道路関係〔直轄〕)
交通安全事業(Ⅱ種)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	H27年度事業内容	備考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道11号	—	—	—	87,800	7,400	0	2,800	0	0	98,000	49,000	防護柵、道路標識、区画線、視線誘導標、情報提供機器(情報提供板)、情報収集機器(ITV)	
国道33号	—	—	—	73,800	10,400	0	1,800	0	0	86,000	43,000	防護柵、道路標識、区画線、視線誘導標、情報提供機器(情報提供板)、情報収集機器(ITV)、簡易パーキング(道の駅「みかわ」、「天空の郷さんさん」)	
国道56号	—	—	—	237,800	23,300	0	20,900	0	0	282,000	141,000	道路照明、防護柵、道路標識、区画線、情報提供機器(情報提供板)、情報収集機器(ITV)、簡易パーキング(道の駅「みしょうMIC」)	
国道192号	—	—	—	5,200	400	0	400	0	0	6,000	3,000	防護柵、区画線	
国道196号	—	—	—	46,000	8,200	0	1,800	0	0	56,000	28,000	防護柵、道路標識、区画線、情報収集機器(ITV)、簡易パーキング(道の駅「今治湯ノ浦温泉」、「風早の郷風和里」)	
合 計			—	450,600	49,700	0	27,700	0	0	528,000	264,000		

(注) 地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

平成27年度当初 愛媛県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

電線共同溝事業

路線名	箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	H27年度事業内容	備考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道11号	愛媛11号電線共同溝	L=1.7km	16	33,000	4,000	35,000	0	0	0	72,000	33,480	・調査設計 ・移転物件移設 ・路面復旧工事	平成27年度完成予定
	小坂地区電線共同溝			33,000	4,000	35,000	0	0	0	72,000			
国道33号	愛媛33号電線共同溝	L=1.4km	12	0	40,000	0	0	0	0	40,000	18,600	・調査設計	早期完成は目指すものの、完成に 向けた円滑な事業実施環境が整っ た段階で確定予定
	東石井地区電線共同溝			0	20,000	0	0	0	0	20,000			
	天山地区電線共同溝	L=1.7km	14	0	20,000	0	0	0	0	20,000			
計				33,000	44,000	35,000	0	0	0	112,000	52,080		

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注)備考欄の完成予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

平成27年度当初 松山港（港湾管理者：愛媛県）における事業内容等 （港湾関係）

港湾整備事業 (単位：千円)

港名	施設名	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額						地 方 負担額	事業内容	備考	
				内 訳									
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附 帯 工事費	事 業 車両費				計
松山港	～外港地区国際物流ターミナル整備事業～												
	外港地区		402									平成27年度部分完成予定	
	岸壁 (-13m)	L=260m		81,401	7,951	0	648	0	0	90,000	37,035		エプロン舗装 1,500m ²
	泊地 (-13m)	A=191,000m ²		456,525	29,944	0	3,531	0	0	490,000	201,635		グラブ浚渫 48,000m ³
	防波堤 (南)	L=50m		233,337	14,862	0	1,801	0	0	250,000	102,875		ケーソン据付 3函 等
	計			771,263	52,757	0	5,980	0	0	830,000	341,545		

(注1) 端数処理の関係で施設毎の合計と合わない場合があります。
(注2) 地方負担額は平成27年度愛媛県の開発指定事業に係る国の負担割合の引上率(1.07)で補正済みの金額です。

平成27年度当初 東予港（港湾管理者：愛媛県）における事業内容等 （港湾関係）

港湾整備事業 （単位：千円）

港名	施設名	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額							地 方 負担額	平成27年度事業内容	備考
				内訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附 帯 工事費	事 業 車両費				
東予港	～複合一貫輸送ターミナル整備事業～												
	中央地区		77										平成29年度完成予定 〈残事業費の内訳〉 H28：約34億円 H29：約22億円
	岸壁 (-7.5m)	L=260m		284,876	44,036	0	1,088	0	0	330,000	135,795	調査・設計 1式、地盤改良工事 1式	
	航路 (-7.5m)	A=636,000㎡		30,762	41,780	7,194	264	0	0	80,000	32,920	調査・設計 1式、漁業補償 1式	
	泊地 (-7.5m)	A=127,000㎡		417,340	36,052	44,960	1,648	0	0	500,000	205,750	グラブ浚渫 100,000㎡、漁業補償 1式	
	計			732,978	121,868	52,154	3,000	0	0	910,000	374,465		

- （注１） 端数処理の関係で施設毎の合計と合わない場合があります。
- （注２） 地方負担額は平成27年度愛媛県の開発指定事業に係る国の負担割合の引上率(1.07)で補正済みの金額です。
- （注３） 備考欄の各年度事業費については、必ずしも全体の予算方針等を踏まえたものではありません。
- 平成28年度以降の予算年割りについては、事業工程上の必要額を便宜的に記載したものであり、毎年度の予算の状況や、工事の進捗により変更されることがあります。

平成27年度当初 松山空港(愛媛県)における事業内容等 (空港関係)

空港整備事業

(単位:千円)

空港名	施設名	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額							地 方 負担額	平成 2 7 年度事業内容	備考
				内訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事 費	事 業 車両費				
松山空港	用地造成	-	-	255,673	46,327	0	0	0	0	302,000	143,047	耐震対策、滑走路端安全区域整備	
	エプロン改良	-	-	169,699	27,301	0	0	0	0	197,000		エプロン改良	
計				425,372	73,628	0	0	0	0	499,000	143,047		

(注) 1 地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。