


国四整企画第62号

平成27年2月25日

香川県知事 浜田 恵造 殿

国土交通省 四国地方整備局長

三浦 真 純



直轄事業の事業計画等（香川県関連分）〔予定〕について

平素から国土交通省直轄事業の推進にあたり、御高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当地方整備局の平成27年度政府予算案における平成27年度事業計画等〔予定〕のうち、香川県関連分について、別紙のとおりお知らせいたします。

（事業計画等は現時点における予定であり、今後の変更があり得ます。）

事務担当：（全 般）企画部 企画課 企画第一係
（河 川）河川部 河川計画課 計画第一係
（道 路）道路部 道路計画課 計画第一係
（港湾・空港）港湾空港部 港湾計画課 事業計画第一係

平成27年度 香川県における事業計画(H27.2)(水管理・国土保全局関係)

対象科目	全体事業規模	全体事業費 (億円)	H26年度当初(百万円)		H26年度事業内容	H27年度事業内容	H27年度事業 進捗見込み (億円)	備考
			工事関係費	負担額(注)				
河川事業			299.000	93.686				
河川改修費			299.000	93.686				
一般河川改修事業			299.000	93.686				
土器川	直轄管理区間 L=18.9km (土器川局所洗掘対策他)	98	299.000	93.686	土器・飯野地区:築堤L=130m 等	土器・飯野地区:築堤(平成31年度以降完成予定) 高柳地区:侵食対策(平成31年度以降完成予定) 等	0.7~4.0	
合 計			299.000	93.686				

(注) 合計は四捨五入の関係で合致していない場合があります。

「工事関係費」の欄については、負担基本額として当該県の負担対象となる工事関係費(ダム事業は公共費ベース)を記載しています。

個別事業の予算については、実施計画段階(予算成立後)で配分しており、事業内容、及び事業進捗見込みについては、今後大きく変動する可能性があります。

平成27年度 香川県における事業計画(H27年2月)(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

(単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	H26年度当初		H26年度事業内容	H27年度予定事業内容	H27年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担金				
国道11号	大内白鳥バイパス	L=9.2km	281	1,923	603	<ul style="list-style-type: none"> ・調査・設計 ・用地国債(再取得) (東かがわ市西村～東かがわ市土居) ・用地買収推進:西村～三殿地区 (東かがわ市白鳥～東かがわ市川東) ・工事推進:湊川橋(L=110m)上部工 前山トンネル(L=595m) 安全施設工 舗装工 	<ul style="list-style-type: none"> ・〈調査・設計〉 ・用地国債(再取得) (東かがわ市西村～東かがわ市土居) ・用地買収推進:〈西村～三殿〉 ・工事推進:〈改良工〉 	3～7億円程度	用地進捗率:約72% 事業進捗率:約60% 東かがわ市白鳥～東かがわ市川東 L=2.1km(2/4) 平成27年3月29日開通予定 東かがわ市西村～東かがわ市土居 L=2.6km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、 完成に向けた円滑な事業実施環境が 整った段階で確定予定 東かがわ市伊座～東かがわ市白鳥 L=2.1km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、 完成に向けた円滑な事業実施環境が 整った段階で確定予定 東かがわ市土居～東かがわ市小砂 L=1.2km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、 完成に向けた円滑な事業実施環境が 整った段階で確定予定
国道11号	豊中観音寺拡幅	L=4.6km	191	820	257	<ul style="list-style-type: none"> ・調査・設計 ・用地国債(再取得) ・用地買収推進:本山～上高野地区 	<ul style="list-style-type: none"> ・〈調査・設計〉 ・用地国債(再取得) ・用地買収推進:〈本山～上高野地区〉 	3～7億円程度	用地進捗率:約26% 事業進捗率:約16% 三豊市豊中町～観音寺市植田町 L=4.6km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、 完成に向けた円滑な事業実施環境が 整った段階で確定予定
国道32号	猪ノ鼻道路(香川)	L=8.4km	432	58	18	<ul style="list-style-type: none"> ・調査・設計 ・用地補償:立竹木 ・工事推進:改良工 	<ul style="list-style-type: none"> ・〈調査・設計〉 ・工事推進:〈改良工〉 〈新猪ノ鼻トンネル(L=4,187m)〉 	1～5億円程度	事業規模、全体事業費、用地進捗率及 び事業進捗率は、徳島県区間を含む 用地進捗率:100% 事業進捗率:約32% 三豊市財田町財田上～三好市池田町 L=8.4km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、 完成に向けた円滑な事業実施環境が 整った段階で確定予定
計				2,801	878				残事業費:約416億円

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある

(注)H27年度予定事業内容のうち〈 〉書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである

(注)備考欄の用地進捗率は、平成27年1月末時点である

(注)備考欄の事業進捗率及び残事業費は、平成26年度補正投入時点である

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある

平成27年度 香川県における事業計画(H27年2月)(道路関係〔直轄〕)

交通安全事業(I種)

(単位:百万円)

箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	平成26年度当初		H26年度事業内容	H27年度予定事業内容	H27年度事業進捗見込み	備考	
			事業費	負担金					
国道11号	香川11号交差点改良等	-	-	516	172				
	西町交差点改良	-	-	81		・調査設計 ・用地買収 ・工事			早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
	津田交番前交差点改良	-	-	93		・調査設計 ・用地買収 ・工事			早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
	羽立歩道整備	-	-	15		・調査設計 ・用地買収			早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
	鴨庄視距改良	-	-	9		・調査設計 ・工事	-		平成26年度完成
	文化センター前歩道整備	-	-	30		・調査設計 ・用地買収 ・工事	・工事		早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
	上天神交差点改良	-	-	27		・調査設計 ・工事	-		平成26年度完成
	高瀬歩道整備	-	-	54		・調査設計 ・用地買収 ・工事	-		平成26年度完成予定
	出作町南交差点改良	-	-	63		・調査設計 ・用地買収	・調査設計 ・用地買収 ・工事		早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
	和田浜交差点改良	-	-	144		・調査設計 ・用地買収 ・工事	・調査設計 ・用地買収 ・工事		平成27年度完成予定
国道30号	香川30号交差点改良等	-	-	9	3				
	高松中央通り自歩道整備	-	-	9		・調査設計	・調査設計 ・工事		平成27年度完成予定
国道32号	香川32号交差点改良等	-	-	264	88				
	十郷視距改良	-	-	27		・調査設計 ・工事	-		平成26年度完成予定
	追上北視距改良	-	-	144		・調査設計 ・工事	-		平成26年度完成予定
	財田上視距改良	-	-	93		・調査設計 ・用地買収	・調査設計 ・用地買収 ・工事		早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
合計		-	-	789	263			6~7億円程度	

(注) 合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

(注) 平成27年度予定事業内容のうち<>書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである。

(注) 今後、新規事業箇所を追加する場合がある。

平成27年度 香川県における事業計画(H27年2月)(道路関係〔直轄〕)

交通安全事業(Ⅱ種)

(単位:百万円)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	平成26年度当初		H26年度事業内容	H27年度予定事業内容	H27年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担金				
国道11号	-	-	-	212	106	道路照明、防護柵、道路標識、区画線、視線誘導標、 情報提供機器(情報提供板)、情報収集機器(ITV)	道路照明、防護柵、道路標識、区画線、視線誘導標	2~3億円程度	
国道30号	-	-	-	14	7	道路標識、区画線	区画線		
国道32号	-	-	-	48	24	道路照明、防護柵、道路標識、区画線、情報収集機 器(ITV)	<情報収集機器(ITV)>、簡易パーキング(道の駅 「滝宮」、「空の夢もみの木パーク」)		
国道319号	-	-	-	42	21	道路照明、防護柵、道路標識、区画線	防護柵、区画線		
合 計			-	316	158				

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

(注)平成27年度予定事業内容のうち<>書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである。

平成27年度 香川県における事業計画(H27年2月) (道路関係[直轄])

電線共同溝事業

(単位:百万円)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	H26年度当初		H26年度事業内容	H27年度予定事業内容	H27年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担金				
国道11号	香川11号電線共同溝			440	213			4~7億円程度	平成27年度完成予定
	{ 木太地区電線共同溝	L=3.2km	14	440		調査設計、支障物件移設、本体工事	調査設計、本体工事、路面復旧工事		
国道30号	香川30号電線共同溝			20	10				早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
	{ 玉藻地区電線共同溝	L=0.4km	4	20		調査設計	移転物件移設、本体工事		
合 計				460	223				

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある。

平成27年度 香川県における事業計画(H27年2月) (港湾・空港関係)

【港湾整備事業】

港名	プロジェクト名	全体事業費 (億円)	平成26年度当初(百万円)		平成26年度 事業内容	平成27年度予定 事業内容(注)	平成27年度 事業進捗見込(注)	備考
			負担基本額	負担金				
高松港	高松港朝日地区 国際物流ターミナル整備事業	131	320	139	航路(-12m)、泊地(-12m)	航路(-12m)	2～5億円程度	H20年代後半完成予定 ※完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
合 計			320	139				

(注)平成27年度予定事業内容及び事業進捗見込については、検討中のものであり、今後変更される可能性があります。

※「事業実施環境」とは、漁業補償の締結、公有水面埋立免許の取得、用地取得の完了、土砂処分場の確保後等といった、事業を進捗させる上で不可欠な環境のことです。

※今後、事業箇所を追加する場合があります。

【空港整備事業】

箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	平成26年度当初(百万円)		平成26年度事業内容	平成27年度予定事業内容(注)	平成27年度 事業進捗見込み	備考
			負担基本額	負担金				
高松空港	空港整備事業	-	205	64	滑走路改良 誘導路改良	滑走路改良 耐震対策等	-～2.9億円程度	
合 計			205	64				

(注)平成27年度予定事業内容については、検討中のものであり、今後変更される可能性がある。