



国四整企画第3号  
平成31年4月23日

香川県知事 浜田 恵造 殿

国土交通省 四国地方整備局長  
平井 秀輝



平成31年度 直轄事業の事業計画について

平素より国土交通省直轄事業の推進にあたり、ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当局所管直轄事業に関する平成31年度事業計画のうち、貴県関連分について、別紙のとおりお知らせいたします。

なお、事業計画は現時点における予定であり、今後の変更があり得ることを申し添えます。

事務担当:(全 般)企画部 企画課 企画第一係  
(河 川)河川部 河川計画課 計画第一係  
(道 路)道路部 道路計画課 計画第一係  
(港湾・空港)港湾空港部 港湾管理課 管理係

平成31年度当初 香川県における 事業計画総括表

(単位：千円)

事業区分	負担基本額	地方負担額
河川関係	936,170	312,056
道路関係	6,231,000	2,234,999
港湾関係	420,000	189,000
空港関係	61,041	20,347
合計	7,648,211	2,756,402

※端数処理の関係上、合計と一致しないことがある。

※空港関係は、大阪航空局分を除く。

平成31年度当初 香川県における事業計画（水管理・国土保全局関係）

（単位：千円）

対象科目	全体事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額								計	地方 負担額	平成31年度事業内容	備考
			内訳											
			工事費	測量設計費	用地費及 補償費	船舶及 機械器具費	附帯工事費	事業委託費	事業車両費					
河川事業			542,750	88,610	287,000	9,300	0	0	8,510	936,170	312,056			
河川改修費			298,000	86,910	287,000	9,000	0	0	5,090	686,000	228,666			
一般河川改修事業			298,000	86,910	287,000	9,000	0	0	5,090	686,000	228,666			
土器川		107	298,000	86,910	287,000	9,000	0	0	5,090	686,000	228,666	土器・飯野地区：用地補償 1式、引堤 L=50m、河道掘削 V=9.7千m3 等	<事業展開> 土器川水系 2020年度：約2億円 2021年度：約2億円 2022年度：約2億円 2023年度：約2億円 2024年度：約2億円	
河川工作物関連応急対策事業費			244,750	1,700	0	300	0	0	3,420	250,170	83,390			
土器川		2.5	244,750	1,700	0	300	0	0	3,420	250,170	83,390	土器川潮止堰改善		
			542,750	88,610	287,000	9,300	0	0	8,510	936,170	312,056			

（注）「負担基本額」の欄については、当該都道府県の負担対象となる額を記載しています。

複数県間でアロケーションがなされる事業については、「負担基本額」欄括弧内、全体事業費、事業展開(2020年度以降の予算年割)に他県分を含む全体額を記載しています。

河川事業等の整備内容については、20～30年後までに順次完成することを目途としています。

2020年度以降の予算年割は、原則、事業が一定程度進捗し、当面の段階的な整備により完成予定(部分完成予定を含む)としている事業を記載対象としています。

全体事業費及び事業展開(2020年度以降の予算年割)については、事業工程上の必要額を便宜的に記載したものであり、災害の発生状況、毎年度の予算状況、用地・工事の進捗等により変更されることがあります。

平成31年度当初 香川県における事業計画(道路関係[直轄])

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)								地方 負担額	H31年度事業内容	備考
			内 訳						計				
			工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費					
国道11号	大内白鳥バイパス	L=9.2km	309	583,000	250,000	461,000	6,000	0	0	1,300,000	433,333	調査推進: 調査設計 用地買収推進: 白鳥地区ほか用地買収 工事推進: 三股地区ほか改良工 土居地区工事着手(北川橋下部工)	用地進捗率:約81% 事業進捗率:約77%  東かがわ市松崎～東かがわ市土居 L=1.4km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業 実施環境が整った段階で確定予定  東かがわ市伊座～東かがわ市白鳥 L=2.1km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業 実施環境が整った段階で確定予定  東かがわ市土居～東かがわ市小砂 L=1.2km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業 実施環境が整った段階で確定予定
国道11号	豊中観音寺拡幅	L=4.6km	191	233,000	191,000	951,000	5,000	0	0	1,380,000	460,000	調査推進: 調査設計 用地買収推進: 本大地区ほか用地買収 工事推進: 上高野地区ほか改良工 上高野地区ほか舗装工	用地進捗率:約39% 事業進捗率:約31%  三豊市豊中町～観音寺植田町 L=4.6km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業 実施環境が整った段階で確定予定
国道32号	猪ノ鼻道路(香川)	L=8.4km	432	1,722,000	54,000	0	8,000	0	0	1,784,000	594,666	調査推進: 調査設計 工事推進: 新猪ノ鼻トンネル 財田地区改良工 舗装工	事業規模、全体事業費、用地進捗率及び事業進 捗率及び残事業費は、徳島県区間を含む  用地進捗率:100% 事業進捗率:約64%  三豊市財田町財田上～三好市池田町州津 L=8.4km(2/2) 2020年度開通予定  < 残事業費 > 2020年度以降:約90億円
合 計				2,538,000	495,000	1,412,000	19,000	0	0	4,464,000	1,487,999	残事業費:約250億円	

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注)備考欄の用地進捗率は、平成31年3月31日時点である。

(注)備考欄の事業進捗率は、平成31年3月31日時点である。

(注)備考欄の開通予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

平成31年度当初 香川県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

交通安全事業(Ⅰ種)

箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)								地 方 負担額	H31年度事業内容	備 考
			内 訳							計			
			工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費					
国道11号	香川11号交差点改良等	—	—	137,000	88,000	240,000	3,000	0	0	468,000	156,000		
	田高田交差点改良	—	—	137,000	0	10,000	0	0	0	147,000		・用地買収 ・工事	開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
	川東横断歩道環境整備	—	—	0	3,000	0	0	0	0	3,000		・調査設計	開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
	志度交差点改良	—	—	0	14,000	220,000	3,000	0	0	237,000		・調査設計 ・用地買収	開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
	八栗新道交差点改良	—	—	0	15,000	0	0	0	0	15,000		・調査設計	開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
	津の郷交差点改良	—	—	0	18,000	0	0	0	0	18,000		・調査設計	開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
	飯野交差点改良	—	—	0	21,000	0	0	0	0	21,000		・調査設計	開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
	城原交差点改良	—	—	0	17,000	10,000	0	0	0	27,000		・調査設計 ・用地買収	開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道32号	香川32号交差点改良等	—	—	97,000	78,000	165,000	11,000	0	0	351,000	117,000		
	陶畑交差点改良	—	—	0	18,000	0	0	0	0	18,000		・調査設計	開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
	追上歩道整備	—	—	30,000	30,000	15,000	0	0	0	75,000		・調査設計 ・用地買収 ・工事	開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
	戸川視距改良	—	—	67,000	30,000	150,000	11,000	0	0	258,000		・調査設計 ・用地買収 ・工事	開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
合 計		—	—	234,000	166,000	405,000	14,000	0	0	819,000	273,000		

(注) 地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注) 備考欄の供用予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

平成31年度当初 香川県における事業計画(道路関係[直轄])

交通安全事業(Ⅱ種)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	H31年度事業内容	備考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道11号 国道30号 国道32号 国道319号	—	—	—	162,000	72,000	0	0	0	0	234,000	117,000	防護柵、道路標識、区画線、視線誘導標、情報提供 機器(情報提供板)、情報収集機器(ITV)、簡易パーキ ング(道の駅「源平の里むれ」、「とよはま」、「滝宮」、 「空の夢もみの木パーク」)	
合 計			—	162,000	72,000	0	0	0	0	234,000	117,000		

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

平成31年度当初 香川県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

電線共同溝事業

路線名	箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)						地方 負担額	H31年度事業内容	備考	
				内 訳									計
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道11号	香川11号電線共同溝			568,000	105,000	41,000	0	0	0	714,000	357,000		
	┌ 高松町地区電線共同溝	L=2.4km	16	3,000	55,000	1,000				59,000		・調査設計 ・支障移転補償 ・本体工事	開通時期については、完成に向け た円滑な事業実施環境が整った段 階で確定予定
	└ 屋島地区電線共同溝	L=2.6km	16	565,000	50,000	40,000	0	0	0	655,000		・調査設計 ・支障移転補償 ・本体工事	開通時期については、完成に向け た円滑な事業実施環境が整った段 階で確定予定
計				568,000	105,000	41,000	0	0	0	714,000	357,000		

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注)備考欄の完成予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

平成31年度当初 高松港（港湾管理者：香川県）における事業内容等（港湾関係）

（様式1）

港湾整備事業

（単位：千円）

港名	施設名	事業規模	全体事業費 （億円）	負担基本額						計	地方 負担額	事業内容	備考
				内訳									
				工事費	測量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯 工事費	事業 車両費				
高松港	～朝日地区国際物流ターミナル整備事業～		138									2020年代前半完成予定 ※完成に向けた円滑な事業実施環境（注2）が整った段階で確定予定	
	朝日地区			<350,000>						<350,000>	<157,500>		グラブ浚渫 32,000m3
	航路（-12m）	A=216,000m2		386,989	32,512	0	499	0	0	420,000	189,000		
計				<350,000>					<350,000>	<157,500>			
				386,989	32,512	0	499	0	0	420,000	189,000		

<>書きは平成30年度国債の平成31年度支出分で内数

（注1） 端数処理の関係で施設毎の合計と合わない場合があります。

（注2） 「事業実施環境」とは、漁業補償の締結、公有水面埋立免許の取得、用地取得の完了、土砂処分場の確保後等といった、事業を進捗させる上で不可欠な環境のことです。

平成31年度当初 高松空港(香川県)における事業内容等 (空港関係)

空港整備事業

(単位:千円)

空港名	施設名	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額							地 方 負担額	平成31年度事業内容	備考
				内訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事 費	事 業 車両費				
高松空港	用地造成	-	-	6,360	54,681	0	0	0	0	61,041	20,347	滑走路端安全区域整備	
計				6,360	54,681	0	0	0	0	61,041	20,347		

(注) 地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。