


直轄高知海岸 地震対策検討委員会 今後のスケジュール

令和7年10月29日

四国地方整備局 高知河川国道事務所


直轄高知海岸 地震対策検討委員会 (香南工区 R7)

第1回委員会 (R7.10.29)



- ・高知海岸における地震・津波対策の概要
- ・香南工区の状況
- ・設計条件・設計方針
- ・地質特性
- ・検討対象断面・土質定数の設定
- ・香南工区の堤防耐震照査結果


第2回委員会 (R8.1月予定)



- ・香南工区の対策工法の検討
- ・照査結果の提示
- ・対策工法選定の着目点と妥当性
- ・香南工区の対策方針

報告

高知海岸保全フォローアップ委員会 (R8.2月予定)



R8年度以降
本体工事着手予定