

重信川水系流域治水プロジェクト

今後の進め方

令和2年9月25日
松山河川国道事務所

協議会の今後の進め方

7月6日

重信川流域治水プロジェクト
【素案】公表

- 重信川流域治水プロジェクト【素案】の公表
(国の河川整備の具体案、関係機関が実施する流域対策・ソフト対策のイメージ)

8月26日

第1回 重信川流域治水協議会

- 重信川流域治水協議会の設立(設立趣旨・規約)
- 今後の進め方確認

9月25日

第2回 重信川流域治水協議会

関係機関へのヒアリングおよび情報共有

- 重信川流域で行う流域治水の全体像の共有・検討
(国・県の河川整備の具体案、関係機関が実施する流域対策・ソフト対策の具体的なイメージ)
- 「重信川流域治水プロジェクト」の中間とりまとめ
- 今後の進め方確認

3月頃

第3回 重信川流域治水協議会

関係機関による検討

- 重信川流域治水プロジェクトの策定
(国・県の河川整備の具体案、関係機関が実施する流域対策・ソフト対策の具体案)

3月頃

重信川流域治水プロジェクト公表

- 重信川流域治水プロジェクトの公表
(河川における対策、流域における対策、ソフト対策)

4月以降

第4回～ 重信川流域治水協議会

- 重信川流域治水プロジェクトに基づく実施状況フォローアップ

※今後の検討状況等により、変更となる場合があります。