




皆さんこんにちは。だいぶ暖かくなってきましたね。コロナ禍はまだまだ終わる気配がないですが、ウイルスに負けず事業を進めて参ります。令和3年度は那賀川堤防箇所の低水護岸工事や、細かな部分の仕上げ作業がメインとなります。また、お借りしていた借地箇所の復旧作業も進めていく予定です。借地等、いままでご協力いただいた皆様本当に有難うございました。おかげさまで工事を安全に進めることができました。完成までもう少しお時間を頂くこととなりますが、最後まで気を抜かずがんばりますので、宜しくお願いいたします。



工事の進捗状況



本年度の出水期から加茂谷川の樋門、排水設備が利用可能となり、堤内側の水位上昇にも対応が可能となりました。加茂谷川には植生が根付き、以前の姿を取り戻しつつあります。堤防の芝もとてもキレイですね！！完成が楽しみです。



加茂築堤事業の堤防整備状況(那賀川本川・加茂谷川)

令和3年5月に最終的な堤防の高さまで盛土が完成し、安全度が大幅にアップしました。しかし、一部護岸工が未施工の箇所があり、まだまだ気は抜けません。今年度完成を目指し、迅速に施工を進めて参ります。

[那賀川本川 A-A断面]

16k300付近
NO.12

D.H.W.L : 平成26年8月 台風11号痕跡
H.W.L 28.499 D.H.W.L 27.917

安心はできません！
引き続き、自治体等の避難情報をもとに、適切な行動をお願いします。




凡例

- : 令和2年5月 既成
- : 令和3年5月 既成
- : 令和4年3月末 完成予定

[加茂谷川 B-B断面]


NO.27

B.H.W.L+28.813



かも道に例えた工事の進捗状況

※本表は各工事の出来高で進捗を算出しております。



ゴールの太龍寺が目前に!! いままでの疲れも吹き飛びました! あともうひと息!



新メンバーのご紹介



工務課長
三國 真仁

4月から那賀川河川事務所の工務課長として働いています三國と申します。加茂の床上事業が始まったとき、事業の内容や進捗を少しでも分かりやすく地元の方に伝えたいと思い、この「加茂堤防便り」を始めたのを懐かしく思います。

あれから5年、再びこの加茂の床上事業を担当させて頂くことを大変光栄に思います。今年度内の工事完成を目指し、みなさまの声にもしっかり耳を傾けながら進めていきますので、引き続き皆様のご協力をお願いします。

完成した暁には、この加茂地区の洪水への安全度が向上したことを皆様と一緒に喜びたいと思っています。



建設監督官
田所 真路

4月1日付けで建設監督官でまいりました田所と申します。加茂の床上事業に係る工事の監督を担当させて頂いております。

令和3年度は最後の仕上げの年度になります。地域の皆様におかれましては、工事車両の通行等でご不便をおかけしておりますが、引き続きご理解とご協力をお願い致します。



工務係員
越智 晴香

4月から那賀川河川事務所の工務課に新規採用職員として着任しました越智と申します。出身は愛媛県で徳島県に住むのは初めてになります。

まだまだ分からないことばかりですが、皆さまとお話しさせていただき、工事現場を見ることで勉強していきたいと思っています。ご迷惑をおかけすることも多々あると思いますが、よろしくお願い致します。

【お問い合わせ】

- 那賀川河川事務所 (国交省)
工事に関すること : 三國、池田 0884-22-6542
- 徳島県南部総合県民局 谷本 0884-24-4250
- 阿南市 特定事業推進課 倉本、清 0884-22-3197



これまでの加茂堤防便りは下記ホームページから閲覧できます。
<https://www.skr.mlit.go.jp/nakagawa/inf/kamoleaflet.html>

