

今後のスケジュール(案)

平成28年5月24日 第1回 協議会

- ・規約の制定
- ・目標の設定

平成28年7月4日 第1回 幹事会

- ・水害リスク(想定最大)の共有
- ・現状の取組状況の共有

平成28年8月5日 第2回 幹事会

- ・今後の取組方針の共有

平成28年8月26日 第2回 協議会

- ・想定最大規模の水害に対する今後の取組方針の決定

平成29年以降 毎年出水期まで 協議会

- ・取組状況の報告
- ・取組状況のフォローアップ