

## (第10回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年10月24日
契約業者名	西松建設(株) 四国支店
契約業者の住所	高松市番町3-8-11
工事の名称	令和2-5年度 窪川佐賀道路不破原トンネル工事
工事場所	高知県幡多郡黒潮町小黒ノ川 ~ 高知県幡多郡黒潮町佐賀地先
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	工事延長 L=2,980m トンネル 延長L=1,831m 道路土工 1式、トンネル工(発破工法) 1式、トンネル工(非常駐車帯) 1式、イ ンバート工 1式、坑内付帯工 1式、坑門工 1式、掘削補助工 1式、仮 設工 1式 道路改良 道路土工 1式 法面工 1式 擁壁工 1式 石・ブロック積 (張)工 1式 排水構造物工 1式 落石雪害防止工 1式 舗装工 1式 縁石工 1式 防護柵工 1式 道路付属物工 1式 応急処理工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式
工 期 (自)	令和 3年 3月 4日
工 期 (至)	令和 6年10月31日
変更前の契約金額	6,416,432,000円(税込み)
変 更 金 額	+ 10,043,000円(税込み)
変更後の契約金額	6,426,475,000円(税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第26条6項に基づく請負代金額の変更について

## (第9回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年10月17日
契約業者名	西松建設(株) 四国支店
契約業者の住所	高松市番町3-8-11
工事の名称	令和2-5年度 窪川佐賀道路不破原トンネル工事
工事場所	高知県幡多郡黒潮町小黒ノ川 ~ 高知県幡多郡黒潮町佐賀地先
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	工事延長 L=2,980m トンネル 延長L=1,831m 道路土工 1式、トンネル工(発破工法) 1式、トンネル工(非常駐車帯) 1式、イ ンバート工 1式、坑内付帯工 1式、坑門工 1式、掘削補助工 1式、仮 設工 1式 道路改良 道路土工 1式 法面工 1式 擁壁工 1式 石・ブロック積 (張)工 1式 排水構造物工 1式 落石雪害防止工 1式 舗装工 1式 縁石工 1式 防護柵工 1式 道路付属物工 1式 応急処理工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式
工 期 (自)	令和 3年 3月 4日
工 期 (至)	令和 6年10月31日
変更前の契約金額	6,169,328,000円(税込み)
変 更 金 額	+ 247,104,000円(税込み)
変更後の契約金額	6,416,432,000円(税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第26条第6項に基づく請負代金額の変更について

## (第8回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年10月 4日
契約業者名	西松建設(株) 四国支店
契約業者の住所	高松市番町3-8-11
工事の名称	令和2-5年度 窪川佐賀道路不破原トンネル工事
工事場所	高知県幡多郡黒潮町小黒ノ川 ~ 高知県幡多郡黒潮町佐賀地先
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	工事延長 L=2,980m トンネル 延長L=1,831m 道路土工 1式、トンネル工(発破工法) 1式、トンネル工(非常駐車帯) 1式、イ ンバート工 1式、坑内付帯工 1式、坑門工 1式、掘削補助工 1式、仮 設工 1式 道路改良 道路土工 1式 法面工 1式 擁壁工 1式 石・ブロック積 (張)工 1式 排水構造物工 1式 落石雪害防止工 1式 舗装工 1式 縁石工 1式 防護柵工 1式 道路付属物工 1式 応急処理工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式
工 期 (自)	令和 3年 3月 4日
工 期 (至)	令和 6年10月31日
変更前の契約金額	6,107,948,000円(税込み)
変 更 金 額	+ 61,380,000円(税込み)
変更後の契約金額	6,169,328,000円(税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第26条第6項に基づく請負代金額の変更について

## (第7回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 9月17日
契約業者名	西松建設(株) 四国支店
契約業者の住所	高松市番町3-8-11
工事の名称	令和2-5年度 窪川佐賀道路不破原トンネル工事
工事場所	高知県幡多郡黒潮町小黒ノ川 ~ 高知県幡多郡黒潮町佐賀地先
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	工事延長 L=2,980m トンネル 延長L=1,831m 道路土工 1式、トンネル工(発破工法) 1式、トンネル工(非常駐車帯) 1式、イン ンバート工 1式、坑内付帯工 1式、坑門工 1式、掘削補助工 1式、仮 設工 1式 道路改良 道路土工 1式 法面工 1式 擁壁工 1式 石・ブロック積 (張)工 1式 排水構造物工 1式 落石雪害防止工 1式 舗装工 1式 縁石工 1式 防護柵工 1式 道路付属物工 1式 応急処理工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式
工 期 (自)	令和 3年 3月 4日
工 期 (至)	令和 6年10月31日
変更前の契約金額	5,495,028,000円(税込み)
変更金額	+ 612,920,000円(税込み)
変更後の契約金額	6,107,948,000円(税込み)
変更理由	1. 道路土工: 現地調査の結果、土砂運搬の変更により減工となった。 2. 坑内付帯工: 現地調査の結果、裏面排水の追加により増工となった。 3. 掘削補助工: 現地調査の結果、補助工の追加により増工となった。 4. 仮設工: 概略発注としていたため、数量の精査により増工となった。 5. 道路改良: 本工事着手に伴い必要であった道路改良の追加により増工となっ た。 6. 共通仮設費: BIM/CIM活用工事に要する費用を追加する。 7. 工期は変更なし。