

(第9回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 月 2 1 日
契 約 業 者 名	青木あすなろ建設（株）四国支店
契 約 業 者 の 住 所	香川県高松市磨屋町 3 番地 1
工 事 の 名 称	令和 3－5 年度 吉野川水系行川本川砂防堰堤工事
工 事 場 所	高知県長岡郡本山町下関地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	砂防堰堤 砂防土工 一式 道路土工 一式 地盤改良工 一式 法面工 一式 コンクリート堰堤工 一式 鋼製堰堤工 一式 根固め工 一式 排水構造物工 一式 舗装工 一式 土石流防護工 一式 砂防堰堤付属物設置工 一式
工 期 (自)	令和 4 年 3 月 2 3 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1, 1 3 6, 5 5 3, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 1, 7 4 7, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1, 1 5 8, 3 0 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 2 6 条第 6 項 (インフレスライド) に基づく請負代金額 の変更のため。

(第8回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 2 5 日
契 約 業 者 名	青木あすなろ建設（株）四国支店
契 約 業 者 の 住 所	香川県高松市磨屋町 3 番地 1
工 事 の 名 称	令和 3－5 年度 吉野川水系行川本川砂防堰堤工事
工 事 場 所	高知県長岡郡本山町下関地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	砂防堰堤 砂防土工 一式 道路土工 一式 地盤改良工 一式 法面工 一式 コンクリート堰堤工 一式 鋼製堰堤工 一式 根固め工 一式 排水構造物工 一式 舗装工 一式 土石流防護工 一式 砂防堰堤付属物設置工 一式
工 期 (自)	令和 4 年 3 月 2 3 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1, 1 1 7, 4 0 2, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 9, 1 5 1, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1, 1 3 6, 5 5 3, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 2 6 条第 6 項 (インフレスライド) に基づく請負代金額 の変更のため。

(第7回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 6 日
契 約 業 者 名	青木あすなろ建設（株）四国支店
契 約 業 者 の 住 所	香川県高松市磨屋町3番地1
工 事 の 名 称	令和3ー5年度 吉野川水系行川本川砂防堰堤工事
工 事 場 所	高知県長岡郡本山町下関地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	砂防堰堤 砂防土工 一式 道路土工 一式 地盤改良工 一式 法面工 一式 コンクリート堰堤工 一式 鋼製堰堤工 一式 根固め工 一式 排水構造物工 一式 舗装工 一式 土石流防護工 一式 砂防堰堤付属物設置工 一式
工 期 (自)	
工 期 (至)	令和 7 年 1 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1, 1 1 9, 3 8 2, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	- 1, 9 8 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1, 1 1 7, 4 0 2, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 掘削工 出水による損壊等に伴う、河川内整備等の追加による数量精査（増）する。 2. 法面工 出水による損壊等に伴う、法面对策等の追加による数量精査（増）する。 3. 舗装工 後続工事にて対応するため、数量精査（減）する。