

(第5回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 4 月 1 7 日
契 約 業 者 名	川田工業（株）四国営業所
契 約 業 者 の 住 所	香川県仲多度郡多度津町西港町 1 7
工 事 の 名 称	令和 4 ー 6 年度 安芸道路伊尾木川橋上部工事
工 事 場 所	高知県安芸市伊尾木から川北
工 事 種 別	鋼橋上部工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	鋼橋上部工事 工場製作工 1 式 工場製品輸送工 1 式 鋼橋架設工 1 式 現場塗装工 1 式 巻立てコンクリート工 1 式 橋梁付属物工 1 式 鋼橋足場等設置工 1 式 仮設工 1 式
工 期 (自)	令和 5 年 2 月 2 0 日
工 期 (至)	令和 7 年 4 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1, 2 6 4, 4 2 8, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 0, 3 4 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1, 2 7 4, 7 6 8, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 2 6 条第 6 項 (インフレスライド) に基づく請負代金額の変更のため。