

第6回 新町川橋上部工事施工検討会

議事次第

日時:令和2年11月19日(木)14:30~16:30

場所:徳島 沖洲コミュニティーセンター

I. 開 会

II. 挨拶

III. 議 事

1. 施工状況の説明

- ・ 現地経過報告
- ・ J2溶接状況報告

2. 審議事項

中央径間架設における懸念事項と対策

- ・ 懸念事項① 橋軸直角方向の位置調整
- ・ 懸念事項② 架設当日の仮連結要領
- ・ 懸念事項③ 橋脚上の水平移動管理

3. 現地視察

4. 検討会の経緯及び今後の工事予定

5. 総評

IV. 閉 会

【配付資料】

- ・ 資料-1 議事次第
- ・ 資料-2 新町川橋上部工事施工検討会設立趣旨・設置要綱
- ・ 資料-3 検討会資料
- ・ 資料-4 検討会の経緯
- ・ 資料-5 記者発表資料「新町川橋上部工架設(4回目)」