「四国地震防災基本戦略～東南海・南海地震に備えて～」のスケジュール（案）

資料－4

| 項目 月 | 7月 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 戦略会議 | | | | | | | |
| 幹事会 | | | | | | | |
| 事務局 | ←→役割分担素案作成 | | | | | | |
| キャラバン | | | | | | | |
| アドバイザリー会議 | | | | | | | |

| 項目 月 | 8月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 |
| 戦略会議 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 幹事会 | | | | | | | | | | | ←→役割分担素案意見照会 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事務局 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ←→役割分担一次案作成 | | |
| キャラバン | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ←→市町村キャラバン | | |
| アドバイザリー会議 | | | | | | | | | | | ←→意見照会 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 項目 月 | 9月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 曜日 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
| 戦略会議 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 幹事会 | | | | | | | | | ●9／9 第2回幹事会 | | | | | | | | | | | | | | | | | ←→役割分担二次案 意見照会 | | | | |
| 事務局 | | | | | | | | | | | | ←→役割分担二次案作成 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| キャラバン | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| アドバイザリー会議 | | | | | ←→役割分担一次案 意見照会 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ←→役割分担二次案 意見照会 | | | | |

| 項目 月 | 10月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 戦略会議 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ←第3回戦略会議 | | | | | | | |
| 幹事会 | | | | | | | | | | | ←→第3回 幹事会 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事務局 | | | ←→最終案作成 | | | | | | | | | | | | | | ←→最終とりまとめ | | | | | | | | | | | | | | |
| キャラバン | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| アドバイザリー会議 | | | | | | | | | | | ←→アドバイザリー会議 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |