
Ｈ２３－２７年度 鹿野川ダムトンネル洪水吐新設工事 【トンネル部】 
Ｈ２８年６月 トランジション管据付固定・足場組立・鋼製埋設型枠設置 

６月６日 トランジション管据付固定 

６月２０日 鋼製埋設型枠設置（２リフト目） 

６月１３日 トランジション管部外面足場組立 

６月２７日 鋼製埋設型枠設置（３リフト目） 
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