
内部支保工

軽構造戸当り
アンカーパット

副空気管

７月３日 ベルマウス管内部支保工（上流部）撤去

Ｈ２９年度 鹿野川ダムトンネル洪水吐呑口ゲート設備設置工事

Ｈ２９年７月 ベルマウス管内部支保工撤去、副空気管・戸当り設置

７月１７日 ベルマウス管内部支保工（上流部）撤去

７月１０日 副空気管・戸当り設置

７月２４日 副空気管・戸当り設置

仮設構台より望むベルマウス管内部より望む

ベルマウス管内部より望む

内部支保工

仮設構台より望む

軽構造戸当り
アンカーパット

副空気管

内部支保工



７月３１日 ベルマウス管内部支保工（上流部）撤去

Ｈ２９年度 鹿野川ダムトンネル洪水吐呑口ゲート設備設置工事

Ｈ２９年７月 ベルマウス管内部支保工撤去、副空気管・戸当り設置

ベルマウス管内部より望む

内部支保工


