
Ｈ２４－２７年度鹿野川ダムトンネル洪水吐吐口ゲート設備工事

１２月 分岐管組立・溶接・鉄筋設置、トランジション管内部支保工撤去

１２月７日 分岐管組立・溶接

１２月２１日 トランジション管内部支保工撤去・分岐管鉄筋設置

１２月１４日 トランジション管内部支保工撤去・分岐管鉄筋設置
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