
Ｈ２４－２７年度鹿野川ダムトンネル洪水吐吐口ゲート設備工事

１月 分岐管・ベルマウス管 組立・鉄筋溶接、引込、副ゲート据付

１月４日 分岐管・ベルマウス管 組立・鉄筋溶接

１月１８日 分岐管・ベルマウス管溶接・副ゲート据付

１月１１日 分岐管・ベルマウス管の引込

分岐管・ベルマウス管 分岐管・ベルマウス管

副ゲート

１月２５日 分岐管・ベルマウス管溶接・副ゲート据付

副ゲート副ゲート


